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Infrarakentamisen pääurakointi on perinteikäs ja kilpailtu toimiala. Tuottavuuden 
nostaminen sujuvien toimintamallien kautta on elinehto urakointia harjoittaville 
yrityksille. Tämän työn tavoitteena oli löytää keinoja erityisesti urakan aloitusvaiheen 
tehostamiseen. Tutkimusta varten suoritettiin aluksi kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin 
onnistuneen infrarakennusurakan perusedellytyksiä. Perusedellytyksiä tunnistettiin 
yhteensä seitsemän, eli yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio, kustannusten hallinta, 
laadun hallinta, turvallisuus, ajallinen hallinta, resurssit ja hankinta sekä 
ympäristövastuullisuus. Empiriavaiheessa tutkittiin näiden perusedellytysten 
toteutumista urakan aloitusvaiheessa ja kohdeyrityksen toiminnassa. 
Tutkimusmetodeina käytettiin asiakirjakatsausta sekä haastattelututkimusta 
kohdeyrityksen tuotantojohdolle. Tutkimuksen tuloksena esitettiin kehitysehdotuksia 
kohdeyrityksen urakointitoimintaan. Tutkimuksen loppuvaiheessa toteutettiin näistä 
kaksi, eli aloitusvaiheen muistilista sekä mittausohje koneenkuljettajille. Toteutettujen 
kehitystoimenpiteiden vaikutukset arvioitiin validoinnin perusteella myönteisiksi. 
Validointi toteutettiin case-kohteessa, joka oli kohdeyrityksen urakoima 
katusaneerauskohde. Kohdeyritykselle laadittiin lopuksi myös uusi toimintamallikaavio 
urakan aloitusvaiheeseen. Tutkimuksen perusteella tärkeimpiä tekijöitä aloitusvaiheen 
tehostamiseen ovat tuotantojohdon selkeä ja laaja vastuuttaminen, osapuolten aikainen 
osallistaminen sekä toimintamallin selkeys. Työn tuloksia hyödynnetään jatkossa 
kohdeyrityksen toiminnan kehittämisessä ja ne ovat yleistettävissä myös moneen 
muuhun tarkoitukseen. 
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The main contracting of infra projects is a traditional and highly competed field. 
Productivity increase through smooth operational models is vital for construction 
companies. The aim of this thesis was to find the ways to optimize especially the 
starting phase of the project. In the thesis, a literature review was conducted, where the 
basic requirements for the successful infra construction project were mapped. Overall, 
seven basic requirements were identified: integration and communication, cost 
management, quality management, safety, schedule management, resources and 
purchase and also environmental responsibility. Actualizing of these basic requirements 
in starting phase of the project and in client company’s procedures were studied in 
thesis’ empirical phase. As a research method, document review and study interview for 
the company’s production management, were used. As a result of a survey, 
development proposals for the company’s contracting procedures were presented. In the 
end-phase of the study, two of these development proposals were implemented; the 
checklist for starting phase and measuring guide for the excavator operators. The effects 
of these implemented development proceedings were evaluated to be positive. 
Validation was actualized in the case-site, which was a street renovation project 
constructed by client company. Finally, the new operational model diagram for the 
starting phase of the project was formed to the company. According to this survey, the 
main factors for optimizing the starting phase are clear and comprehensive share of 
responsibilities among production management, early stakeholder involvement and 
clarity of operational model. The results of this thesis are utilized in developing client 
company’s operation and it’s also possible to generalize them in many other purposes.                                                                                                                         
Keywords: infra construction, production planning, operational model, optimizing 
 
ALKUSANAT 
Diplomityöni on tehty liittyen Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 
tutkinto-ohjelmaan marraskuun 2019 ja heinäkuun 2020 välisenä aikana. Kiitän työn 
tilaajaa, Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy:tä tämän tilaisuuden antamisesta. Työn 
pääasiallisena tavoitteena oli löytää keinoja kohdeyrityksen urakointitoiminnan 
kehittämiseen. Tarkastelussa oli erityisesti urakan aloitusvaiheen tehostaminen. Oulun 
Maa- ja Vesirakennus Oy:ltä työn ohjaajana oli toimialajohtaja Timo Matila, jolle 
haluan esittää kiitokseni asiantuntevista neuvoista ja tuesta. Oulun yliopistolta työn 
tarkastajana toimi tuotantotalouden professori Harri Haapasalo, jota kiitän erityisesti 
diplomityön rakenteeseen liittyvistä lukuisista tärkeistä ohjeista. Harrin lisäksi työn 
ohjaajina toimivat apulaisprofessori Pekka Rossi sekä yliopisto-opettaja ja tutkija Anne 
Tuomela. Lämpimät kiitokset teille, että jaksoitte lukea työtäni läpi ja antaa rakentavaa 
palautetta. 
Huomatessani vuonna 2017 rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen palanneen 
Oulun yliopistoon, minussa heräsi kiinnostus opintojeni jatkamiseen ja 
yliopistotutkinnon hankkimiseen. Pärjääminen opinnoissa viidentoista vuoden tauon 
jälkeen arvelutti hieman, mutta pelko osoittautui turhaksi. Nyt kaksi vuotta opintojeni 
aloittamisen jälkeen en ole todellakaan katunut ratkaisuani. Opiskelu on katkaissut 
mukavasti pitkän työputken ja antanut lisämotivaatiota työelämässä jatkamiseen. Voin 
suositella ratkaisua kaikille niille kollegoilleni, joilla tuntuu olevan vielä poltetta oppia 
uusia asioita. Minulla on toimialaltani vahva työkokemus, mutta silti maisteriopinnot ja 
diplomityön tekeminen ovat olleet erittäin mielenkiintoinen, opettavainen ja antoisa 
kokemus. Opiskelutovereilleni kuuluu kiitos hyvästä yhteistyöstä ja henkisestä tuesta 
välillä haastavissakin opinnoissa. Perheeni, eli Satu ja pojat ansaitsevat erityiskiitokset 
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Liite 1. Aloitusvaiheen muistilista infrarakennustyömaalle. 




Infrarakentaminen on perinteinen, mutta koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta 
kriittinen toimiala. Ala uudistuu digitalisaation myötä ja uusia urakkamuotoja, kuten 
allianssimalli, otetaan käyttöön. Perinteinen kokonaisurakka on silti edelleen yleisin 
infrahankkeen toteutusmalli. Kokonaisurakassa tilaaja teettää suunnittelun ja 
rakennustyön erikseen kilpailuttamillaan toimijoilla. Tilaajan valitsema pääurakoitsija 
kantaa tyypillisesti suurimman vastuun rakentamisvaiheen toteutuksesta. 
Kokonaisurakalla on tunnetusti useita huonoja puolia, kuten osapuolten eriävät intressit 
sekä vajavainen vuorovaikutus. Uusilla, integroiduilla toteutusmuodoilla läpiviedyillä 
hankkeilla näitä haasteita on pystytty vähentämään merkittävästi (Salminen 2020, s. 
172). Kuitenkin niin kauan, kuin valtaosa urakoista teetetään kokonaisurakkamallilla, on 
myös sen toteuttamisessa pyrittävä jatkuvaan toimintatapojen kehittämiseen. 
Integroitujen toteutusmuotojen periaatteiden soveltaminen onkin yksi mahdollisuus 
myös kokonaisurakkamallin kehittämiseen. 
 
Infrarakentamisen pääurakointi on kilpailtu toimiala (Rantala 2018), jossa kaiken 
kokoisille ja tyyppisille urakoille löytyy useampi potentiaalinen urakoitsija niitä 
toteuttamaan. Valtaosa urakoista ratkaistaan halvimman hinnan periaatteella, mikäli 
yhtiön perusedellytykset urakan suorittamiseksi muuten ovat kunnossa. 
Kustannustehokkuuteen pyrkiminen on siis ensiarvoisen tärkeää urakoitsijan työkannan 
ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Suorittavaa työtä tekevän henkilöstön 
tehokkuuden nostamisen rajat tulevat kuitenkin vastaan usein nopeasti. Lisäksi 
toimialalle on tyypillistä rakennustuotannon volyymin suuri kausivaihtelu sekä 
suhteellisen suuri työvoiman vaihtuvuus. Yhdessä nämä tekijät aiheuttavat tarpeen 
mahdollisimman selkeälle ja virtaviivaiselle yhtiön sisäiselle toimintamallille. 
Urakoiden läpiviennin sujuvoittaminen yhtiön sisäisiä toimintamalleja kehittämällä 
onkin yksi tärkeä keino vastata kovaan kilpailuun. 
 
Tämän tutkimuksen aiheena on infrarakentamisen kokonaisurakoinnin edellytysten 
tutkiminen ja kehittäminen pääurakoitsijan näkökulmasta. Aihetta on rajattu koskemaan 
erityisesti urakan aloitusvaiheen edellytysten tutkimista. Aloitusvaiheen 
problematiikkaa ovat aikaisemmin tutkineet ainakin Göös (2018) ja Häkkinen (2014) 
talonrakentamisessa sekä Loponen (2013) infrarakentamisessa. Urakan aloitusvaihe 
ajoittuu urakkakilpailun ratkeamisen ja varsinaisten rakennustöiden aloittamisen 
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väliselle ajalle. Toisaalta voidaan myös määritellä, että aloitusvaihe alkaa jo 
urakkalaskentavaiheessa ja päättyy kun rakentamisvaihe on kestänyt jo jonkin aikaa. 
Aloitusvaiheen toimenpiteiden onnistuminen on pääurakoitsijan kannalta aivan 
oleellista koko urakan onnistumista ajatellen.  
 
Tutkimuksen tilaajana toimivan kohdeyrityksen pääasiallinen toimintakenttä on 
infrarakentamisen pääurakointi Oulun seudulla. Työn tavoitteena on löytää keinoja 
kokonaisurakan aloitusvaiheen tehostamiseen kohdeyritykselle tyypillisissä 
urakoissa. Tavoite pyritään saavuttamaan seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 
 
TK 1: Mitkä ovat perusedellytykset infrarakennusurakan onnistuneelle 
läpiviennille? 
 
TK 2: Mitkä toimenpiteet ovat pääurakoitsijan vastuulla infrarakennusurakan 
aloitusvaiheessa? Millainen on kohdeyrityksen nykyinen kokonaisurakan 
aloitusvaiheen toimintamalli? 
 
TK 3: Miten kokonaisurakan aloitusvaiheen läpivientiä voidaan tehostaa 
kohdeyrityksen tapauksessa? 
 
Tutkimus on rajattu koskemaan erityisesti infrarakentamisen pääurakoita, jotka ovat 
arvoltaan noin 0,5 – 5 miljoonan euron välillä. Tuloksia voidaan kuitenkin soveltaa 
myös arvoltaan tätä suurempiin urakoihin, koska samat lait, asetukset, yleiset 
laatuvaatimukset ja yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia Suomessa toteutettavia 
urakoita niiden arvosta riippumatta. Rajausta on tehty myös siten, että tutkimus 
käsittelee erityisesti tavanomaista infrarakentamista, eli esimerkiksi väylä- ja 
verkostorakentamista. Tietomallintamisen hyödyntäminen infrarakentamisessa on 
jätetty tästä tutkimuksesta käytännössä kokonaan pois aihepiirin suuren laajuuden 
vuoksi. Aihe on kuitenkin todella tärkeä, joten tietomallien hyödyntämisen kehittäminen 
olisi hyvä jatkotutkimusaihe. Halttulan et al. (2020, s. 15) mukaan data ja datan hallinta 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen myös 





Tutkimus aloitetaan kirjallisuuskatsauksella, jossa selvitetään perusedellytykset 
onnistuneelle infrarakennusurakan läpiviennille pääurakoitsijan näkökulmasta. 
Perusedellytyksiä etsitään enimmäkseen perinteisen kokonaisurakan projektinhallinnan 
osa-alueista. Niiden lisäksi selvitetään kehittyneempien, eli integroitujen 
toteutusmuotojen perusperiaatteita. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään aikaisempaa 
tutkimusta, eli kirjallisuutta ja julkaisuja liittyen lähinnä rakennushankkeiden hallintaan. 
Kirjallisuuskatsauksesta koostetaan kirjallisuussynteesi, jossa esitetään kaavio 
onnistuneen infrarakennusurakan perusedellytyksistä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella 
luotu teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimuksen empiriaosuutta. Empiriaosuudessa 
tutkitaan havaittujen perusedellytysten toteuttamista urakan aloitusvaiheessa sekä 
kohdeyrityksen nykyisessä toimintamallissa. Empiria aloitetaan tutkimalla aiheeseen 
liittyviä lakeja ja asetuksia, yleisiä sopimusehtoja, urakka-asiakirjoja, infrarakentamisen 
yleisiä laatuvaatimuksia, kohdeyrityksen laatujärjestelmää sekä muuta viitekirjallisuutta. 
Nämä yhdistettynä työn tekijän omiin kokemuksiin toimialalta muodostavat pohjan 
empirian seuraavalle vaiheelle, joka on haastattelututkimus kohdeyrityksen urakointiin 
osallistuville toimihenkilöille. Tutkimuksen aikana löydetyistä puutteista 
toimintamallissa, eli kehitysideoista, toteutetaan kaksi lupaavinta ennen empirian 
viimeisen vaiheen, eli case-kohteen aloittamista. Case-kohde on todellinen 
infrarakentamisen kokonaisurakka, jossa kohdeyritys toimii pääurakoitsijana. Case-
kohteen kokemusten perusteella arvioidaan toteutettujen kehitystoimenpiteiden 
vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimet. Nykytilasynteesissä tarkastellaan 
kirjallisuussynteesissä esitettyjen edellytysten toteutumista kohdeyrityksen toiminnassa. 
Tutkimuksen tuloksena laaditaan kohdeyritykselle uusi toimintamalli 
kokonaisurakoiden aloitusvaiheeseen sekä lista mahdollisesti jatkossa toteutettavista 
kehitysehdotuksista. Tulososioon listataan myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita 







2.1 Infrarakennusurakan hallinta 
Infrarakentamisen määritelmä 
Infrastruktuurilla tarkoitetaan yhteiskunnan toiminnalle, tuotannolle ja taloudelliselle 
kehitykselle välttämättömiä palveluja, kuten tie-, rautatie-, lento-, vesi-, energia- ja 
tietoliikenneverkkoja. Infrarakentamisella tarkoitetaan infrastruktuurin rakentamista. 
Infrarakentaminen on suurelta osin maa-, vesi- ja kalliorakentamista, mutta 
infrahankkeisiin kuuluu usein myös rakennuksia sekä sähkö- ja tietoliikenneyhteyksiin 
liittyvää rakentamista. Infrarakentamiseen voidaan siten katsoa kuuluvan: 
- Liikenneväylien rakentaminen (kadut, tiet ja radat) 
- Lentokenttien rakentaminen 
- Satamarakentaminen 
- Energiasektorin rakentaminen 
- Vesihuollon rakentaminen 
- Maanalaisten kalliotilojen rakentaminen 
- Ympäristörakentaminen 
- Tietoliikenneyhteyksien ja sähköverkkojen rakentaminen 
- Teollisuusrakentaminen 
Infrahankkeet syntyvät tarpeesta luoda, korjata, parantaa tai ylläpitää edellä mainittuja 
rakenteita. Hankkeet ovat tyypillisesti suuria, kalliita, pitkäkestoisia ja usein 
monimutkaisia. Infrahankkeet syntyvät usein julkisen sektorin tarpeesta ja ne 
rahoitetaan julkisin varoin. Infrahankkeen hyödyllisyyden perustelut löytyvät siis 
yhteiskunnan toiminnoista, niissä tapahtuneista muutoksista tai infrastruktuurin 
tarjoamissa palveluissa tapahtuneista muutoksista. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 5) 
Onnistuneella infrahankkeella voidaan ymmärtää lopputulosta, jossa syntyvä tuote 
mahdollistaa tarpeen mukaisen toiminnan, täyttää asetetut vaatimukset (esimerkiksi 
laatutaso) ja jonka vaikutukset ovat halutunlaiset. Infrahankkeen tilaajaorganisaation 
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tärkein tehtävä on huolehtia tämän tavoitetilan määrittämisestä, yksittäisten tavoitteiden 
kuvaamisesta ja niiden toteutumisen varmistamisesta. Tavoitteiden asettamista voidaan 
pitää hankkeen tärkeimpänä vaiheena. Kustannusten hallinnan näkökulmasta hankkeen 
tavoite on saavuttaa haluttu tavoitetila kohtuullisin kustannuksin pyrkien estämään 
turhia tai kohtuuttomia kustannuksia. Tavoite ei ole minimoida kustannuksia, vaan 
pikemminkin optimoida hanketta ja lopputuotteen ominaisuuksia siten, että 
kustannustavoitteen puitteissa saavutetaan mahdollisimman laadukas lopputulos. (RIL 
231-1-2006, s. 8) 
Tuotteen laatu voidaan määritellä sen kykynä täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. 
Infrahankkeessa asiakkaan määritelmä on hyvin laaja. Infrahankkeisiin liittyy niiden 
yhteiskunnan toimintoja tukevasta luonteesta johtuen lukuisia intressejä, jotka eivät aina 
ole yhteen sovitettavissa. Lopputulos on aina kompromissi. Päätöksentekoprosessissa 
otetaan kantaa siihen, minkä osapuolen intressi on merkittävämpi ja minkä vähemmän 
merkittävä. On epärealistista pyrkiä täysin kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. 
Päätöksentekoprosessin tuloksena syntyvät hankkeen tavoitteet. Hanke on laadukas, 
mikäli asetetut tavoitteet toteutuvat. Hankkeen laadun ja hinnan välillä on korrelaatio, 
mutta se ei ole vahva. (RIL 231-1-2006, s. 8-9) 
Hankkeen ajallinen hallinta 
Hankkeen ajallisen hallinnan tehtävä on varmistaa hankkeen ajallisten tavoitteiden 
toteutuminen. Siihen kuuluvat tehtävien määritys, tehtävien toteutusjärjestyksen 
määritys, tehtävien keston arvioiminen, aikataulun laatiminen ja aikataulun valvonta. 
Hankkeen alussa määritettävät alustavat aikataulut perustuvat viitekohteisiin, 
aikataulutiedostoihin sekä tyypillisiin tehtäväriippuvuuksiin ja -kestoihin. Hankkeen 
edetessä tiedot tarkentuvat ja päästään jatkuvasti yksityiskohtaisempiin aikatauluihin. 
Hankkeen aikataulutehtävät koostuvat osittelun elementeistä. Hankkeen tehtävät 
määritellään osittelun perusteella hierarkkiseksi tehtäväluetteloksi sekä määritetään 
tehtävien riippuvuudet ja arvioidaan niiden kestot. Tehtävistä kootaan eritasoisia 
aikatauluja alkaen pääaikataulusta ja päättyen lopulta yksityiskohtaisiin 
toteutusaikatauluihin. Lisäksi hankkeesta tehdään toteutusaikataulu ja sitä täydentävät 
hankinta- ja suunnitelma-aikataulut. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 21-22) 
Aikatauluja voidaan tehdä erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin. Työmaan ohjauksen 
kannalta aikatauluista kannattaa laatia erilaisia esityksiä käyttötarkoituksen mukaan – 
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esimerkiksi jana-aikataulu yleisaikatauluksi sen informatiivisuuden takia, paikka-
aikakaavio tuotannon suunnittelun ja ohjauksen apuvälineeksi, valvontavinjetti työn 
valvontaa ja ohjausta varten sekä lukujärjestys tai jana-aikataulu yhteisesti sovituista 
viikon töistä viikkosuunnitelman ilmentymäksi. (Talonrakennusteollisuus ry ja 
Rakennustietosäätiö RTS sr 2017, s. 21) 
Toimivan aikataulun luominen edellyttää, että rakennuskohteeseen perehdytään 
huolellisesti. Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoina toimivat 
tarjouspyyntöasiakirjat. Urakkaohjelmassa tyypillisesti määritellään mm. urakoitsijalta 
vaadittavat laadunvarmistusmenettelyt, sakolliset välitavoitteet ja urakka-aikaa koskevat 
erityiset vaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät myös tekniset suunnitelma-
asiakirjat, joita ovat piirustukset sekä rakennus- ja työselostukset. Piirustuksista selviää 
rakennuskohteen mitattavat ominaisuudet kuten laajuus ja tarkat mitat. 
Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija voi muodostaa käsityksen oman 
suoritusvelvollisuutensa piiriin kuuluvista asioista sekä urakkahintaan vaikuttavista 
tekijöistä. Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Tarvittaessa 
alustavaa yleisaikataulua muokataan ja tarkennetaan. Sopimusosapuolten hyväksymä ja 
tarkentama yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. 
(Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr 2017, s. 43-45) 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 102-103) mukaan hankkeen ajallisen valvonnan 
tehtävänä on tunnistaa kohdat, joissa ongelmia alkaa muodostua. Muutosten vaikutukset 
selvitetään ja toimintaa korjataan tarvittaessa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Yhdessä tuotantotehtävässä tapahtunut muutos voi aiheuttaa muutoksia monen muun 
tehtävän ajoitukseen. Ajalliset viivästymät heijastuvat myös helposti kustannuksiin, sillä 
myöhästymisen kiinniotto aiheuttaa lisäkuluja. Tuotannon ohjauksen tavoite on estää 
negatiiviset kustannuspoikkeamat heikentämättä muita osa-alueita, kuten laatua, 
ympäristöystävällisyyttä ja työturvallisuutta. Tavoitteeseen päästään minimoimalla tai 
estämällä suunnittelemattomat kustannukset sekä optimoimalla suunniteltujen 
kustannusten toteutumista siten, että toteutus on mahdollisimman edullista. Kun 
tuotanto poikkeaa suunnitellusta, käynnistetään ohjausprosessi selvittämään 
poikkeaman vaikutukset käynnissä olevaan työhön, seuraaville samassa työkohteessa 
tehtäville työvaiheille ja seuraaville samoilla resursseilla tehtäville työvaiheille. Jos 
vaikutukset ovat huomattavia, suunnitellaan kiinniottotoimenpiteitä, jotka toteuttamalla 
viivästyksen tai poikkeaman aiheuttama vahinko voidaan minimoida ja palata 
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alkuperäiseen suunnitelmaan. Tietyissä tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista laatia 
aikataulu ja tuotantosuunnitelma uudelleen ja ottaa poikkeama huomioon. 
Hankkeen kustannusten hallinta 
Hankkeen lopputuloksen onnistumisen kannalta on kustannushallinta yksi keskeisiä 
tehtäviä. Muuten laadukasta lopputulosta voidaan pitää osittain epäonnistuneena, mikäli 
hankkeen kustannukset ovat karanneet hallitsemattomasti. Kustannusten hallinta ei 
kuitenkaan ole itseisarvo. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että päätöksentekijän 
on aina tiedettävä päätöstensä kustannusvaikutukset. Mikäli näin ei ole, on vaarana, että 
sitoudutaan ratkaisuihin, jotka ovat ristiriidassa taloudellisten tavoitteiden kanssa. 
Hankkeen kustannusten hallinnassa voidaan erottaa karkeasti kaksi eri teoriaa: 
arviointiteoria ja ohjausteoria (Kuva 1). Arviointiteoriassa hankevaiheen toteuma 
todetaan siten, että osapuolille muodostuu kuva hankkeen tilasta. Tämän jälkeen 
hankeprosessi jatkuu ja päätyy mahdollisesti sattumanvaraiseen lopputulokseen. 
Ohjausteoriassa hankkeelle asetetaan tavoite, jonka toteutumista testataan ennalta 
sovituin määrävälein. Havaitut erot tavoitteeseen analysoidaan ja hanke pyritään 
ohjaamaan kohti tavoitteen mukaista tilaa. (RIL 231-1-2006, s. 14) 
Kuva 1. Arviointi- ja ohjausteoria (mukaillen RIL 231-1-2006). 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 36-37) mukaan rakennushankkeen kustannusten 
ohjauksen kannalta on merkityksellistä tiedostaa kustannusten määräytyminen hankkeen 
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eri vaiheissa. Rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa voimakkaimmin 
suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset hankkeen laajuuteen ja laatutasoon liittyvät 
päätökset tehdään juuri suunnittelun yhteydessä. Hankkeen kustannukset 
konkretisoituvat rakentamisen aikana, mutta valmiiden suunnitelmien perusteella 
rakennettaessa kustannuksiin ei voida juurikaan enää vaikuttaa. Eri hankkeiden 
rakennuskustannukset poikkeavat toisistaan johtuen hankeohjelman, rakennuspaikan 
olosuhteiden, suunnitteluratkaisujen, rakennuttamis- ja tuotantoratkaisuiden sekä hinta- 
ja suhdannetekijöiden aiheuttamista eroista (Kuva 2). 
Kuva 2. Rakennuskustannusten aiheutuminen (mukaillen Lindholm ja Junnonen 2012). 
Hankkeen kustannusarviot ovat rakennuttajan, suunnittelijan tai toteuttajan tekemiä, ja 
niiden tekeminen on erilaista suunnittelu- ja tarjousvaiheissa. Kustannuslaskenta 
jakautuu määrälaskenta- ja hinnoitteluvaiheeseen. Määrälaskennan tavoitteena on 
tuottaa määriä koskevaa tietoa käytettäväksi hankkeen eri vaiheissa ja eri tehtävissä. 
Määrätietojen tarkkuus ja muoto vaihtelevat riippuen tietotarpeesta ja käytettävissä 
olevista suunnitelmista ja muista lähtötiedoista. Kaikki hankkeen eri osapuolet 
tarvitsevat määrätietoja oman päätöksenteon perustaksi ja keskinäiseen 
kanssakäymiseen. Rakennusosien määrät mitataan yleensä InfraRYL-
määrälaskentaohjeiden mukaan. Tuotantovaiheessa kustannukset aiheutuvat panoksien 
käytöstä, eli menekeistä ja panoshinnoista. Panoksia ovat työ-, tarvike-, aliurakka- ja 
kalustopanokset. Panoksien käyttöön voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisuilla eli 
tuotantotekniikan ja työmenetelmien valinnalla sekä työmuotovalinnoilla (oma työ/ 
aliurakka). Panoshintoihin voidaan jossain määrin vaikuttaa työmuotovalinnalla ja 
tarvikkeiden hankintaratkaisuilla. Panoshintoihin ja edelleen kustannuksiin sekä 
kustannuseroihin vaikuttavat paikalliset, ajalliset ja yrityskohtaiset tekijät, joita ovat 
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muun muassa suhdannetilanne, yleinen hintatason kehitys, urakkahintojen kehitys 
suhteessa suunnitelmiin ja paikallinen kilpailutilanne. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 
39-44) 
Siikasen ja Kankaisen (2004, s. 12) mukaan rakennustyömaan työnaikaisen 
kustannushallinnan tyypillisimpinä puutteina voidaan pitää: 
- laskujen tarkastamisessa on huolimattomuutta, 
- hankinnat ovat puutteellisia, 
- kustannusylitysten aiheuttajia ei selvitetä, 
- kustannushallintaa ei tehdä säännöllisesti ja systemaattisesti, 
- tavoitearvioon ei ole päivitetty toteutustavan ja suunnitelmien muutoksia, 
- kustannusvalvontanimikkeet on tehty väärin eivätkä vastaa todellisuutta. 
Sen sijaan hyvän kustannushallinnan tunnuspiirteitä ovat: 
- valvonta on säännöllistä ja systemaattista, 
- kustannuspoikkeamien syyt selvitetään, 
- laskujen tarkastus on huolellista, 
- kustannusvalvonnan pääpaino on materiaaliostoja ja aliurakoita koskevien 
sopimusten ennakkovalvonnassa, 
- kustannukset on yksilöity panostasolle. 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 105-107) mukaan työn aikaiset kustannukset syntyvät 
resurssien eli panosten käytöstä. Kohteen toteutuksen taloudellisena tavoitteena on 
tehdä kohde tavoitearvion mukaisena. Haasteena toteutuksessa on se, että tehtävien ja 
hankintojen kustannukset voivat poiketa budjetista. Kustannusvalvonnalla tarkoitetaan 
toteutuneiden kustannustietojen keräämistä kohteesta ja niiden vertaamista tavoitteeseen 
sekä toimenpiteisiin ryhtymistä, jos kohde ei pysy tavoitteessa. Toteutuneiden 
kustannusten ja tavoitteen avulla voidaan myös ennustaa, miten kohde etenee 
taloudellisesti. Kustannusvalvonta on aktiivista toimintaa. Kustannusvalvonnassa 
reagoidaan poikkeamiin ja kustannusylityksiin. Kustannusvalvonnan tavoitteena on, että 
kohde toteutuu budjetin mukaisesti tai jopa alittaa sen. Kustannusvalvonnan työkaluna 
käytetään tarkkailulaskentaa. Tarkkailulaskennan avulla saadaan tietoa siitä, miten 
kohde etenee verrattuna budjettiin. Toteutuneiden määrien, tuntien ja kustannusten 
avulla voidaan myös ennustaa kustannukset työvaiheen tai hankkeen lopussa. Pelkkä 
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passiivinen ennustaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös aktiivista ohjausta, 
jotta hanke saadaan pidettyä budjetissa. Tarkkailulaskenta on siten tärkeä ohjauksen 
mahdollistava työkalu. 
Laatu 
Hankkeen laadunhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen lopputulos täyttää 
sille halutun laatutason ja asetetut laatuvaatimukset. Laadunhallintaan kuuluvat 
toiminnot ovat laadunsuunnittelu, laadunvarmistus ja laadunohjaus. Hankkeen 
laadunhallinta voidaan jakaa suunnitteluvaiheen laadunhallintaan ja toteutusvaiheen 
laadunhallintaan. Toteutusvaiheen laadunhallinnassa varmistetaan, että hankkeelle 
asetetut toiminnan ja lopputuloksen vaatimukset täyttyvät. Korkealaatuinen hankkeen 
lopputuote on erittäin haastava rakennusteollisuudelle muun muassa seuraavista syistä: 
- Rakentaminen on kertaluonteista; täysin samanlaista kohdetta tulee harvoin 
toista. 
- Rakentamisen laatu on kirjaimellisesti työmaan vastaavien käsissä, joista monet 
eivät välttämättä ole saaneet koulutusta laadun johtamiseen. Tästä johtuen 
valvonnan on oltava intensiivistä. 
- Työskentelyolosuhteiden, esimerkiksi sään, muuttuminen työmaalla hankaloittaa 
tasaisen laadun tuottamista ja pakottaa suureen tarkastusten määrään. 
- Virheitä ja huonoa rakentamista ei ole helppoa korjata – väärää rakennetta ei voi 
vain hylätä, vaan se täytyy purkaa, siirtää ja rakentaa uudestaan. 
- Rakennusvirheiden korjaus yleensä aiheuttaa hankkeen myöhästymisen. Ala-
arvoinen laatu saatetaan hyväksyä, jotta työssä edetään, mutta tätä on kuitenkin 
aina vältettävä. 
- Rakennusvirheiden korjausten kustannukset ovat suuria, esimerkiksi jos 
kaivanto on väärässä paikassa. 
- Mittausvirheet aiheuttavat ongelmia ja mittaus on suoritettava uudestaan 
jokaisen työvaiheen jälkeen. 
Luettelossa olevia tilanteita ja niistä aiheutuvia kustannuksia pyritään välttämään 
kunnollisella laadunvarmistusmenetelmällä. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan niitä 
suunniteltuja ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden 
saamiseksi siitä, että tuote tai palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset. 
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Laadunvarmistuksen sisäiset tarpeet tähtäävät laatukustannusten minimointiin ja 
poikkeamakustannusten poistamiseen. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 61-62) 
Infrarakennusurakoihin sovelletaan useimmiten Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, 
eli YSE 1998:aa. Urakoitsijan laadunvalvonnalle on asetettu YSE 1998:n 11 § muun 
muassa seuraavia määräyksiä: 
- Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
- Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista 
virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
- Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin 
niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. 
- Urakoitsija kustantaa sellaiset rakennustavaroiden ja rakennusosien sekä työn 
laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen sopimusasiakirjoissa 
mainittu, jotka rakentamista koskevien säännösten ja normien mukaan 
säännöllisesti on otettava tai jotka on katsottava tavanmukaisiksi. 
- Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipymättä poistaa 
rakennustyömaalta. 
- Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia suoritettavaksi muitakin kuin 
edellä tarkoitettuja kokeita sekä laitteistojen ja järjestelmien puolueettomia 
testejä. 
Laatuvaatimusten ymmärtäminen ja niiden yksiselitteisyys on laadun tekemisen tärkein 
edellytys. Periaate on selvä: ei voi tehdä oikein, jos ei tiedetä, mitä vaaditaan. Tulos on 
oikein vain sattumalta, ellei vaatimuksia tunneta. Tämän vuoksi laatuvaatimukset on 
selvitettävä ja periytettävä kaikille työntekijöille. Laatuvaatimukset on esitetty kohteen 
suunnitelmissa. Vaatimukset voivat perustua yleisiin laatuvaatimuksiin kuten InfraRYL-
julkaisuihin, tai ne voivat olla kohdekohtaisia vaatimuksia. Lopputulokseen liittyvien 
vaatimusten lisäksi tai tilalle rakennuttaja voi esittää vaatimuksia, jotka koskevat 
toimintatapaa (esimerkiksi suojauksia), työsuoritusta tai työmenetelmiä. Kun 
laatuvaatimus on tunnistettu, on määritettävä, minkä muotoisena vaatimus on riittävän 
selkeä ohjaamaan toimintaa työmaalla. Lisäksi on suunniteltava ja valittava keinot, 
joilla varmistetaan halutun laatuominaisuuden toteutuminen. Tehdyt 
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laadunvarmistustoimenpiteet on dokumentoitava ja tallennettava esimerkiksi erilliseen 
laatukansioon. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 66-67 ja 142) 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 62-63) mukaan työmaan laatusuunnitelman tehtävänä 
on toimia yksittäisen infrahankkeen laatujohtamisen käytännön työvälineenä. Sen 
tekemisellä otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet, jotta rakennuttajan vaatimukset 
voidaan toteuttaa tehokkaasti. Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen sovellus 
yrityksen laatu- tai toimintajärjestelmästä. Siinä esitetään menettelytapojen 
soveltaminen kyseessä olevassa kohteessa sen erityispiirteet huomioon ottaen. Kysymys 
on kohdekohtaisesta ”käsikirjoituksesta” ja ”pelisuunnitelmasta”, joka ohjaa koko 
tuotanto-organisaation toimintaa. 
Turvallisuustoiminta työmaalla 
Turvallinen työympäristö ja terveelliset työolot varmistetaan selvittämällä työpaikan 
vaaratekijät ja arvioimalla riskit. Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja 
terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä. Tehokas työsuojelu on 
järjestelmällistä sekä perustuu työpaikan vaarojen arviointiin ja yhteistyössä tehtyihin 
suunnitelmiin. Työsuojelu perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin kuten 
työturvallisuuslakiin (738/2002) ja valtioneuvoston asetukseen rakennustyön 
turvallisuudesta (205/2009). Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten eli 
rakennuttajan, suunnittelijan, päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan 
tulee huolehtia omista velvoitteistaan ja tarvittaessa toimia yhteistyössä velvoitteiden 
toimeenpanossa. Jokaisen toimijan on yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, 
ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille. (Kortene ja Olin 2017, s. 152-153) 
Kortenen ja Olinin (2017, s. 169-170) mukaan rakennuttajan on nimettävä yhteiselle 
rakennustyömaalle päätoteuttaja. Jos rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, 
vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Päätoteuttajan 
tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus huolehtia 
päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon 
rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät sekä tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle 
säädetyistä velvoitteista. Päätoteuttajana voi olla pääurakoitsija, rakennuttaja, mikäli 
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työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai joku muu, joka johtaa työmaan kokonaistoimintoja. 
Rakennushankkeessa päätoteuttajan velvollisuutena on: 
- tehdä rakennustöiden turvallisuussuunnitelma, 
- suunnitella rakennustyömaan käyttö, 
- tehdä työmaasta kirjallinen ennakkoilmoitus, 
- laatia rakennustyömaan pelisäännöt, 
- nimetä työmaalle pätevä vastuuhenkilö, 
- huolehtia rakennustyön toteutuksesta, 
- pitää ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä. 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuutta koskevat 
suunnitelmat ja rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt 
turvallisuussuunnitelman. Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista 
kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja 
niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja niin, ettei niistä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 89-90) mukaan päätoteuttajan on pantava täytäntöön, 
toteutettava ja seurattava rakennustöiden turvallisuussuunnitelmista johtuvat 
toimenpiteet. Päätoteuttajan on pidettävä rakennustyömaalla ajan tasalla rakennustöiden 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelma työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien antamien tietojen pohjalta. 
Tässä kyse on paitsi rakennustyölle ominaisesta jatkuvan suunnittelun periaatteesta, 
myös siitä, että rakentamista koskevat suunnitelmat muuttuvat ja vaikuttavat siten myös 
töiden toteuttamiseen. Päätoteuttajan on ilmoitettava tarvittaessa töiden, työvaiheiden ja 
olosuhteiden muutoksista rakennuttajalle, jos työtä ei voida suorittaa rakennuttajan 
edellyttämien suunnitelmien mukaisesti. Päätoteuttajan on otettava huomioon vaara- ja 
haittatekijöiden ennaltaehkäisy teknisten ja toteuttamisen järjestelyihin liittyvien 
suunnitelmien toteuttamisessa, jos ne koskevat samanaikaisesti tai peräkkäin 
toteutettavia töitä ja työvaiheita tai niiden ajoitusta, kestoa ja toteutustapaa. 
Päätoteuttajan on infratyömaata käynnistettäessä erityisesti otettava huomioon 
rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa muun muassa maapohjan kantavuus ja 
kaivantojen tuenta. Lisäksi on otettava huomioon kulkureitteihin ja 
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työmaaliikenteeseen, nostotöihin ja siirtoihin, kaivu- ja täyttömassojen sijoitukseen sekä 
työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin liittyvät seikat. 
Parhaatkaan riskien arvioinnit ja turvallisuussuunnitelmat eivät tuota tulosta, jos niillä ei 
ole vaikutusta yksittäisten työntekijöiden toimintaan. Arvioinnit ja suunnitelmat tulee 
saattaa tekijöiden tietoon perehdytyksen ja aloituspalaverien yhteydessä. 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ja ohjausta. Päätoteuttaja 
vastaa siitä, että jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdytetään työmaan 
turvallisuussääntöihin ja ohjeisiin. Rakennustyömaan tarkastukset ja 
turvallisuusseuranta ovat turvallisuussuunnittelun ohella eräs tärkeimmistä 
työturvallisuuden toteuttamismuodoista rakennushankkeissa. Tarkastusten ja 
turvallisuusseurannan avulla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen. Tarkastuksista 
ja seurannasta saatavan palautteen avulla kehitetään turvallisuussuunnittelua. 
Turvallisuusseuranta koostuu suunnitellusta tarkastustoiminnasta sekä opastuksen ja 
ohjauksen mukanaan tuomasta valvonnasta. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 91) 
Hankintojen hallinta toteutusvaiheessa 
Hankinnalla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja 
palvelupanosten määrittelyä ja ostamista. Hankinta on siten organisaation ulkoisten 
resurssien hallintaa. Hankinnat voidaan sisällön perusteella ryhmitellä rakennustuotteen, 
aliurakan ja palvelun hankkimiseen. Erottavana tekijänä on hankintaan sisältyvän 
materiaalin osuus koko hankinnasta (Kuva 3); suurimmillaan materiaalin osuus on 
rakennustuotehankinnoissa, joissa hankitaan yleensä vain materiaalia, ja pienimmillään 
palveluhankinnoissa, joissa hankintaan ei pääsääntöisesti kuulu lainkaan materiaalia. 
Aliurakka on yhdistelmä, jossa materiaali ja niiden asennustyöt ostetaan samalta 
toimittajalta. Aliurakoissa materiaalin ja työn osuus vaihtelee huomattavasti. 
Ääritapauksena on niin sanottu työurakka, jolloin hankitaan ainoastaan työtä ja tilaaja 
toimittaa tarvittavat materiaalit. (Junnonen ja Kankainen 2012, s. 6-7) 
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Kuva 3. Materiaalien osuus hankinnasta (mukaillen Junnonen ja Kankainen 2012). 
Junnosen ja Kankaisen (2012, s. 24-28) mukaan hankintojen suunnittelu on osa 
hankkeen tuotannonohjausta. Hankkeen tuotannonsuunnittelua ei voida tehdä kerralla 
valmiiksi koko laajuudessaan riittävällä tarkkuudella, vaan se on hajautettava osiin: 
tuotannon kokonaisuuden suunnitteluun ja yksittäisen tehtävän suunnitteluun. Samalla 
tavoin myös hankintojen suunnittelu on nähtävä ketjuna, joka etenee järjestelmällisesti 
koko hankkeen läpiviennin ajan. Tämän takia hankintojen suunnittelu hajautetaan 
kolmeen päävaiheeseen: tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu, toteutusvaiheen 
hankintojen suunnittelu sekä yksittäisen hankinnan suunnittelu. Toteutusvaiheen 
hankintojen suunnittelun ja muun tuotannonsuunnittelun on tuettava toisiaan, jotta 
tuotanto toteutuu laadittujen aikataulujen mukaisesti. Urakkasopimusasiakirjat, 
yleisaikataulu, tavoitebudjetti ja hankkeen laatusuunnitelma toimivat hankintojen 
yleissuunnittelun lähtötietoina. 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 121-122) mukaan hankinnan valvonnalla ja 
ohjauksella varmistetaan sopimuksen mukaisen lopputuloksen saavuttaminen. 
Keskeisimpiä valvontakohteita ovat työn edistyminen aikataulun mukaisesti ja 
laatuvaatimukset täyttäen. Infrahankkeissa hankitaan ja ohjataan tuotantopanoksina 
aliurakoitsijoita, konetyö- ja kuljetuspalveluita, materiaaleja ja tarvikkeita sekä 
työvoimaa. Hankinnan sopimisen ja ohjauksen vaiheita sovelletaan kuhunkin 
hankintaan eri tavalla. Aliurakan ohjauksella tarkoitetaan vaikuttamista aliurakan 
kustannuksiin, ajoitukseen, työn etenemiseen ja työn tuloksen laatuun. Aliurakoiden 
ohjausjärjestelmän toimivuus edellyttää, että pääurakoitsijan oma tuotannonohjaus ja 
laadunvarmistus toimivat. Aliurakan ohjauksen edellytykset perustuvat 
aliurakkasopimuksen määrittelemiin vaatimuksiin. Pääurakoitsijan tärkein keino ohjata 
aliurakoitsijan toimintaa ovat sopimuksen syntyä edeltävä prosessi ja itse sopimukseen 
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kirjatut asiat. Näistä keskeisimpiä ovat kirjaukset, jotka koskevat välitavoitteita, 
tuotantonopeutta sekä laadunvarmistusta. Sopimuksen teon jälkeen pääurakoitsijan 
mahdollisuudet ohjata aliurakkaa rajoittuvat sopimuksen mukaisen toiminnan 
vaatimiseen. 
Aliurakan ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on sopimuksenmukaisuuden 
varmistaminen. Työn edistyminen aikataulun mukaisesti ja laatuvaatimusten 
täyttyminen ovat keskeisimpiä valvontakohteita. Pääurakoitsija voi ohjata aliurakoitsijaa 
sopimuslauseiden ja maksuerien avulla. Vain sopimukseen kirjattuja asioita voidaan 
vaatia. Aliurakoiden ohjaus tapahtuu pää- ja aliurakoitsijan yhteisissä kokouksissa 
(Taulukko 1). (Junnonen ja Kankainen 2012, s. 67-68) 
Taulukko 1. Aliurakan työnaikaiset ajoituksen ja laadunohjaustilanteet (mukaillen 
Junnonen ja Kankainen 2012).  
 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 128-133) mukaan rakentamisessa 
materiaalihankinnalla tarkoitetaan rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja -osien 
kauppaa. Materiaalihankintojen tavoitteena on hankkia tuotannon tarvitsemat materiaalit 
edullisesti, määrällisesti ja laadullisesti oikeana sekä ajallisesti työn etenemiseen nähden 
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sopivasti. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankinnat on suunniteltava ja suunnittelun 
tulokset on vietävä hankintasopimukseen sopimusehdoiksi. Hankintasopimus tehdään 
yleensä kirjallisessa muodossa. Pienissä hankinnoissa voidaan käyttää tilausta ja 
tilausvahvistusta. Toimitusten valvonnan tarkoituksena on varmistaa 
sopimuksenmukaisen toimitusajan toteutuminen ja vähentää toimitusajankohdan 
poikkeamista aiheutuvia lisäkustannuksia. Valvontatoimenpiteisiin osallistuvat sekä 
työmaa, että hankintaosasto. Työmaan ja hankintaosaston yhteisiä ennakkotoimenpiteitä 
ovat: 
- tilauksien ja sopimusten tekeminen ajoissa, 
- tilaus- ja toimitusajankohdan välillä suoritettu toimituksen varmistus, 
- toimitukseen liittyvien epätarkkuuksien selvittäminen, 
- toimitusajankohdan muutosten ennakointi ja niistä tiedottaminen toimittajalle, 
- määrämuutosten ennakointi ja niistä tiedottaminen toimittajalle. 
Toimittajalle on ilmoitettava välittömästi, jos työmaan tarpeet tai suunnitelmat yllättäen 
muuttuvat. Toimitusajankohtaa voidaan siirtää eteenpäin tai toimituserän sisältöä 
muuttaa. Näin vältytään ennenaikaisilta tai virheellisiltä toimituksilta. Myös toimittajan 
tulee omalta osaltaan ilmoittaa muutoksista urakoitsijalle. 
Nykyinen rakennushankkeen johtamistapa edellyttää, että pääurakoitsija suunnittelee 
tuotannon huolellisesti ja siirtää sopimuksen ajalliset ja muut vaatimukset 
aliurakkasopimuksiin. Pääurakoitsijan vastuulla on tuotantoprosessin kokonaishallinta, 
joka kuvataan yrityksen laatujärjestelmässä toimintaohjeina. Keskeiset ohjattavat 
kokonaisuudet liittyvät hankkeen talouteen, ajalliseen läpivientiin ja laatuun. Tuotannon 
ohjausjärjestelmä koostuu tuotannon suunnittelusta, tuotannon valvonnasta ja 
valvontatietojen perusteella tehdyistä ohjauspäätöksistä tuotannon palauttamiseksi 
suunnitelman mukaiseen tilaan. Suunnitelma on siten tuotannon malli, ja ohjaus liittyy 
mallin hyödyntämiseen. Mallissa on otettava huomioon suunnittelun keskeiset 
muuttujat, jotta se toimisi tavoitteena. (Talonrakennusteollisuus ry ja 






Yrityksellä on lakisääteinen velvollisuus olla riittävästi selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) 
käytöstä päästöjen vähentämiseksi. Tämän velvoitteen hoitamiseksi yrityksen on syytä 
laatia ympäristösuunnitelma tai -järjestelmä. Ympäristösuunnitelmassa yritys 
määrittelee keskeiset ympäristönäkökohdat, tarvittavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja 
aikataulun. Lisäksi isommissa hankkeissa on syytä laatia työmaakohtainen 
ympäristösuunnitelma. Ympäristösuunnitelma on usein osa laatu- ja 
turvallisuussuunnittelua. Ympäristösuunnitelmassa on erityisen tärkeää kartoittaa 
toiminnan mahdolliset ympäristöriskit ja miettiä, miten ympäristöriskejä voidaan 
vähentää. On myös aiheellista suunnitella etukäteen, miten toimitaan, jos ympäristöriski 
toteutuu. Ympäristösuunnitelmassa tunnistetaan ympäristönäkökohdat ja mietitään 
niiden merkittävyyttä. Ympäristösuunnitelmassa voidaan käsitellä esimerkiksi jätteitä ja 
niiden käsittelyä, polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyyn liittyviä riskejä, lämmön- ja 
sähköenergian kulutusta, veden kulutusta ym. asioita. Ympäristösuunnitelmasta kertyy 
taloudellista hyötyä muun muassa siksi, että ympäristövahinkoihin varautuminen ja 
niiden ennakointi on yleensä huomattavasti halvempaa kuin niiden korjaaminen 
jälkikäteen. Työmaata koskevassa ympäristösuunnitelmassa otetaan kantaa muun 
muassa työmaan jätehuoltoon. (Kortene ja Olin 2017, s. 182-184) 
Olinin (2015, s. 78-79) mukaan päätoteuttaja on rakennushankkeen eri vaiheissa 
vastuussa rakennusjätteistä. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että rakennustyö suunnitellaan 
ja toteutetaan jätelain yleisten periaatteiden mukaisesti erityisesti siten, että: 
- rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja käyttökelpoiset materiaalit 
otetaan talteen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen, 
- rakennusaineita käytetään säästeliäästi ja niiden käyttöä korvataan 
mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä, 
- syntyvistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle eikä merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon 
järjestämiselle. 
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen 
määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti 
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valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Lajiltaan ja 
laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään. 
Rakennus- ja purkujätteen osalta erilliskeräys on järjestettävä ainakin seuraaville 
jätelajeille: 
- betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, 
- kyllästämättömät puujätteet, 
- metalli- ja lasijätteet, 
- muovi-, paperi- ja kartonkijätteet, 
- maa- ja kiviainesjätteet. 
Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa rakennusjätteen haltijan on huolehdittava siitä, 
että rakennusjäte suunnitellaan hyödynnettäväksi ja hyödyntäminen toteutetaan, jos se 
on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna 
muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. 
Ympäristöriskien hallinta varmistaa, että toiminta jatkuu häiriöittä, toiminnan laatu 
pysyy hyvänä eikä ympäristölle koidu haittaa. Riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi 
haitallisten aineiden virheellinen käsittely ja tekniset häiriöt. Äkilliset päästöt ilmaan, 
maaperään, vesistöön tai pohjaveteen voivat saada aikaan vakavia vaaratilanteita 
asukkaille ja ympäristölle. Jokaisella työmaalla tulee olla tiedossa, mitä aineita 
työmaalla käsitellään. Kaikista haitallisista aineista on työmaalta löydyttävä 
käyttöturvallisuustiedote. Haitallisten aineiden varastointi pitää järjestää siten, ettei 
vahingon sattuessa aineita pääse ympäristöön. Haitat ympäristölle ja naapurustolle tulee 
minimoida. Häiriötä aiheuttavat työvaiheet kannattaa suunnitella siten, että haitat ovat 
mahdollisimman pieniä. Tätä varten tulee selvittää esimerkiksi lähialueen herkät 
luontoalueet. Pölyn, tärinän ja melun vaikutukset tulee kartoittaa etukäteen, eli onko 
lähistöllä esimerkiksi herkästi vaurioituvia kohteita. Työmaan kulkutoiminnot tulee 
suunnitella sekä henkilö- että ajoneuvoliikenteen osalta. Jos kulkuhaittoja ilmenee, ne 
tulee minimoida ja suunnitella. Työntekijät tulee perehdyttää työmaan 
ympäristöriskeihin ja kouluttaa oikeat toimintatavat ongelmatilanteissa. Eräs halvimpia 
keinoja onnettomuuksien tai tapaturmien vähentämisessä on yleisen siisteyden ylläpito. 
Yrityksen työntekijät ja työnjohto ovat avainasemassa ympäristöasioiden hoitamisessa. 
Henkilöstöä tulee kouluttaa ja tietotaitoa ylläpitää jatkuvasti ja ohjeistuksen tulee olla 
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ajantasaista. Toimintaan liittyvän ohjeistuksen tulee olla helposti saatavilla, riittävästi 
näkyvillä ja jokaisen tiedossa. (Kortene ja Olin 2017, s. 184-186) 
Viestintä 
Infrahankkeissa on useita sidosryhmiä: valtio, kunnat, tienkäyttäjät ja yksittäiset 
maanomistajat. Hankkeessa on myös tyypillisesti useita urakoitsijoita ja suunnittelijoita 
toteuttamassa hanketta. Tämän vuoksi oleellinen osa infrahankkeiden hallintaa on 
hankkeen viestintä ja viestinnän hallinta. Hankkeen viestinnän hallintaan kuuluvat ne 
toimenpiteet, joiden avulla pyritään varmistamaan hankkeessa tarvittavan informaation 
hallinta. Yksi tärkeimmistä rakennushankkeen erityispiirteistä viestinnän kannalta on, 
että rakennushankkeessa on mukana paljon eri osapuolia, joilla kaikilla on omat 
tavoitteensa. Tämä vaikeuttaa kokonaisuuden kontrollointia. Omat vaatimuksensa 
viestinnälle asettavat myös rakentamisen kertaluontoisuus ja suuri tietomäärä 
rakentamisen eri vaiheissa. Hankkeet ovat alttiita toteutusvaiheen aikaisille muutoksille 
ja lisäyksille, joten niiden hallinta vaatii myös panostamista tiedonvälitykseen ja 
raportointiin. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 81-82) 
Viestinnän merkitystä projektin yhtenä tärkeimpänä työkaluna ei voida vähätellä. 
Viestinnän ei välttämättä aina ajatella olevan projektinhallinnan yksi tärkeimmistä osa-
alueista. Erityisesti suurissa infrahankkeissa viestinnän merkitys korostuu, jolloin 
viestinnän suunnitteluun on varattava aikaa ja resursseja. (Vesterinen 2015, s. 2) 
Lindholmin ja Junnosen (2012, s.82-83) mukaan epävarmuus aiheuttaa 
kommunikointitarvetta ja tietojen vaihtoa. Luottamuksen tunteen aikaansaamisen 
parhaita työkaluja ovat laaja ja avoin tiedonvaihto. Avoin tiedottaminen voi tuoda 
kilpailuetua myös siinä muodossa, että asiakkaalla ei ole tarvetta jatkuvasti etsiä uutta 
informaatiota. Tarkoituksena on varmistaa, että asiakas saa oikeaa tietoa oikealla 
hetkellä. Viestinnän hallinta koostuu neljästä prosessista, jotka ovat: 
- viestinnän suunnittelu, 
- tiedon jakaminen, 
- suoritusten raportointi, 
- hankkeen vaiheen hallinnollinen päättäminen. 
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Vesterisen (2015, s. 2) mukaan viestintäsuunnittelun keskeisimmät vaiheet ovat tilaajan 
vaatimuksien tarkastaminen, sidosryhmien tunnistaminen, viestintämenetelmien 
tunnistaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen sekä viestinnän arvioinnin ja seurannan 
suunnitteleminen. Suurimpana yksittäisenä viestinnän haasteena on kriisiviestinnän 
hallitseminen, jonka onnistuminen voi merkittävästi edesauttaa kriiseistä selviämistä.  
Viestinnän kannalta hankkeessa on kolme erityyppistä viestintämuotoa: sisäinen 
viestintä, asiakasviestintä ja sidosryhmäviestintä. Hankeorganisaation sisäisen 
viestinnän lisäksi eräs viestinnän merkittävä osa-alue on raportoiminen tilaajalle. 
Dokumenttipohjaisesti raportointi on toteutettu aikatauluilla, vinjeteillä ja raporteilla. 
Mallipohjaisesti toteutettuna tieto taas sidotaan projektiin kuuluviin rakennusosiin. 
Tällaista tietoa ovat esimerkiksi valmiusasteet, valokuvat tai aikataulu, jotka ovat 
ensisijaisia realistisen kuvan välittämiseksi. Sidosryhmille esitettävistä tietosisällöistä 
tulee kyseeseen esimerkiksi hankkeen aikataulutus, havainnekuvat ja hanketta yleisesti 
koskevat tiedotteet. Suunnitelmien sitominen maastoon parantaa havainnollisuutta ja 
edistää hankkeesta käytävää vuoropuhelua. Samalla voidaan tehokkaasti tiedottaa 
esimerkiksi tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Viestinnän suunnittelua ohjaavat 
osapuolten erilaiset vaatimukset viestinnän suhteen, käytettävissä ja hallittavissa oleva 
viestintäteknologia sekä muut rajoitteet ja oletukset. Hankkeen tiedonkulun 
epäonnistuminen tai yksittäisen tapahtuman negatiivinen vaikutus hankkeen kulkuun on 
myös hankkeen riskitekijä. Hankkeen monimutkaisuuden ja aikataulupaineiden 
kasvaessa mahdollisuudet väärinymmärryksille ja tiedon puuttumiselle lisääntyvät. 
Pahimmillaan puuttuva tai väärä tieto aiheuttaa viivästyksiä tai voi jopa estää koko 
hankkeen onnistumisen. Kaiken perustana on, että saavutetaan hanketoiminnan 
perustavoitteet eli varmistetaan hankkeen läpivienti ajallisesti, taloudellisesti ja 
laadullisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, 
sujuvatkaan viestintätaidot eivät saa tilaajaa tyytyväiseksi. On aina parempi hoitaa 
asioita asiakaspalvelun ja viestinnän keinoin ennakkoon, kuin odottaa niin myöhään, 
että asia tulee ongelmana eteen. On urakoitsijan ammattitaitoa ottaa asiat riittävän 




2.2 Infrahankkeen osapuolet 
Rakennushankkeen osapuolet (Kuva 4) voidaan jakaa karkeasti rakennuttamiseen, 
suunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennushankkeen toteutusta sääteleviin ja 
tarkasteleviin viranomaisiin (RT 10-11222 2016). Näiden osapuolten lisäksi on 
tunnistettavissa useita tahoja, joihin hanke vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti, eli 
ulkoiset sidosryhmät. 
Kuva 4. Infrahankkeen osapuolet. 
Rakennuttaminen 
Rakennuttamiseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä ovat rakennushankkeeseen 
ryhtyvä, rakennuttaja ja tilaaja, joilla useimmissa tapauksissa tarkoitetaan samaa tahoa. 
Rakennuttamisen tehtäviin liittyy muun muassa rakennushankkeen käynnistäminen, 
lupien hankinta, rakentamisen läpiviennistä huolehtiminen lakien ja asetusten 
mukaisesti, sekä hankkeen vaatimuksien ja tavoitteiden määrittäminen. Rakennuttaja on 
termi, joka määritellään ja jota käytetään rakennusalan sopimusasiakirjoissa. 
Rakennuttajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, jonka lukuun 
rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. Rakennuttaja on 
se rakennushankkeen osapuoli, joka hankkii tarvittavat suunnitelmat ja rahoituksen, 
solmii lukuunsa rakennushankkeen toteutussopimukset sekä teettää ja vastaanottaa 
rakennustyöt. (RT 10-11222 2016) 
Suunnittelu 
Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa tyypillisesti suunnittelijaryhmä, jossa on 
edustettuna eri alojen suunnitteluasiantuntemus. Rakennushankkeessa tulee olla nimetty 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. 
Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelmat ja 
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erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. 
Rakennushankkeessa erityissuunnittelua ovat esimerkiksi rakenne- ja geotekninen 
suunnittelu. Erityissuunnittelijoita ovat myös muun muassa valaistussuunnittelija ja 
maisemasuunnittelija. (RT 10-11222 2016) 
Rakentaminen 
Urakoitsijat ovat rakennushankkeen osapuolia, jotka rakennuttajan toimeksiannosta 
vastaavat lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta. Rakennushankkeessa on 
tyypillisesti useita eri urakoitsijoita, jotka tekevät sopimuksella tietyn työkokonaisuuden 
eli urakan. Urakoitsijat voidaan valita urakkakilpailulla tai neuvottelumenettelyllä. 
Rakennusurakan eri osapuolten välinen asema, tehtävät, vastuu ja velvollisuudet 
sovitaan yksityiskohtaisesti urakkasopimuksissa ja niiden liiteasiakirjoissa. Päätoteuttaja 
on rakentamista koskevassa lainsäädännössä määritelty termi ja tarkoittaa yhteisen 
rakennustyömaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Rakennuttajan on 
nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Pääurakoitsija on rakennuttajaan 
sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty 
pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan 
johtovelvollisuudet. Tyypillisesti pääurakoitsija nimetään sopimusasiakirjoissa myös 
päätoteuttajaksi. Sivu-urakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, 
pääurakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. Aliurakoitsija on urakoitsijan 
tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. (RT 10-11222 2016) 
Viranomaiset 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen 
ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja 
rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. ELY-
keskukset hoitavat ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita. 
Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-
asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin 
asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnassa 
toimii ympäristönsuojeluviranomainen joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain 
mukaisena kuntien yhteistoimintana. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä 
on säädetty muun muassa ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa ja 
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vesilaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on esimerkiksi valvoa kaavojen 
noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien 
käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten 
kunnossapitoa ja hoitoa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee 
rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan. (Olin 2015, s. 
115-117) 
Ulkoiset sidosryhmät 
Ulkoisilla sidosryhmillä tarkoitetaan henkilöitä ja ryhmiä, jotka ovat hankkeen 
vaikutuspiirissä suoraan tai välillisesti, mutta eivät työsuhteessa. Tyypillisesti 
infrahankkeet koskevat merkittävästi lähialueen asukkaita ja toimijoita, minkä vuoksi 
huolellinen ryhmittely ja tunnistaminen on tärkeää. Lisäksi erityisesti merkittävää melua 
ja tärinää aiheuttavat työvaiheet, kuten paalutus-, räjäytys- ja pontitustyöt, voivat haitata 
lähialuetta, jonka vuoksi häiritseville töille voidaan asettaa rajoitteita. Esimerkiksi 
taajamaympäristössä päiväkotien lähettyvillä meluavien töiden tekeminen on usein 
kielletty päiväuniaikaan. Yleisesti infrahankkeissa tunnistettavia ulkoisia sidosryhmiä 
ovat lähialueen asukkaat, media, koulut ja päiväkodit, julkinen liikenne, 
elinkeinoelämän toimijat, verkko-operaattorit ja tienkäyttäjät. (Vesterinen 2015, s. 21) 
2.3 Urakkamuodot 
Kortenen ja Olinin (2017, s. 57) mukaan urakkamuodolla tarkoitetaan 
rakennushankkeen pääosapuolten ja sopimuksen järjestämistapaa. Urakkamuotoja 
voidaan luokitella suoritusvelvollisuuden, maksuperusteen tai urakoitsijoiden välisten 
suhteiden perusteella. 
Suoritusvelvollisuuden mukaan jaotellut urakat 
Suoritusvelvollisuuden mukaan jaoteltuja urakoita ovat perinteinen kokonaisurakka, 
jaettu urakka, kokonaisvastuu-urakka / ST-urakka ja projektinjohtourakka.  
Perinteinen kokonaisurakka on tavanomainen urakkamuoto, jossa tilaaja tekee 
urakkasopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Urakoitsijan tehtävänä on vastata 
rakennustöistä kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti. Tilaaja vastaa 
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suunnitteluasiakirjoista ja urakoitsija puolestaan hoitaa tarvittavat 
aliurakointisopimukset tietyistä erityistöistä, kuten sähkö- ja LVI-asennuksista. 
Jaetussa urakassa pääurakoitsija ja eri sivu-urakoitsijat eivät ole sopimussuhteissa 
keskenään. Tilaaja on sopimussuhteessa jokaiseen urakoitsijaan erikseen ja vastaa 
urakoiden yhteensovittamisesta. 
Kokonaisvastuu-urakkaa (KVR-urakka) kutsutaan myös avaimet käteen-toteutukseksi, 
sillä urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kohteen tilaajan antamien lähtötietojen pohjalta. 
KVR-urakkaa tarkoitetaan myös silloin, kun puhutaan ST-, eli suunnittele ja toteuta-
urakasta. 
Projektinjohtourakka on urakkamuoto, jossa urakoitsija huolehtii sekä perinteisistä 
rakennustöistä, että rakennuttaja- ja työmaatehtävistä. Aliurakkasopimukset on tapana 
tehdä pääurakoitsijan nimiin. (Kortene ja Olin 2017, s. 58) 
Maksuperusteen mukaan jaotellut urakat 
Maksuperusteen mukaan jaoteltuja urakoita ovat kokonaishintaurakka, 
yksikköhintaurakka, laskutyöurakka ja tavoitehintaurakka. 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija kantaa riskin rakennuskustannusten muutoksista. 
Sovitulle työntulokselle määritellään sopimuksessa kiinteä hinta, jonka tilaaja suorittaa 
urakoitsijalle. Mikäli rakennuskustannukset osoittautuvat sovittua pienemmiksi, 
kokonaishinnan ja reaalisten kustannusten erotus jää voittona urakoitsijalle. Vastaavasti 
jos kustannukset kohoavat sopimuksessa sovitusta, urakoitsija kantaa ylimenevät 
kustannukset. 
Yksikköhintaurakassa tilaaja pilkkoo työn osiin, joiden yksikköhinnan urakoitsija voi 
määritellä. Urakoitsijan korvauksen määräytymisperusteena on toteutunut 
yksikkömäärä. Yksikköhinta on tavallinen tilanteessa, jossa tarkka työmäärä ei ole 
tiedossa urakkasopimuksesta neuvoteltaessa. Tilaaja kantaa riskin toteutuneista 
yksikkömääristä ja urakoitsija siitä, että yksikköhintojen mitoitus on tehty oikein. 
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Laskutyöurakka tarkoittaa, että tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle työn 
toteuttamisen kannalta tarpeelliset toteutuneet kustannukset lisättynä sopivaksi 
katsotulla palkkiolla. Kustannusriski on tilaajalla. 
Tavoitehintaurakassa rakennuttaja sitoutuu korvaamaan urakoitsijalle syntyneet 
kustannukset laskutyö- ja yksikköhintojen perusteella. Korvaaminen tapahtuu kuitenkin 
siten, että tavoitehinnan alittuessa tai ylittyessä urakkahintaa muutetaan 
hinnoittelumallin mukaisesti. Yleensä tavoitehinnan alittuessa urakoitsija saa palkkiona 
osan tavoitehinnan alituksesta ja vastaavasti tavoitehinnan ylittyessä urakoitsija joutuu 
ottamaan kantaakseen sovitun osan kustannusylityksestä. (Kortene ja Olin 2017, s. 58-
59) 
Alistamissuhteen mukaan jaotellut urakat 
Alistamissuhteen mukaan jaoteltuja urakoita ovat pääurakka, aliurakka, sivu-urakka ja 
alistettu sivu-urakka. 
Pääurakalla tarkoitetaan rakennushankkeessa yleensä varsinaiset rakennustekniset työt 
kattavaa urakkaa. Se sisältää yleensä perustus-, runko- ja sisävalmistusvaiheiden 
rakennustekniset työt. Pääurakoitsija voi edelleen toteuttaa osan pääurakasta omina 
alaurakoinaan. 
Aliurakalla tarkoitetaan pääurakoitsijan pääurakasta erottamaa itsenäistä kokonaisuutta, 
jonka suorittaa pääurakoitsijan valitsema aliurakoitsija. Tilaajana toimii siis 
pääurakoitsija. 
Sivu-urakalla tarkoitetaan rakennuttajan tilaamaa pääurakkaan kuulumatonta urakkaa. 
Alistetulla sivu-urakalla tarkoitetaan alistussopimuksella pääurakoitsijalle alistettua 
sivu-urakkaa. Alistamisen myötä pääurakoitsijalle siirtyy vastuu töiden 
yhteensovittamisesta. Rakennuttaja vastaa maksusuorituksista sivu-urakoitsijalle ja 






Rakentamisprojekti on monimuotoinen kokonaisuus, jonka lukuisat eri vaiheet ja 
monien eri osapuolten yhtäaikainen osallistuminen tekee haastavaksi. Rakentamisen 
perinteiseen tapaan ja sopimustekniikkaan on koettu sisältyneen ongelmia ja 
opportunismia. Perinteisissä toimitusmalleissa projektien ratkaisujen lukitseminen jo 
aikaisessa vaiheessa ja osapuolten erillisyys on vienyt mahdollisuuden 
toimitusprojektien jatkuvalta kehittämiseltä. Asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden 
määrittäminen on jopa ollut toissijainen piirre, sillä urakoitsijalle on ollut edullisinta 
toimittaa ennalta sovittu, suunnitelmien mukainen tuote. (Kähkönen ja Keinänen 2018, 
s. 8) 
Nykyään rakentamisprojektin onnistumisen kannalta yhteistyö ja koko hankkeen 
parhaaksi tehtävät päätökset ovat ehdoton edellytys. Yhteistoiminnallisten 
toimitusmuotojen ytimessä onkin kannustaa osapuolia ottamaan toistensa näkemykset 
huomioon projektin päämäärien kannalta. Yhteistoiminnalliset toimitusmuodot eroavat 
perinteisistä toteutusmuodoista niin sopimuksellisesti, kulturillisesti kuin 
toimintatavoiltaankin. Perinteisissä toteutusmuodoissa kukin osapuoli on tottunut 
työskentelemään enemmän tai vähemmän erillään muista osapuolista. Näiden 
toimitusmuotojen sopimukset perustuvatkin kahdenkeskisiin suhteisiin, joissa on 
määritetty työn laajuus sekä sopimusosapuolille kuuluvat riskit ja vastuut. Tällainen 
transaktionaalinen sopimusrakenne ei tue osapuolten välistä yhteistyötä, vaan jokaisella 
osapuolella on oma intressinsä suorittaa työ vain niin kuin sopimuksessa on sovittu. 
Yhteistoimintamalleissa käytetään relationaalisia sopimusmalleja, joissa osapuolia 
kannustetaan ottamaan toistensa näkemykset huomioon tehtäessä päätöksiä projektin 
parhaaksi. Yhteistoimintamalli perustuu ”win-win”-periaatteeseen, jossa jokainen 
osapuoli joko voittaa tai häviää. Relationaalinen sopimusrakenne keskittyykin sellaisiin 
ratkaisuihin, jotka pyrkivät tuomaan menestystä kaikille osapuolille. (Morwood et al. 
2008, Kähkösen ja Keinäsen 2018, s. 8 mukaan) 
Salmisen (2020, s. 106) mukaan yhteisvastuumuodoissa tavoitellaan toimintamallia, 
missä organisaatioiden rajat on häivytetty ja projekti toteutetaan yhteisessä 
projektiorganisaatiossa. Tätä kutsutaan myös hankkeen ”integroinniksi” – tämä käsite 
on perua toteutustavan englanninkielisestä nimestä IPD eli Integrated Project Delivery 
ja se on suomennettuna IPT eli integroitu projektitoimitus, joka onkin pitkälti 
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synonyymi yhteisvastuumuodolle, mutta vielä vakiintumaton käsite. Yhteisvastuumuoto 
on viety pisimmälle allianssimallissa, jossa kaikkien keskeisten projektiosapuolten 
kesken tehdään vain yksi yhteinen allianssisopimus – tai käytännössä erilliset kehitys- ja 
toteutusvaiheen sopimukset ja ne yhteen niputtava puitesopimus. 
Yhteistoimintaurakoiksi kutsuttavissa malleissa perusurakkasopimus tehdään YSE-
pohjaisella sopimuksella, yleensä projektinjohtourakkasopimuksella, ja sen lisäksi 
tehdään joko tilaajan ja päätoteuttajan tai useamman osapuolen kesken 
yhteistoimintasopimus, jossa kuvataan yhteistoiminnan pelisäännöt ja 
suunnitteluvaiheen toteutus. Kaikissa yhteisvastuumalleissa suunnittelu- ja 
toteutustiimit valitaan lähtökohtaisesti jo hankkeen alkuvaiheessa. Sopimuksiin viedään 
lisäksi kaikille yhteiset tavoitteet ja kannustimet. Näin tehdään ”kotiinpäin veto” ja 
osaoptimointi kannattamattomaksi kaikille. 
RAIN-hanke 
Haapasalon et al. (2018, s. 6-7) mukaan RAIN-hanke vastaa omalta osaltaan alaa 
kohtaaviin haasteisiin. Toimintakulttuurin muutoksen taustalla ovat rakennusalaan 
vaikuttavat yleiset kehitysajurit. Itse tuotteet - rakennetut objektit – rakennukset ja 
infrastruktuuri – teknistyvät ja monimutkaistuvat teknologian kehityksen myötä, jolloin 
niiden onnistunut suunnittelu ja toteutus vaativat monialaisuutta ja erilaisten 
järjestelmien yhteensovittamista. Samalla käyttäjien vaatimustaso kasvaa, kun aletaan 
tiedostaa fyysisen toimintaympäristön vaikutus kiinteistössä tai liikkumisessa 
tapahtuvaan toimintaan ja käyttäjien hyvinvointiin. Myös elinkaari- ja 
elinkaariominaisuuksien optimointi vaatii kokonaisuuden hahmottamista ja erilaisten 
osaamisalueiden yhdistämistä. Tietotekniikan kehitys ja työntyminen sekä 
rakennusprosessiin, että itse rakennuksiin ja infrastruktuuriin on saanut vauhtia 
tietomallipohjaisista työkaluista sekä yleisestä liiketoimintojen digitalisoitumisesta. 
RAIN-hankkeessa ongelmiin on haettu vastausta integroinnista. Sillä tarkoitetaan 
nykyisestä fragmentoituneesta toimintamallista luopumista ja siirtymistä 
kokonaisoptimoituun, integroituun toteutukseen. Se koskee sekä hankeprosesseja ja 
niihin liittyviä liiketoimintamalleja, että toimintaa projektin jokaisella 
organisaatiotasolla ja vaiheessa. Keskeistä on kiinteistön tai infrastruktuurin 
loppuasiakkaan, käyttäjän, nostaminen keskiöön ja prosessin virittäminen siten, että se 
tuottaisi tälle maksimaalisen arvon koko käyttöiän aikana. RAIN-hankkeen tutkimus- ja 
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kehitystoiminta jakaantuu viiteen työpakettiin, jotka kuvaavat kehittämisen aihealueita 
integroituun rakennustuotantoon siirryttäessä. 
1. Projektisysteemin suunnittelussa luodaan edellytykset ja puitteet integroidulle 
toimintatavalle ja yhteisten tavoitteiden mukaiselle toteutukselle. 
2. Yhteistyömekanismeilla tuetaan projektitiimin ja muiden osapuolten 
toimimista yhteistyössä projektin parhaaksi. 
3. Virtauttaminen on nykyistä rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava lean-
periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tuloksia tehokkuuden ja 
tuottavuuden parantamisessa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. 
4. Tiedonhallinnan työpaketissa luodaan tiedonhallinnan prosessi, joka auttaa 
suunnittelemaan projektin tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta 
käsin eikä, kuten nykyään, tiedon luojan näkökulmasta. 
5. Integraatiokyvykkyys työpaketti keskittyy muutoksen aikaansaamiseen, jota 
tutkitaan luomalla menettelyjä integraatiokyvykkyyden ja uuden 
toimintakulttuurin parantamiseen sekä levittämiseen niin yrityksissä kuin koko 
alallakin. 
Yhteistoiminnallisuus ja aikainen osallistaminen 
Tällä hetkellä vallitseva käytäntö rakentamisen toimialalla on ”over the wall”-periaate. 
Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmat luovutetaan ketjussa aina prosessin seuraavalle 
suunnittelijalle tai ”asiakkaalle”, kunnes ne ovat valmiit. Koska kukaan ei pyri 
yhteistyöhön toistensa kanssa, tämä käytäntö johtaa osaoptimointiin missä osapuolet 
keskittyvät vain oman osuutensa tehokkaaseen suorittamiseen. (Matthews ja Howell 
2005, Aapaoja et al. 2013, s. 2) Aikaisen osallistamisen ja yhteistoiminnallisuuden 
päätarkoitus on muodostaa hankkeelle päämäärä, joka on mahdollisimman 
johdonmukainen ja realistinen ja johon kaikki osapuolet ovat sitoutuneet. Periaatteessa 
uudet menetelmät voidaan tiivistää viiteen pääkohtaan: 1) yhteistyö, eli todellinen 
yhteistyö suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovaiheessa; 2) yhteistyön lisääminen 
kaikkien hankkeen osapuolten kesken; 3) hankkeet ovat velvoitteiden verkostoja; 4) 
koko hankkeen optimoiminen sen osien sijaan; 5) yhdistä toiminta tiiviisti oppimiseen. 
(Lichtig 2006, Aapaoja 2014, s. 18) 
Parhaat vaikutusmahdollisuudet hankkeen onnistumisen kannalta ovat hankkeen 
aikaisessa vaiheessa, koska ajoissa tehdyt päätökset vähentävät tarpeettomia muutoksia 
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myöhemmissä kehitysvaiheissa ja jopa kokonaiselinkaarikustannuksia (Möttönen et al. 
2009, Lehto et al. 2011, Aapaoja et al. 2013, s. 2). Useiden tutkimusten (Dowlatshahi 
1998, Valkenburg et al. 2008, Aapaoja et al. 2013, s. 2) mukaan osapuolten aikainen 
osallistaminen tuottaa ainakin seuraavia etuja: 
1. Aikainen osallistaminen vähentää huonojen suunnitteluratkaisujen 
todennäköisyyttä. 
2. Aikainen osallistaminen suunnitteluvaiheessa johtaa todennäköisesti 
tehokkaampiin ratkaisuihin, parempiin tuotantomenetelmiin ja pienempään 
hävikkiin. 
3. Aikainen tietämys loppukäyttäjistä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen 
tuotteen toimivuuden ja käytettävyyden suhteen. 
4. Mitä enemmän hankkeen osapuolet tietävät asiakkaan tai loppukäyttäjän 
todellisista tuotteiden käyttötavoista, sitä tehokkaampaa heidän toimintansa on 
suhteessa ostajan tarpeisiin. 
5. Mitä enemmän osapuolet tietävät suunnitteluratkaisujen tarkoista tavoitteista, 
sitä paremmin he pystyvät vastaamaan noihin vaatimuksiin muokkaamalla 
toimintaansa. 
6. Aikainen osallistaminen antaa mahdollisuuden luoville ratkaisuille ja 
tehokkaalle ajatusten vaihdolle. 










Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää perusedellytyksiä infrarakennusurakan 
onnistuneelle läpiviennille. Rakennusala on toimialana todella vanha ja siksi siihen 
liittyvää projektinhallintaa on tutkittu laajasti jo kymmeniä vuosia. Perinteisten 
urakkamuotojen tuotannonsuunnittelun tueksi on siis tarjolla runsaasti alan 
kirjallisuutta. Kirjallisuus käsittelee enimmäkseen talonrakentamista, mutta samoja 
periaatteita voidaan yleensä soveltaa myös infrarakentamisessa. Kirjallisuuden 
perusteella on todettavissa, että rakennusurakan kokonaisvaltainen hallinta on 
haasteellinen tehtävä. Erilaisia osa-alueita ja asiakokonaisuuksia, jotka pääurakoitsijan 
täytyy hallita, on huomattavan paljon. Mikäli vain osa näistä osa-alueista on hallinnassa, 
urakan läpivientiä ei voida pitää täysin onnistuneena. Rakennusala, niin infra-, kuin 
talonrakentaminenkin on ollut todella hitaasti uusiutuva ja jäykästi kehittyvä toimiala. 
Toimialalla luotetaan yleensä perinteiseen tapaan toimia ja uusia menetelmiä ja 
käytäntöjä usein vierastetaan. Osittain tämän vuoksi alan tuottavuuskehitys on ollut 
todella heikkoa viimeiset kolmekymmentä vuotta samaan aikaan, kun esimerkiksi useat 
teollisuudenalat ovat kyenneet nostamaan tuottavuuttaan usein huomattavastikin. 
Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana alan kehitysnäkymät ovat kuitenkin 
parantuneet, kun digitalisaatio, mallipohjainen rakentaminen ja uudet, integroidut 
toteutusmuodot ovat tehneet läpimurron niin infra-, kuin talonrakentamisessakin. 
Integroituja urakkamuotoja on tutkittu hieman vähemmän kuin perinteisiä, mutta 
niistäkin on löydettävissä tietyt perusperiaatteet ja kulmakivet. Integroitujen 
toteutusmuotojen perusperiaatteet ovat lähtökohtaisesti täysin erilaiset kuin perinteisen 
kokonaisurakan. Niistä on kuitenkin mahdollista tuoda soveltamalla monia hyviä 
käytäntöjä myös perinteisillä urakkamuodoilla toteutettuihin hankkeisiin. Tällaisia 
asioita ovat ainakin urakan osapuolten mahdollisimman aikainen osallistaminen ja 
integrointi hankkeeseen. Pääurakoitsijan näkökulmasta tällaisia osapuolia ovat ainakin 
alihankkijat ja materiaalintoimittajat sekä usein myös tietyt ulkoiset sidosryhmät. 
Osapuolten aikaisella osallistamisella voidaan muun muassa vähentää epätietoisuutta ja 




Infrarakennusurakan hallinnan osa-alueet voidaan nimetä erilaisilla yläkäsitteillä. Tässä 
kirjallisuuskatsauksessa näitä yläkäsitteitä löydettiin seitsemän kappaletta. Kuvassa 5 
esitetään kirjallisuuskatsauksen perusteella löydetyt onnistuneen infrarakennusurakan 
osa-alueet pääurakoitsijan näkökulmasta katsottuna. Nämä seitsemän kulmakiveä ovat: 
turvallisuus, kustannusten hallinta, laadun hallinta, ajallinen hallinta, resurssit ja 
hankinta, yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio sekä ympäristövastuullisuus. Näiden 
kulmakivien lisäksi tärkeä huomioitava asia, eli jokaiseen osa-alueeseen sisältyvä 
kriittinen tekijä, on riskien hallinta. Jokaisella osa-alueella on ominaiset riskitekijänsä ja 
erilaiset seurauksensa, mikäli riskit toteutuvat. Yleisimpiä riskejä tarkastellaan 
tutkimuksen empiriaosuudessa kunkin osa-alueen kohdalla erikseen. 
Kuva 5. Onnistuneen infrarakennusurakan perusedellytykset kirjallisuuskatsauksen 
perusteella. 
Kirjallisuuskatsaus luo teoreettisen viitekehyksen tutkimuksen empiriaosuuden 
suorittamiselle. Empiriaosuudessa tutkitaan näiden perusedellytysten toteuttamista 
kokonaisurakan aloitusvaiheessa tutkimuksen rajauksen mukaisesti. Tutkimus tehdään 
sekä yleisellä tasolla, eli aloitusvaiheen toimenpiteiden esittelyllä, että kohdeyrityksen 





Tutkimuksen kohdeyritys toteuttaa pääurakoitsijana infrarakennusurakoita, jotka ovat 
arvoltaan tyypillisesti 0,5 – 5 miljoonaa euroa. Tutkimuksen kohteeksi on rajattu urakan 
aloitusvaihe, koska se on erittäin kriittinen vaihe koko urakan onnistumisen kannalta. 
Tutkimus päätettiin toteuttaa käyttämällä useampaa eri tutkimusmetodia, jotta 
tutkimustulokset olisivat mahdollisimman relevantteja ja kattavia. Kuvassa 6 esitetään 
tutkimuksen menetelmäkuvaus. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään 
tärkeimmät toimenpiteet, jotka infrarakennusurakan aloitusvaiheessa kuuluvat 
pääurakoitsijan tehtäväksi. Aloitusvaiheen toimenpiteet selvitetään pohjautuen 
aiheeseen liittyviin lakeihin ja asetuksiin, rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 
(YSE), infrarakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin (InfraRYL), kohdeyrityksen 
toteuttamien urakoiden urakka-asiakirjoihin, kohdeyrityksen laatujärjestelmään sekä 
tutkijan omiin kokemuksiin. Kohdeyrityksen nykyiset toimintamallit on esitelty 
olemassa olevilta osin. Tutkimuksen toisessa vaiheessa järjestetään haastattelututkimus 
kohdeyrityksen kokonaisurakointiin osallistuville toimihenkilöille. Nämä toimihenkilöt 
ovat ammattinimikkeiltään erilaisia päälliköitä. Ennen haastattelujen toteuttamista 
kaikille osallistujille jaetaan ennakkokysymyssarja, johon heidän tulee vastata. 
Tutkimuksen ja haastattelujen pohjalta laaditaan kehitystoimenpiteitä. Valittuja 
kehitystoimenpiteitä testataan koekohteessa. Koekohteesta saatujen kokemusten 
perusteella kehitystoimenpide voidaan ottaa osaksi uutta toimintamallia tai palata 
entiseen. Vastaavasti koekohteen kokemusten perusteella voidaan ideoida lisää 
muutoksia ja kehitystoimenpiteitä kohdeyrityksen toimintamalliin. 
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3.2 Urakan aloitusvaiheen premissit 
3.2.1 Yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio  
Kommunikointi viranomaisiin ja ulkoisiin osapuoliin päin on erityisen tärkeää urakan 
aloitusvaiheessa. Myös yhteistoiminta tilaajan kanssa, kuten yhtiön sisäisenkin 
kommunikaation tärkeys korostuu urakan aloitusvaiheessa. Tässä kappaleessa on 
esitelty yleisimmät infrarakennusurakan aloitusvaiheessa tarvittavat ilmoitukset ja 
luvanhaut. Infrarakennusurakan ollessa talonrakennukseen liittyvä 
pohjarakennusurakka, voi urakoitsijan tehtäväksi näiden lisäksi tulla myös 
rakennusluvan vaatimat vastaavien työnjohtajien hakemukset. Kommunikointia 
toteutetaan osaltaan myös urakan aloitusvaiheessa pidettävissä katselmuksissa ja 
kokouksissa. Omina kokonaisuuksinaan esitellään myös ulkoisten sidosryhmien 
tiedottaminen sekä päätoteuttajalle kuuluva johto- ja laitesiirtotarpeiden koordinointi. 
Rakennustyön ennakkoilmoitus 
Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään 
kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee 
yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 
500 henkilötyöpäivää (finlex.fi VNa205/2009 4 §). Mikäli nämä edellytykset täyttyvät, 
päätoteuttajan täytyy laatia rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojelusta vastaavalle 
viranomaiselle ennen rakennustyön aloittamista. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen 
löytyvät työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. 
Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä 
Pääurakoitsija on velvollinen tekemään ilmoituksen tienpitäjälle tie- tai katualueella 
tehtävästä liikennettä haittaavasta rakennustyöstä. Ilmoitus täytyy tehdä ennen työn 
aloitusta. Ilmoituksen tekemistä varten on ensin selvitettävä, onko kyseinen tie kunnan 
vai valtion hallinnoima. Mikäli kyseessä on esimerkiksi tienparannusurakka ja tilaajan 
ollessa ELY-keskus tai Väylä, kyseessä on useimmiten valtion hallinnoima tie. Ilmoitus 
valtion hallinnoimilla teillä tehtävistä töistä tehdään johonkin neljästä alueellisesta 
tieliikennekeskuksesta. 
Kuntien ja kaupunkien hallinnoimilla kaduilla ja teillä ilmoitus liikennettä haittaavasta 
rakennustyöstä tehdään kyseisen kunnan tienpidosta vastaavalle taholle. Tämä taho on 
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tapauskohtainen, suurimmilla kaupungeilla on omat liikennekeskuksensa, jotka 
hallinnoivat kaupunkiseudun liikenneinformaatiota. Pienemmillä paikkakunnilla 
liikenneinformaatiosta vastaava taho löytyy todennäköisimmin kunnan tekniseltä 
osastolta. Esimerkiksi Oulun kaupungin hallinnoimalla katu- ja kevyen liikenteen 
verkolla tehtävistä liikennettä haittaavista töistä ilmoitetaan Oulun seudun 
liikenteenhallintakeskukseen. 
Melua, pölyä ja tärinää aiheuttavat työt 
Infrarakennustyöt ja niihin liittyvät purkutyöt aiheuttavat usein väliaikaista melua, pölyä 
ja tärinää. Tällaiset työt saattavat vaatia ilmoituksen ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Ilmoitusvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin. Ohjeet sähköisesti tehtävästä 
ilmoituksesta löytyvät kunnallisen ympäristöviranomaisen verkkopalvelusta. Oulun 
seudulla kunnallisena ympäristöviranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi-
liikelaitos.  
Yleisten alueiden luvat 
Infrarakennusurakoissa joudutaan toisinaan toimimaan kunnan tai kaupungin yleisillä 
katu- tai viheralueilla. Yleisillä alueilla toimittaessa on huolehdittava, että kyseiseen 
toimintaan tarvittavat luvat on hankittu kunnalta. Tarvittavat luvat yleisten alueiden 
käytölle urakka-alueella on yleensä hankittu tilaajan puolesta, mikäli kokonaisurakan 
tilaajana on kunta tai kunnallinen liikelaitos. Urakka-alueen sisällä pystytään tällöin 
toimimaan ilman erillisiä kunnalta anottavia lupia. Urakoitsijan hankittavaksi kuuluvat 
luvat täytyy varmistaa tilaajalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä yleisten 
alueiden luvilla saattaa olla useamman viikon käsittelyaika. Yleisimpiä 
infrarakennusurakoissa haettavaksi tulevia yleisten alueiden lupia ovat kaivulupa ja 
yleisen alueen käyttölupa. Kaivulupa tarvitaan yleisellä alueella kaivamista varten. 
Uusien rakenteiden, kuten putkien tai kaapeleiden sijoittamiselle yleiselle alueelle 
tarvitaan lisäksi sijoituslupa, mutta se on lähes poikkeuksetta tilaajan hankinnassa. 
Yleisen alueen käyttölupa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun halutaan perustaa 
työmaatukikohta tai työmaan varastoalue urakka-alueen ulkopuolelle. Yleisten alueiden 






Infrarakennusurakoissa on yhä yleisempää, että tilaaja edellyttää pääurakoitsijaa 
tekemään vauriokatselmukset työalueen lähikiinteistöissä ennen töiden aloitusta. 
Kiinteistökatselmukset tehdään, koska infrarakennustyöt aiheuttavat maaperään aina 
jonkin verran tärinää, joka voi mahdollisesti vaurioittaa läheisiä kiinteitä rakenteita. 
Katselmusten asianmukainen suorittaminen on sekä rakennushankkeen sisäisten 
sidosryhmien, että kiinteistönomistajien etu. Kiinteistökatselmusten tarkoituksena on 
selvittää kiinteistössä jo ennen rakennustyön aloittamista olleet ulospäin havaittavat 
halkeamat ja muut vauriot. Katselmuspöytäkirjat toimivat siis todisteena kiinteistöille 
tapahtuneista todellisista muutoksista rakennustyön aikana. Pöytäkirjojen perusteella 
voidaan välttää riidat mahdollisista vaurioista, koska kiinteistön kuntoa ennen työn 
aloittamista voidaan verrata tilanteeseen työn päätyttyä. Loppukatselmus eli 
kiinteistöjen uusintakuvaus työn päätyttyä voidaan tehdä joko kaikille tutkituille 
kiinteistöille tai vain erikseen sovituille.  
Työmaan aloituskatselmus 
Urakan aloituskatselmuksen pitäminen urakka-alueella, eli maastossa ennen töiden 
aloittamista on sekä urakoitsijan että tilaajan etu. Aloituskatselmuksessa urakka-alue 
luovutetaan urakoitsijan käyttöön rakennustyön toteutusta varten. Aloituskatselmuksen 
ajankohta voidaan sopia esimerkiksi urakan aloituskokouksessa tai 
sopimuskatselmuksessa. Katselmukseen tulisi osallistua ainakin pääurakoitsijan 
työmaapäällikkö ja toimialajohtaja, tilaajan edustaja sekä mahdollinen 
rakennuttajakonsultti. 
Urakan aloituskokous 
Urakan aloituskokous voidaan pitää joko sopimuskatselmuksen yhteydessä tai kokonaan 
erillisenä kokouksena. Urakan aloituskokoukseen tulisi osallistua ainakin tilaajan 
edustajat, rakennuttajakonsultti, urakoitsijan toimialajohtaja ja työmaapäällikkö, 
pääsuunnittelijan edustaja sekä tarvittaessa käyttäjän edustaja ja siirrettävien johtojen ja 
laitteiden omistajat. Aloituskokouksessa selvitetään rakennustyön aloittamisedellytykset 
turvallisuussuunnittelun, laadunvalvonnan, rakennussuunnitelmien, aikataulutuksen, 
vakuuksien ja vakuutuksien osalta. Aloituskokouksessa myös sovitaan työmaan 
käytännöt esimerkiksi tiedottamiseen, suoritettaviin tarkastuksiin, laaturaportointiin, 
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laskutukseen, lisä- ja muutostyökäytäntöön, alihankintasopimuksiin, 
työmaapäiväkirjoihin ja työmaakokouksiin liittyen. 
Yhtiön sisäinen aloituskokous 
Aloituskokous pidetään urakan varmistuttua ja siihen osallistuvat tyypillisesti 
toimialajohtaja, työmaapäällikkö ja laskentapäällikkö (OMV Oy 2020a, s. 9). 
Tilaisuudessa esitellään urakkalaskentavaiheessa kerättyä tietoa ja ideoita työmaan 
vastuuhenkilöille. Sisäinen aloituskokous dokumentoidaan ja siinä käsiteltävät asiat 
ovat kohdeyrityksen työmaan laatusuunnitelman mukaan: 
- hankkeen suunnitelmat työselostuksineen, 
- aikataulu ja sen sidonnaisuudet muihin osapuoliin, 
- materiaalihankinnat, 
- aliurakoitsijat, 
- vastuut ja tehtävät, 
- työjärjestys, 
- hankkeen kriittiset kohdat ja niiden toteutus, 
- työmaan laatusuunnitelma ja laadunvarmistus, 
- resurssit ja kalusto, 
- hankkeen laskenta, tavoitteet ja riskit, 
- työturvallisuusasiat ja ympäristönsuojelu, 
- liikennejärjestelyt. 
Ulkoisten sidosryhmien tiedottaminen 
Infrarakennusurakoilla on usein suuriakin väliaikaisia vaikutuksia ulkoisten 
sidosryhmien elämään. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat yleensä negatiivisia. 
Tämän vuoksi infrarakennusurakan aloitusvaiheessa on suunniteltava riittävän tehokas 
tiedottaminen urakan toteutusvaiheen vaikutuksista. Tiedottaminen vähentää ulkoisten 
sidosryhmien turhautumista ja kielteistä suhtautumista hankkeeseen sekä parantaa 
osaltaan tilaajan ja pääurakoitsijan mainetta. Tärkeimpiä ulkoisia sidosryhmiä ovat 
työmaan lähialueen asukkaat, maanomistajat, tienkäyttäjät, oppilaitokset ja päiväkodit, 
joukkoliikenne, erilaiset elinkeinoelämän toimijat sekä viranomaiset. Hyviä keinoja 
ulkoisten sidosryhmien tiedottamiseen ovat ainakin hankesivusto internetissä, 
sosiaalinen media, postilaatikkoon jaettavat tiedotteet, sähköposti, sanomalehdet, 
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tiedotustilaisuudet sekä työmaan tiedotustaulut. Urakan aloitusvaiheen toimenpiteisiin 
kuuluu lähes poikkeuksetta työmaan tiedotustaulujen valmistaminen ja pystyttäminen. 
Mikäli työmaalla arvioidaan olevan suuria vaikutuksia lähialueen asukkaille, on hyvä 
jakaa lisäksi tiedote työmaasta alueen kiinteistöille ennen töiden aloittamista. 
Tiedotteessa kerrotaan ainakin perustiedot hankkeesta, eli urakan nimi, tilaaja ja 
päätoteuttaja, urakassa tehtävät työt, aikataulu sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot.   
Johto- ja laitesiirtotarpeiden koordinointi 
Rakennetuilla alueilla toteutettavissa infrarakennusurakoissa tulee lähes poikkeuksetta 
tarvetta olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirtämiselle tai suojaamiselle. Johto- ja 
laitesiirrot kuuluvat yleensä kyseisen verkon omistavien operaattoreiden tehtäväksi, 
mutta pääurakoitsijalle kuuluu näiden töiden koordinointi. Urakoitsijan velvollisuuksiin 
kuuluu työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin-, 
viemäri-, vesi- ja kaasujohtojen ja niihin liittyvien laitteiden, peltosalaojien sekä muiden 
rakentamisen tiellä olevien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopiminen, urakan 
aikatauluun sovittaminen ja töiden valvonta (POP-ELY 2018a, s. 11). Johtojen ja 
laitteiden omistajiin on oltava yhteydessä mahdollisimman pian urakan 
aloitusvaiheessa. Urakka-asiakirjoista löytyvät usein ainakin tärkeimmät urakka-alueen 
johto- ja laiteomistajat. Tarvittaessa pääurakoitsijan on kutsuttava koolle erillinen johto- 
ja laitesiirtopalaveri. Palaveriin kutsutaan kaikkien urakka-alueen verkko-
operaattoreiden edustajat sekä tilaajan edustaja. Johto- ja laitesiirtotöiden onnistumiseen 
on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä pitkittyessään ne saattavat uhata koko urakan 
aikataulun pitävyyttä. Mikäli johto- ja laitesiirtotöissä ilmenee viiveitä, pääurakoitsijan 
kannattaa olla viipymättä yhteydessä tilaajaan, jotta tilanne saataisiin korjattua. 
3.2.2 Kustannusten hallinta 
Kustannusten hallinta alkaa pääurakoitsijan osalta jo urakan laskentavaiheessa, kun 
ratkaisuja urakan mahdolliseen toteutusvaiheeseen mietitään. Kaikki urakan hallinnan 
osa-alueet voivat vaikuttaa kustannuksiin joko suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi 
urakan ajallisen hallinnan pettäessä urakoitsijan maksettavaksi tulevat viivästyssakot ja 
muut ylimääräiset kulut. Myös laatu- ja turvallisuuspoikkeamista on yleensä määrätty 
omat rahalliset sanktionsa urakkasopimuksessa. Niin ikään epäonnistuminen 
hankintojen hallinnassa saattaa aiheuttaa merkittävät ylimääräiset kustannukset 
pääurakoitsijalle. Urakan aloitusvaiheessa yksi kustannusten hallintaan suoraan 
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vaikuttava keino ovat urakan sopimusehdot. Infrarakennusurakoissa noudatetaan 
useimmiten rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja eli YSE 1998:aa. Kokonaisurakan 
urakka-asiakirjoissa, kuten urakkasopimuksessa ja urakkaohjelmassa on usein 
viittauksia YSE:en. Tässä kappaleessa tarkastellaan erityisesti urakan aloitusvaiheessa 
huomioitavia toimenpiteitä liittyen sopimusehtoihin ja sitä kautta kustannusten 
hallintaan. Urakan aloitusvaiheessa voidaan pyrkiä erityisesti sisään tulevan kassavirran 
optimointiin sekä riskien vaikutusten minimointiin urakan aikana. Tarkastelussa ovat 
urakkasopimus, sen kaupalliset liitteet sekä urakan vakuudet ja vakuutukset. 
Sopimuskatselmus ja urakkasopimus 
Urakkatarjousten jättämisen jälkeen tilaaja valitsee tarjouspyynnössä mainittujen 
valintaperusteiden mukaisesti soveltuvimman urakoitsijan. Valitun urakoitsijan kanssa 
pidetään sopimuskatselmus, eli kokous, jossa yhdessä käydään läpi tarjouspyynnön ja 
tarjouksen mahdolliset tulkinnan eroavaisuudet yksityiskohtiin liittyen. 
Sopimuskatselmuksessa tarkistetaan myös urakoitsijan turvallisuussuunnittelun ja 
laadunvarmistuksen taso ja mahdollisesti pyydetyt täydennykset alustavaan 
laatusuunnitelmaan.  
Urakkasopimus on sopimus, jossa sovitaan rakennushankkeen keskeisimmät ehdot ja 
vastuut. Rakennusalalla on käytössä vakiintunut urakka-asiakirjajärjestelmä. Rungon 
muodostavat vakiosopimukset, joihin liitetään tapauskohtaiset suunnitelmat ja 
erityisehdot. Urakkasopimus koostuu itse allekirjoitetusta sopimuksesta ja siinä 
noudatettaviksi luetelluista liiteasiakirjoista. Urakkasopimuksessa kuvataan 
maarakennustyön tavoiteltu tulos, sen aikaansaamisesta maksettava korvaus sekä 
sopijapuolten urakkasuorituksiin liittyvät tehtävät, oikeudet ja vastuut. (Kortene ja Olin 
2017, s. 56) Urakoitsija voi myös ehdottaa omia kirjauksiaan lisättäväksi 
urakkasopimukseen ennen sen allekirjoittamista. Urakkasopimus on allekirjoitettavissa 
sopimuskatselmuksen jälkeen, mikäli mahdollisista tulkintaeroista sopimuksen sisällön 
suhteen päästään sopuun. Urakkasopimus on aina ensimmäisenä kaupallisten 
sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 
vaihtelee muuten jonkin verran tilaajasta riippuen. Hankkeessa noudatettava asiakirjojen 





Tilaaja maksaa urakkasopimuksessa sovitun urakkahinnan urakoitsijalle työn 
edistymisen mukaisissa maksuerissä. Maksuerät, joiden summaksi muodostuu 
urakkahinta, määritellään urakan maksuerätaulukossa. Maksuerätaulukko tulee laatia 
urakoitsijan toimesta työmaan aloitusvaiheessa, usein jo sopimuskatselmukseen 
mennessä. Tilaajan hyväksymisen jälkeen maksuerätaulukko liitetään 
urakkasopimuksen liitteeksi. Maksuerät laaditaan vastaamaan mahdollisimman hyvin 
rakennustyön edistymistä. Työn edistymistä infrarakennusurakoissa voidaan kuvata 
esimerkiksi valmistuneena tien tai putkilinjan paaluvälinä tai rakenneosittain tai näiden 
yhdistelminä. Maksuerien lukumäärä ja niiden summat riippuvat täysin urakkahinnan 
suuruudesta, urakka-ajan pituudesta, tehtävistä työkokonaisuuksista ja halutusta 
laskutusvälistä. Urakkaohjelmassa tai urakkasopimuksessa on usein myös esitetty 
reunaehtoja maksuerätaulukon laatimiselle. 
Määräluettelot 
Määrä- ja yksikköhintaluettelossa esitetään kyseiseen urakkaan sisältyvät työsuoritteet 
ja niiden teoreettiset määrät litteroituna InfraRYL:in numeroinnin mukaisesti. Tilaaja 
edellyttää yleensä urakoitsijaa palauttamaan yksiköittäin hinnoitellun määräluettelon jo 
urakkatarjouksen liitteenä. Kokonaisurakassa voi olla useita määräluetteloita, 
esimerkiksi silloin, mikäli tilaajia on useampia kuin yksi. Suuret työkokonaisuudet, 
kuten sillat tai katuvalaistus, erotellaan myös usein omille määräluetteloilleen. 
Urakkamuodon ollessa yksikköhintaperustainen kokonaisurakka, määrämuutosten 
perusteella muutetaan urakkahintaa vastaamaan toteutuneita määriä. Määräluettelot ovat 
olennainen työkalu laadittaessa yleisaikataulua sekä urakassa tarvittavia suunnitelmia, 
kuten hankintasuunnitelmia, työvaihekohtaisia työsuunnitelmia ja 
turvallisuussuunnitelmaa. Määräluettelosta voi nähdä nopeasti urakassa toteutettavat 
työkokonaisuudet ja työn määrän. Havaituista virheistä määräluetteloissa tulee tiedottaa 
tilaajaa viipymättä. 
Vakuudet ja vakuutukset 
Pääurakoitsijan hankittavaksi velvoitetut vakuudet ja vakuutukset arvoineen on yleensä 
ilmoitettu urakan urakkasopimuksessa tai urakkaohjelmassa. Vakuuksien osalta 
urakoissa noudatetaan yleensä YSE 36 §:n kirjausta, eli urakoitsija on velvollinen 
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antamaan tilaajalle rakennus- ja takuuajan vakuudet urakkasopimuksen kaikinpuolisesta 
täyttämisestä. YSE 36 §:n mukaan rakennusajan vakuus on 10% arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 2% lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuus on toimitettava tilaajalle 
ennen kuin urakan rakennustyöt voidaan aloittaa. Takuuajan vakuus annetaan, kun 
tilaaja on vastaanottanut rakennuskohteen. Hyväksyttävä vakuus on joko raha- tai 
vakuutuslaitoksen takaus tai rahalaitokseen tehty rahatalletus. 
Tilaaja velvoittaa pääurakoitsijan ottamaan yleensä ainakin YSE 38§:n mukaiset 
rakennustyövakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen, sekä tapaturmavakuutuksen 
työntekijöilleen. YSE 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan 
kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja 
käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee 
kattaa myös aliurakat. (POP-ELY 2018b, s. 15) Vakuutukset on otettava ennen 
rakennustöiden aloittamista ja asia on todennettava tilaajalle vakuutustodistuksilla. 
3.2.3 Laadun hallinta 
Infrarakennusurakoissa käytetään lähes poikkeuksetta laadunvarmistamisen periaatteena 
laatuvastuurakentamista (LVR). Pääurakoitsija vastaa tällöin urakan kaikkien 
laatusuunnitelmien laatimisesta sekä niiden noudattamisesta sekä rakentamisessa, että 
laatudokumentaation tuottamisessa. Laadunvalvonnan täytyy perustua urakoitsijan 
laatujärjestelmään ja sen täytyy olla omatoimista sekä jatkua läpi koko hankkeen 
aloituksesta takuuajan loppuun saakka. Urakan aloitusvaiheessa laatujärjestelmän 
toteuttaminen tarkoittaa etupäässä laatusuunnitelmien laatimista. Tässä kappaleessa 
esitellään tärkeimmät kokonaisurakan aloitusvaiheessa pääurakoitsijan tehtäväksi 
kuuluvat laaduntuottamiseen liittyvät suunnitelmat. Kyseisen dokumentaation 
tuottaminen kohdeyrityksessä tukeutuu pitkälti valmiisiin suunnitelmapohjiin, joita 
muokataan urakkakohtaisiksi dokumenteiksi. 
Työmaan laatusuunnitelma liitteineen 
Laatuvastuurakentamisen periaatteiden mukaisesti pääurakoitsijan tulee laatia ennen 
rakennustyön aloittamista työmaakohtainen laatusuunnitelma. Kohdeyrityksellä on 
toiminnalleen laadittu laatujärjestelmä, joka perustuu laatukäsikirjaan. Laatujärjestelmää 
toteutetaan työmaakohtaisesti laadituilla laatusuunnitelmilla. (OMV Oy 2020a, s. 2) 
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Kohdeyrityksen materiaalipankista löytyy alustava työmaan laatusuunnitelma-
dokumentti, joka käydään huolellisesti läpi ennen jokaisen kokonaisurakan alkamista. 
Työmaan laatusuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset, joilla se 
yksilöidään juuri kyseiselle urakkakohteelle. Laatusuunnitelman tavoitteet ovat (OMV 
Oy 2020a, s. 2): 
-Varmistaa rakennustyön toteutuminen urakkasopimuksen mukaisesti työsuojelullisesti 
hyviä työtapoja noudattaen ja aiheuttamatta ympäristölle mainittavaa haittaa. 
-Toimii osaltaan rakentamista ohjaavana oppaana. 
-Antaa lukijalle kuvan hankkeen laadullisista vaatimuksista, ympäristö-, työsuojelu- ja 
turvallisuusasioista, resursseista, hankkeen läpiviemisestä ja kertoo, kuinka asetetut 
tavoitteet saavutetaan. 
Kohdeyrityksen työmaan laatusuunnitelmassa käsiteltävät asiat, eli sen pääotsikot ovat: 
rakennuskohteen esittely ja laatusuunnitelman tavoite, organisaatio ja vastuuhenkilöt, 
hankkeen työnaikainen laadunvalvonta, tiedonkulku ja yhteistyö hankkeen eri vaiheissa, 
ympäristö, työsuojelu ja turvallisuus, hankkeen kulku, sen suunnittelu ja riskikartoitus, 
hankkeen luovutus ja takuuaika sekä liitteet. Jokaisella pääotsikolla on lukuisia 
alaotsikoita, joissa kuvaillaan kattavasti läpi menetelmät ja toimintatavat, joilla urakka 
saadaan toteutettua laadukkaasti aloitusvaiheesta aina takuuajan loppuun saakka. 
Kohdeyrityksen työmaan laatusuunnitelmaan on määritelty liitettäväksi lukuisia 
asiakirjoja. Urakan aloitusvaiheessa laatusuunnitelman liitteeksi on laadittava seuraavat 
asiakirjat: työmaaorganisaatiokaavio, lista aliurakoitsijoista, lista 
materiaalintoimittajista, yleisaikataulu, laadunvarmistussuunnitelma sekä 
työvaihekohtaiset työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat. Kaikille näille asiakirjoille 
löytyvät valmiit muokattavat lomakepohjat kohdeyrityksen materiaalipankista. Liitteitä 
päivitetään tarvittaessa urakan aikana ja uusimmat versiot toimitetaan tilaajalle. 
Työmaaorganisaatiokaaviossa esitetään kaaviomuodossa urakoitsijan vastuuhenkilöt, 
heidän varamiehensä sekä tukitoimintahenkilöstö yhteystietoineen. Hankkeen 
aliurakoitsijat vastuuhenkilöineen esitetään myös työmaaorganisaatiokaaviossa. 
Aliurakoitsijalistassa esitetään hankkeessa aliurakkana teetettävät työkokonaisuudet, 
aliurakoitsijat sekä heidän vastuuhenkilönsä yhteystietoineen. Kaikki aliurakoitsijat 
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hyväksytetään tilaajalla ja tarvittaessa heidän yhteiskunnallisten velvollisuuksiensa 
suorittaminen todistetaan kirjallisesti. Materiaalintoimittajalistassa esitetään tärkeimpien 
materiaalitoimitusten sisältö, toimittajat sekä heidän vastuuhenkilönsä yhteystietoineen. 
Laadunvarmistussuunnitelma laaditaan valmiille lomakepohjalle. 
Laadunvarmistussuunnitelmassa esitetään kyseistä urakkaa varten laadittavat 
työvaihekohtaiset työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat. Laadunvarmistussuunnitelmassa 
esitetään myös vastuuhenkilöt sekä valmistumispäiväykset jokaiselle laadittavalle 
työvaihekohtaiselle työ- ja laadunvalvontasuunnitelmalle. 
Työvaihekohtaiset työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat 
Pääurakoitsijan tulee laatia jokaisesta merkittävästä työkokonaisuudesta 
työvaihekohtainen työ- ja laadunvalvontasuunnitelma ennen kyseisen työvaiheen 
aloittamista. Tilaaja esittää usein urakkaohjelmassa työvaiheet, joista ainakin tulee laatia 
työvaihekohtaiset työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat. Myös aliurakoitsijat velvoitetaan 
laatimaan omista työkokonaisuuksistaan kyseiset suunnitelmat. Aliurakoitsijan laatima 
työvaihekohtainen suunnitelma tulee ensin tarkastaa ja hyväksyä pääurakoitsijan 
toimesta, jonka jälkeen se toimitetaan tilaajalle. Mikäli aliurakoitsija ei jostain syystä 
tee työvaihekohtaisia suunnitelmia omista töistään, on pääurakoitsijan tehtävä ne ja 
aliurakoitsijan täytyy toimia niiden mukaisesti. Kohdeyrityksen materiaalipankista 
löytyvät muokattavat lomakepohjat sekä työvaihekohtaisten työsuunnitelmien, että 
laadunvalvontasuunnitelmien laatimista varten. 
Työvaihekohtaisessa työsuunnitelmassa esitetään työvaihetta edeltävä työvaihe, 
työvaiheen tarkka työjärjestys sekä työtapojen kuvaus. Työsuunnitelmassa esitetään 
myös työvaiheessa käytettävät keskimääräiset asennus- ja purkuresurssit sekä 
tarvittaessa niiden arvioidut kapasiteetit. Työvaiheen kokonaismäärä urakassa esitetään 
määrälaskentaan perustuvina yksiköinä. Tälle työmäärälle arvioitu aikamenekki per yksi 
kyseistä työtä tekevä yksikkö ilmoitetaan. Työsuunnitelmaan kirjataan myös työvaiheen 
suorittamiseen liittyvät laatudokumentit ja liitteet sekä työn aikana suoritettavat 
mittaukset ja laadun seurantamenetelmät. Ympäristöasioista työsuunnitelmassa 
mainitaan ainakin työmaalta poisvietävien jätteiden jatkokäsittelyt. Työkohtaiseen 
työsuunnitelmaan merkitään päiväys, jolloin se on luovutettu tilaajan tarkastettavaksi 
sekä suunnitelman laatijan nimi. 
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Työvaihekohtaisessa laadunvalvontasuunnitelmassa esitetään työvaiheen 
laatumuuttujat, toleranssit, toteamistiheydet toteutuneelle rakenteelle sekä asiakirjat, 
mihin toleranssit ja toteamistiheydet perustuvat. Laadunvalvontasuunnitelmassa 
esitetään myös laatumittauksista vastaavat henkilöt sekä laadunvalvonnan menetelmät 
hankkeen eri vaiheissa. Laadunvalvontasuunnitelma päivätään tilaajalle luovutuksen 
mukaisesti ja siihen kirjataan suunnitelman laatijan nimi. Kaikki dokumentit, jotka 
toimitetaan tilaajalle kyseisen työvaiheen laadunvalvonnan lopputuloksena, kirjataan 
laadunvalvontasuunnitelmaan. Hankkeessa noudatettava yleisten laatuvaatimusten 
asiakirja, jonka mukaan muun muassa toleranssit eri työvaiheille määräytyvät, 
ilmoitetaan usein työkohtaisessa työselityksessä. Tavallisimmin noudatetaan 
InfraRYL:in uusimmassa versiossa esitettyjä toleransseja kyseiselle työvaiheelle. 
Työkohtaisessa työselityksessä mahdollisesti olevat urakkakohtaiset määräykset 
menevät kuitenkin yleisten laatuvaatimusten ohi asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä. 
3.2.4 Turvallisuus 
Turvallisuussuunnittelu on tärkein turvallisuutta edistävä toimenpide urakan 
aloitusvaiheessa. Turvallisuussuunnittelu täytyy aina toteuttaa urakkakohtaisesti, eli 
kunkin työmaan erityispiirteet huomioiden. Kohdeyrityksen turvallisuussuunnittelu 
perustuu osittain dokumenttipohjiin, joita muokataan urakkakohtaisiksi ennen urakan 
aloittamista. Tärkeitä turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä urakan aloitusvaiheessa ovat 
myös kaapeli- ja johtoselvitykset sekä perehdyttämisen suunnittelu. 
Työmaan turvallisuussuunnitelma 
Työmaan turvallisuussuunnitelman laatiminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 
rakennustyön turvallisuudesta. Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeelle 
päätoteuttaja, joka on joko pääurakoitsija, pääasiallista määräysvaltaa käyttävä 
työnantaja, taikka sellaisen puuttuessa, rakennuttaja itse. Päätoteuttajan on tehtävä 
ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, 
joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman 
turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn 
vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja 
työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät 
on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden 
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merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien 
turvallisuudelle ja terveydelle. (finlex.fi VNa205/2009 10 §) 
Kohdeyrityksen materiaalipankista löytyy työmaan turvallisuussuunnitelman 
muokattava mallipohja. Turvallisuussuunnitelman pääotsikot ovat: työmaan 
turvallisuussäännöt, toteutusorganisaatio, turvallisuustehtävien vastuutus, riskien 
arviointi, työmaasuunnitelmat sekä muut asiakirjat ja liitteet. (OMV Oy 2020b, s. 1) 
Turvallisuussuunnitelmapohja käydään huolellisesti läpi ennen jokaisen työmaan alkua 
ja siihen tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset, joilla turvallisuussuunnitelma 
yksilöidään juuri kyseiselle työmaalle. VNa 205/2009:ssa mainitut rakennustyön vaara- 
ja haittatekijät esitetään kappaleessa Riskien arviointi. Riskien arviointi- kappaleessa 
esitetään kyseisen työmaan turvallisuussuunnittelussa tunnistetut riskit, riskin 
toteutumisen seuraukset sekä riskinhallintatoimenpiteet. Yleisiä 
infrarakennustyömaiden riskikohteita ovat esimerkiksi: kaivantotyöt, liikenne 
työkohteiden läheisyydessä, nostotyöt, työkoneiden liikkuminen työkohteessa, 
purkutyöt, koneiden ja laitteiden käyttö, kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus, louhintatyöt, 
kulkuteiden kunnossapito, tulityöt, sähkötapaturmavaaralliset työt, putoamisvaaralliset 
työt, vaaraa aiheuttavat putkistot sekä talvityöt. Näihin riskikohteisiin tulisi löytyä 
esimerkin omaiset riskin arvioinnit kohdeyrityksen materiaalipankista. 
Turvallisuussuunnitelma on pidettävä aina ajan tasalla, eli sitä päivitetään tarvittaessa 
urakan aikana. 
Työmaan turvallisuussuunnitelman liitteeksi lisätään usein erillisiä turvallisuuteen 
liittyviä suunnitelmia. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun hanke sisältää erityisiä 
vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle aiheuttavia työvaiheita. 
Infrarakennustöissä yleisimpiä tällaisia asiakirjoja ovat: kaivanto- ja 
kuivatussuunnitelma, työmaan sähköistys- ja valaistussuunnitelma, nostosuunnitelma, 
tulityösuunnitelma, työ- ja tukitelinesuunnitelma sekä louhintasuunnitelma. 
Työmaa-alueen käyttösuunnitelma 
Työmaa-alueen käyttösuunnitelman laatiminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 
rakennustyön turvallisuudesta. Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-
alueen käytön suunnitelma. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja 
tunnistettava kyseessä olevan työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja 
käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. Tällöin on otettava huomioon myös 
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rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava 
asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla 
työskentelevien ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 
(finlex.fi VNa205/2009 11 §) 
Työmaa-alueen käyttösuunnitelma on infrarakennusurakoissa ennen kaikkea työnjohdon 
työkalu urakka-alueen jäsentämiseen. Huolellisesti laadittu suunnitelma auttaa viemään 
työmaan läpi turvallisesti ja tehokkaasti. Työmaa-alueen käyttösuunnitelma tulee pitää 
ajan tasalla, eli se on päivitettävä työmaan olosuhteiden muuttuessa. Urakka-alueet 
infrarakennusurakassa voivat vaihdella muutamista aareista kymmeniin hehtaareihin. 
Täsmällisiä vaatimuksia työmaa-alueen käyttösuunnitelmalle on tämän vuoksi vaikea 
laatia. Yleensä infrarakennusurakan työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa esitetään 
ainakin: pääasialliset työalueet, työmaatukikohtien sijainti ja varustelu, työnaikaiset 
sähköliittymät ja tärkeimmät jatkojohtolinjat, työmaan varastoalueet, työmaan 
rajaaminen sekä työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen liittymäkohdat. Työmaa-alueen 
käyttösuunnitelmaan kirjataan laatijan nimi, yhtiö ja laatimispäivämäärä. 
Työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat 
Tilaaja velvoittaa pääurakoitsijan laatimaan työnaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman 
aina silloin, kun töitä tehdään tiealueella. Liikenteenohjaussuunnitelmat on laadittava 
tilaajan urakkakohtaisesti esittämien ohjeistusten mukaisesti. Urakassa noudatettavat 
yleiset ohjeet työnaikaisten liikennejärjestelyjen suhteen esitetään yleensä hankkeen 
urakkasopimuksessa tai urakkaohjelmassa. Valtion hallinnoimilla teillä noudatetaan 
Väylän julkaisemaa Liikenne tietyömaalla- julkaisusarjan ohjeita. Julkaisusarjaan 
kuuluu kuusi osaa. Osat ovat nimeltään: Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, 
Tienrakennustyömaat, Sulku- ja varoituslaitteet, Päällystys- ja tiemerkintätyöt, 
Kunnossapitotyöt sekä Tienpitoajoneuvot (POP-ELY 2018b, s. 5). Kuntien ja 
kaupunkien noudattama ohjeistus vaihtelee, mutta useat kaupungit käyttävät oppaanaan 
esimerkiksi julkaisua Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen 
kuntatekniikan yhdistys ry 2013). 
Työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat voidaan yleensä tehdä näiden yleisten 
ohjeiden perusteella helpohkosti, sillä ne sisältävät kattavan ohjeistuksen aiheeseen sekä 
paljon ohjekuvia. Yleisten ohjeiden lisäksi tilaajalla voi olla urakkakohtaisia 
vaatimuksia työnaikaisten liikennejärjestelyjen suhteen. Urakka-asiakirjoissa 
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määritellään esimerkiksi urakan sulku- ja varoituslaitteissa noudatettava 
toimintaympäristöluokka, joka on tiedettävä ennen kuin työnaikaisia 
liikenteenohjaussuunnitelmia voidaan laatia. Työmaan jokaisesta erillisestä yleiseen 
liikenteeseen vaikuttavasta työkohteesta täytyy laatia oma työnaikainen 
liikenteenohjaussuunnitelmansa. Työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat on 
pidettävä ajan tasalla, eli ne on päivitettävä aina ennen kuin työkohteen 
liikennejärjestelyihin tehdään merkittäviä muutoksia. Urakoitsijan laatimiin 
työnaikaisiin liikenteenohjaussuunnitelmiin on aina merkittävä hankkeen nimi, 
liikenteenohjaussuunnitelman tunnus tai järjestysnumero, laatijan nimi, yhtiö sekä 
laatimispäivämäärä. Kohdeyritys on pääsääntöisesti tehnyt itse tarvitsemansa 
työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat. 
Kaapeli- ja johtoselvitykset 
Pääurakoitsijan tulee aina selvittää työalueella sijaitsevien johtojen ja laitteiden tarkka 
sijainti ja niitä koskevat turvallisuusmääräykset ennen kaivutöiden aloittamista. 
Kaivutöiden aiheuttamien kaapeli- ja johtovaurioiden korjauskustannukset kuuluvat 
lähtökohtaisesti vaurion aiheuttajan korvattavaksi. Korjauskustannukset voivat nousta 
helposti tuhansiin euroihin esimerkiksi valokuitu- tai suurempien sähkökaapeleiden 
vahingoissa. Maan alle on monin paikoin sijoitettu lukuisia varottavia johtoja, kuten 
erilaisia sähkökaapeleita, telekaapeleita, antennikaapeleita, kaapelinsuojaputkia, 
vesijohtoja, viemäriputkia, kaukolämpöputkia, kaasuputkia, salaojia ja putkirumpuja. 
Sijaintitiedot, eli kaapeli- ja johtokartat pyydetään johtojen ja laitteiden omistajilta 
urakan aloitusvaiheessa. Useimmat verkko-operaattorit toimittavat pyydettäessä 
sijaintitiedot verkostoistaan sähköisesti joko erilaisten johtotietopankkien tai 
karttapalveluiden kautta. Urakka-asiakirjoissa on usein esitetty urakka-alueella 
sijaitsevien johtojen ja laitteiden likimääräiset sijainnit, mutta nämä kartat eivät ole 
läheskään aina kattavia. Tarvittaessa verkko-operaattorin edustaja tulee maastoon 
näyttämään johdon tarkan sijainnin näyttötoimenpiteellä. Näyttötoimenpiteessä verkko-
operaattorien edustajat tutkaavat ja merkitsevät maalimerkein kaapelien tarkat sijainnit 
maastossa. 
Työntekijöiden perehdyttäminen 
Työntekijöiden perehdyttäminen työmaahan on tärkeä toimenpide, jota täytyy 
suunnitella jo urakan aloitusvaiheessa. Työmaan päätoteuttaja on viime kädessä 
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vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyttämisestä säädetään 
ainakin työturvallisuuslaissa (738/2002) sekä sen nojalla annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Päätoteuttajan on huolehdittava 
perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan 
työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä 
olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat 
toimenpiteet (finlex.fi VNa205/2009 3 §). Perehdyttämisen dokumentointi voidaan 
toteuttaa joko paperilomakkeilla tai sähköisesti esimerkiksi erilaisten mobiilisovellusten 
avulla. Kohdeyrityksen työmailla on käytetty perehdyttämisen apuna lomakepohjaa, 
joka täytetään jokaisen työntekijän perehdyttämisen yhteydessä. Perehdyttämisessä 
käydään läpi ainakin kohteen yleisesittely, toteutusorganisaatio, aikataulu, tilaajan 
turvallisuusvaatimukset, ensiapu- ja paloturvallisuusasiat, työmaan järjestelyt, työmaa- 
ja turvallisuussuunnitelmat, työmaan turvallisuussäännöt ja -ohjeet sekä käytettävät 
henkilönsuojaimet. Perehdyttämisen yhteydessä tarkistetaan, että työntekijällä on 
kuvallinen henkilötunniste, veronumero sekä työntekoon tarvittavat pätevyydet 
voimassa. Työntekijöiltä varmistetaan lisäksi, että heillä on työhön riittävät 
henkilönsuojaimet käytössään. Perehdyttämisen yhteydessä työntekijälle luovutetaan 
myös tarvittava määrä rakennussuunnitelmia, jotta hän voi aloittaa työt omalta osaltaan. 
Suunnitelmat, työmenetelmät ja työjärjestys käydään läpi sillä tarkkuudella, että kaikilla 
työntekijöillä on perehdyttämisen jälkeen hyvät edellytykset työnsä suorittamiseen 
mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Perehdyttämisen jälkeen uusien 
työntekijöiden tiedot lisätään työmaan henkilöluetteloon. 
3.2.5 Ajallinen hallinta 
Urakan ajallinen hallinta on välttämätöntä, jotta vältetään viivästyssakot ja muut urakan 
viivästymisestä aiheutuvat ylimääräiset kulut ja välilliset vahingot. Urakan 
aloitusvaiheessa ajallista hallintaa pyritään varmistamaan toteutusvaiheen 
työjärjestyksen huolellisella suunnittelulla sekä aikataulujen laatimisella. Urakan 
aikataulutukseen kytkeytyy olennaisesti myös resurssisuunnittelu, jossa huomioitavat 
seikat käydään läpi omassa kappaleessaan. 
Työjärjestyksen suunnittelu 
Infrarakennusurakan työjärjestyksellä tarkoitetaan tässä sitä järjestystä, missä urakkaan 
kuuluvaksi suunnitellut rakenteet toteutetaan maastoon. Infrarakennusurakoiden 
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luonteeseen kuuluu, että niissä on yleensä useampia kuin vain yksi oikea työjärjestys. 
Urakan aloitusvaiheessa urakoitsijan täytyy päättää parhaaksi katsomansa työjärjestys, 
jota se sitten lähtee toteuttamaan. Työjärjestyksen valintaan voivat vaikuttaa hyvin 
monet tekniset ja taloudelliset seikat, tilaajan asettamat vaatimukset sekä 
rakentamisympäristön aiheuttamat tekijät. Parhaan mahdollisen työjärjestyksen 
suunnittelu alkaa huolellisella tutustumisella sekä teknisiin, että kaupallisiin urakka-
asiakirjoihin. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien urakoitsijan tuotantojohtoon 
kuuluvien henkilöiden tulisi tutustua osaltaan näihin asiakirjoihin. Etenkin kaupalliset 
asiakirjat voivat sisältää reunaehtoja, joilla saattaa olla suuri vaikutus työjärjestyksen 
suunnitteluun. Kaupallisissa asiakirjoissa mainittuja, työjärjestykseen vaikuttavia 
tekijöitä ovat esimerkiksi tilaajan asettamat vaiheistukset. Näitä ovat ainakin 
välitavoitteet sekä rajoitukset eri työosuuksien aloitusajankohdille. 
Edellytyksenä työjärjestyksen suunnittelulle on riittävän syvällinen tutustuminen 
hankkeen rakennussuunnitelmiin. Tarjouslaskija on perehtynyt suunnitelmiin 
pääpiirteittäin jo urakkalaskentavaiheessa. Tällöin kuitenkin keskitytään lähinnä 
asioihin, joilla on eniten merkitystä urakkalaskennan kannalta. Tarjouslaskija ei siis 
välttämättä ole suunnitellut ollenkaan urakan tarkempaa työjärjestystä. Urakkaan 
nimettyjen työnjohtajien ja muun tuotantojohdon onkin yleensä suunniteltava 
toteutusvaiheen työjärjestys rakennussuunnitelmien ja oman kokemuksensa perusteella. 
Urakkaan kuuluvista töistä on pystyttävä muodostamaan kokonaiskuva, jotta 
työjärjestyksen suunnitteleminen on mahdollista. Rakentamisen työjärjestyksen 
vähintäänkin yleispiirteinen suunnitteleminen on edellytys myöskin urakan 
yleisaikataulun laatimiselle. 
Infrarakennusurakoiden sisällön suuren vaihtelun takia yleispäteviä ohjeita hyvälle 
työjärjestykselle on vaikeaa laatia, mutta muutamia perusperiaatteita voi suurimmassa 
osassa hankkeita noudattaa. Työmaatukikohdat ja työmaan tiedotustaulut on mielellään 
perustettava ennen varsinaisten töiden aloittamista. Työnaikaiset liikennejärjestelyt on 
toteutettava ennen varsinaisten töiden aloittamista, mikäli työalue rajoittuu yleisen 
liikenteen käytössä oleviin väyliin. Liikennejärjestelyt aiheuttavat usein muutenkin 
omat reunaehtonsa työjärjestyksen suunnittelulle. Liikenteen pitää yleensä päästä 
kulkemaan urakka-alueen läpi, eli sitä ei saa pysäyttää ainakaan pitkäksi aikaa. 
Työnaikaisten liikennejärjestelyiden toteuttamisen kestoaika vaihtelee suuresti riippuen 
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tarvittavien liikennejärjestelyiden laajuudesta, kuten tarvitseeko rakentaa esimerkiksi 
työnaikaisia kiertoteitä tai levityksiä. 
Urakka-alueella saattaa olla verkko-operaattoreiden suojattavaksi, siirrettäväksi tai 
purettavaksi määriteltyjä johtoja ja laitteita. Töiden aloitusvaiheessa tulee olla selvyys 
näiden johtojen ja laitteiden siirto- ja suojausaikatauluista sekä töiden toteuttajista. 
Operaattorit tekevät nämä työt joko ennen rakennustöiden aloittamista, tai yhtäaikaisesti 
niiden kanssa. Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun sen mahdollistavat työnaikaiset 
liikennejärjestelyt ovat valmiit ja työalue on rajattu turvalliseksi. Työt aloitetaan yleensä 
maanpäällisten purettavaksi tai siirrettäväksi määriteltyjen rakenteiden purkutöillä. 
Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi asfalttipäällysteet, reunakivet, kiveykset, liikenne- 
ja opastusmerkit, valaisimet, aidat ja rakennukset. 
Eräs perusperiaate infrarakentamisessa on, että syvimmälle tulevat pysyvät rakenteet 
pyritään rakentamaan tietysti ensin. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi erilaiset 
pohjanvahvistukset, betoniperustukset ja putkilinjat. Syvät kaivannot saattavat vaatia 
etukäteen tehtävää kaivannontuentaa tai pohjavedenalennusta, jotta ne pystytään 
toteuttamaan turvallisesti. Syvimmälle tulevien rakenteiden valmistuttua kaivantoa 
aletaan täyttää kerroksittain tiivistäen edeten kohti päällys- ja pintarakenteita. Urakan 
sisältäessä viettoviemäreiden rakentamista, on niiden rakentaminen usein kannattavaa 
aloittaa putkilinjan alimmasta kohdasta. Putkien muhvirakenteen vuoksi niiden 
ensisijainen asennustapa on nousevaan suuntaan. Alimmasta kohdasta aloitettaessa 
putket päästään asentamaan pääosin nousevaan suuntaan ja työn edetessä mahdollinen 
kaivantoon tai kiviainesarinaan kertyvä vesi ei haittaa niin voimakkaasti putkitustyötä.   
Työjärjestystä suunniteltaessa olisi hyvä muistaa, että saman työvaiheen tekemistä 
pitäisi järjestää mahdollisimman paljon yhtäjaksoiseksi työalueeksi, eli mestaksi, työtä 
suorittavalle yksikölle. Tutkija on nimittäin huomannut useita kertoja, että työn 
tekemisen tehokkuus nousee, mikäli tehtävää työsuoritetta ei tarvitse vähän väliä 
vaihtaa. Tämän toteuttaminen on kuitenkin haastavaa esimerkiksi 
katusaneeraustyömailla, missä joudutaan usein etenemään useita työvaiheita rinnakkain 
ja vuorotellen tehden. Uutta kunnallistekniikkaa, kuten kaava-alueita rakennettaessa, 
saman työvaiheen toistamisen optimointi on helpompaa. Tärkeä huomioitava tekijä 
työjärjestystä suunniteltaessa on myös se, että pystytään välttämään tilanne, jossa 
vahingoitetaan jo aiemmin urakassa rakennettuja rakenteita. Esimerkiksi maahan 
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asennetut putket saattavat joskus olla rikkoutumisvaarassa seuraavia työvaiheita 
tehtäessä. 
Yleisaikataulu 
Infrarakennusurakan aloitusvaiheessa pääurakoitsijan tehtäväksi kuuluu hankkeen 
rakennusvaiheen yleisaikataulun laatiminen. Tarkempia työvaihekohtaisia aikatauluja 
voidaan myös laatia joko aloitusvaiheessa tai rakentamisen jo käynnistyttyä. 
Kohdeyrityksen toteuttamien urakoiden yleisaikataulut on toteutettu tähän mennessä 
poikkeuksetta jana-aikatauluina. Aikataulun laatiminen voidaan aloittaa selvittämällä 
päivä, jolloin rakennustyöt päästään aloittamaan, sekä urakkasopimuksessa määritelty 
valmistumispäivämäärä. Näiden kahden päivämäärän välinen aika on urakka-aika, josta 
pitää vielä aikataulun laatimista varten vähentää mahdolliset arkipyhät sekä suunnitellut 
työkatkot. Tilaajan mahdollisesti urakkasopimukseen kirjaamien reunaehtojen, kuten 
välitavoitteiden sekä urakan osien aloitusrajoitusten täytyy niin ikään näkyä 
yleisaikataulussa. Jana-aikataulumuotoisessa yleisaikataulussa tällaiset seikat merkitään 
yleensä pystyviivoilla. 
Urakan toteuttamiseen lasketut työvuorojen määrät pääresursseille, kuten 
kaivinkoneille, pyöräkuormaajille ja rakennusmiehille, löytyvät urakan 
tarjouslaskennasta. Ennen kuin arvioidaan tarvittavaa työyksiköiden määrää, on 
kuitenkin selvitettävä kaikkien aliurakoina teetettävien työkokonaisuuksien kestoajat. 
Mikäli urakan aloitusvaiheessa ei ole vielä sovittu kaikkia aliurakoita, on niiden 
kestoajat arvioitava joko laskennasta tai kokemusperäisesti. Hankkeen laajuudesta ja 
ominaispiirteistä riippuen on arvioitava, onko aliurakoiden töitä tarkoituksenmukaista 
tai edes mahdollista tehdä samanaikaisesti omana työnä tehtävien työvaiheiden kanssa. 
Mikäli yhtäaikainen toteutus ei ole mahdollista, on kyseisen aliurakan kestolle varattava 
oma janansa yleisaikataulussa, joka ei ole päällekkäinen muiden janojen kanssa. 
Yleisaikataulun laadinnan seuraavassa vaiheessa jaetaan laskennasta saatu omana työnä 
tehtävien töiden aikamenekki työvuoroina tehollisella rakennusajalla. Mikäli tulokseksi 
saadaan esimerkiksi neljä, tarvitaan neljä työkonetta koko teholliselle rakennusajalle, 
jotta tavoiteltu työtulos saavutetaan. Käytännössä koneiden määrä olisi kuitenkin 
enimmillään viisi tai kuusi porrastetun työmaalle saapumisen ja lähtemisen takia. 
Kokonaisuuden kannalta ei nimittäin ole yleensä järkevää tuoda esimerkiksi neljää 
konetta samana päivänä työmaalle tai sieltä pois. Seuraavaksi tulee arvioida 
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työkoneiden laskennallista määrää urakka-alueen laajuuden ja muiden ominaispiirteiden 
kannalta. Käytännössä arvioidaan sitä, sopiiko laskennallinen määrä koneita yhtä aikaa 
työmaalle työskentelemään tehokkaasti ja tuottavasti siten, että ne eivät haittaa toistensa 
työtä. Mikäli vastaus on myönteinen, voidaan työmaata lähteä toteuttamaan tällä 
konemäärällä normaalin viikkotyöajan puitteissa. Vastauksen ollessa kielteinen, on 
lähdettävä etsimään ratkaisuja tehollisen työajan lisäämiseksi vähemmällä määrällä 
koneita. Mahdollisia vaihtoehtoja tähän ovat ainakin työvuoron pidentäminen, 
viikonlopputyöt sekä työn tekeminen kahdessa vuorossa. Ratkaisut tulisi tehdä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa urakkaa, kun aikataulun kiinni kiriminen on vielä 
mahdollista. 
Työmaalla voi sattua monenlaisia pieniä, mutta odottamattomia työn keskeyttäviä tai 
hidastavia tapahtumia eli häiriöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeukselliset sääolot, 
sairastumiset, ilkivalta ja kalustorikot. Näiden pienten tapahtumien kumuloituva 
yhteisvaikutus saattaa vaikuttaa siten, että työmaa alkaa vähitellen viivästyä 
aikataulustaan. Yksi ratkaisu tähän on lisätä työmaalle esimerkiksi yksi työkone 
verrattuna laskennalliseen tarpeeseen, jolloin aikataulu saadaan varmemmalle pohjalle. 
Lisäkoneellekin täytyy kuitenkin luoda sellaiset toimintaedellytykset, että sen työnteko 
on yhtä tehokasta, kuin muillakin työmaan koneilla. Vasta urakan toteuttamiseen 
tarvittavien resurssien ja aliurakoiden aikamenekkien selvittämisen jälkeen voidaan 
laatia varsinainen yleisaikataulu. Yleisaikataulun, mikäli se tehdään jana-aikatauluna, 
janat voidaan nimetä esimerkiksi väylien, paaluvälien, työvaiheiden tai aliurakoiden 
mukaan. Janoille määritellään pituus työmäärän ja työn suorittavan resurssin mukaan. 
Työmäärät ja työtehot saadaan urakkalaskennasta tai aliurakoitsijoilta heidän 
toimitukseensa kuuluvien töiden osalta. Janoihin voidaan lisätä hieman löysää tai 
särkymävaraa, jotta yleisaikataulusta saadaan realistinen. Tämä ei kuitenkaan ole aina 
mahdollista, mikäli aikataulu on erittäin kireä. Myös eri tehtävien väliset riippuvuudet 
tulee huomioida tarkasti yleisaikataulua laadittaessa, jotta virheellisiltä resurssimääriltä 
vältytään. Tärkeämpää kuin juuri suunnitellusti toteutuva työjärjestys on se, että 
työmaalle saadaan kohdistettua sellaiset resurssit, että aikataulussa pysytään ja urakka 
valmistuu viimeistään määräpäivänä. Yleisaikataulua voidaan päivittää urakan edetessä 
esimerkiksi työjärjestyksen muutosten osalta. Aikataulussa pysymisen seuranta on 
erittäin tärkeää heti urakan alkuvaiheesta lähtien. Tällöin mahdolliseen poikkeamaan 
ehditään reagoida ajoissa ja korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa. 
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Yleisaikataulun laatimisen yhteydessä pitäisi pyrkiä myös tunnistamaan urakan 
sisältämiä riskejä aikataulullisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Riskejä pyritään 
tunnistamaan urakan rakennussuunnitelmien perusteella sekä kokemusperäisesti. 
Mahdollisia riskitekijöitä on lueteltu kohdeyrityksen työmaan laatusuunnitelmassa. 
Riskien mahdollista vaikutusta yleisaikataulun laatimiseen täytyy aina arvioida 
urakkakohtaisesti. Usein toistuvia riskejä infrarakennusurakoissa ovat ainakin: 
liikennejärjestelyt, syvät kaivannot, leikkauspohjien jäätyminen, kaapelivauriot, 
pohjavesiolosuhteet sekä maapohjan häiriintyminen (OMV Oy 2020a, s. 17).  
3.2.6 Resurssit ja hankinta 
Urakan aloitusvaiheessa urakoitsijan on suunniteltava ainakin pääpiirteissään, millaisilla 
resursseilla urakan töitä lähdetään toteuttamaan. Päätökset omana työnä ja alihankintana 
tehtävien työvaiheiden välillä ovat kriittisiä. Urakan materiaalihankinnat näyttelevät 
niin ikään suurta roolia rahallisesti ja toimitusvarmuuden kannalta. Resursoinnin ja 
materiaalihankintojen onnistuminen ovat siis urakan menestyksekkään läpiviennin 
edellytys. Kappaleessa käsitellään urakan resursointi kokonaisuudessaan, eli sekä omat, 
että alihankintana tuotettavat resurssit. 
Alihankkijat 
Urakan laskentavaiheessa arvioidaan alustavasti, mitkä kokonaisurakan 
työkokonaisuudet kannattaisi teettää alihankkijoilla aliurakoina. Tarjouskilpailun 
ratkettua, eli urakan aloitusvaiheessa sekä toteutusvaiheen alussa, on tehtävä lopulliset 
päätökset alihankintana teetettävistä töistä. Kohdeyritys on teettänyt 
kokonaisurakoissaan alihankintana ainakin kivitöitä, vihertöitä, asfalttipäällysteitä, 
mittaustöitä, sähköteknisiä töitä, tiemerkintätöitä, kaiteita, liikennevalotöitä, 
betonirakenteita, vesieristyksiä, sääsuojia, ponttitöitä, paalutustöitä, 
kiinteistökatselmuksia, putkikuvauksia, konetöitä sekä maanrakennustöitä. 
Urakan aloitusvaiheessa on siis käytettävissä laskentavaiheessa pyydetyt 
ennakkotarjoukset alihankintana teetettäviksi ajatelluista työkokonaisuuksista. Tässä 
vaiheessa asiaa voidaan arvioida vielä uudelleen ja pyytää tarvittaessa 
aliurakkatarjouksia myös sellaisista työkokonaisuuksista, jotka on vielä 
laskentavaiheessa ajateltu tehtäväksi omana työnä. Aloitusvaiheessa alihankkijoita 
kilpailutetaan tarvittaessa vielä uudelleen laskentavaiheessa saatujen ennakkotarjousten 
61 
 
perusteella. Tarvittaessa aliurakkatarjouksia pyydetään vielä muiltakin potentiaalisilta 
toimittajilta. Seuraavassa vaiheessa sopivalta vaikuttavien alihankkijoiden kanssa 
käydään urakkaneuvottelut, joissa käydään läpi ainakin aliurakoiden sisältö, aikataulu ja 
toimitusehdot. Neuvotteluissa pyritään selvittämään alihankkijan kyvykkyys suoriutua 
kyseisen aliurakan tehtävistä annetulla aikataululla ja laatuvaatimustasolla. 
Tilaajavastuulain mukaisesti alihankkijoiden yhteiskunnallisten velvoitteiden tulee olla 
aina hoidettuina, mikä voidaan tarkistaa esimerkiksi Luotettava Kumppani-palvelusta. 
Neuvotteluiden perusteella päätetään lopullisesti alihankkijat, joiden kanssa hanketta 
lähdetään toteuttamaan. 
Valittujen alihankkijoiden kanssa solmitaan kirjalliset aliurakkasopimukset. Tällöin 
alihankkijat pääsevät aloittamaan omat hankintansa ja varaamaan tarvittavat resurssit 
työn suorittamiseksi. Pienet hankinnat voidaan tehdä kirjallisen tarjouksen, jossa 
esitetään työn veloitusperusteet, sekä tarjouksen vastineeksi annetun kirjallisen 
tilauksen perusteella. Aliurakoiden aloitus- ja lopetuspäivämäärät voidaan merkitä 
yleisaikatauluun, kun ne on sovittu alihankkijoiden kanssa. Kokonaisurakan 
toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat hyväksytetään aina tilaajalla. Pääurakoitsijan ja 
alihankkijan kesken pidetään aloituspalaveri ennen aliurakkaan kuuluvien töiden 
aloittamista. Aloituspalaverin tarkoitus on varmistaa työn toteutus laadukkaasti, 
turvallisesti ja taloudellisesti. Alihankintaprosessin läpiviemiseen osallistuu 
kohdeyrityksessä koko urakan aloitusvaiheeseen osallistuva tuotantojohto, eli 
urakkalaskija, toimialajohtaja sekä työmaapäällikkö. 
Materiaalihankinnat 
Infrarakennusurakassa tarvittavat rakennusmateriaalit on urakka-ajan pituudesta ja 
toimitusajoista riippuen tilattava joko urakan aloitusvaiheessa, tai toteutusvaiheen 
alussa. Kyseessä voivat olla joko omana työnä toteutettavien työvaiheiden materiaalit, 
tai mahdollisiin työaliurakoihin toimitettavat materiaalit. Kohdeyritykselle tyypillisissä 
urakoissa on ostettu esimerkiksi putkia, kaivoja, pumppaamoja, vesijohdon osia, 
suodatinkankaita, routaeristeitä, tieverkkoja, valmisbetonia, liikennemerkkejä, 
työmaatauluja, kadun kalusteita, maa- ja kiviaineksia sekä uusiomateriaaleja. Urakan 
laskentavaiheessa pyydetään suurimmista materiaalieristä ennakkotarjouksia 
materiaalintoimittajilta. Ennakkotarjoukset pyydetään joko määräluettelon tai oman 
tarkistuslaskennan mukaisilla määrillä. Materiaalintoimittajat kilpailutetaan tarvittaessa 
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uudelleen vielä urakan aloitusvaiheessa. Tarvittaessa voidaan pyytää tarjouksia 
muiltakin materiaalintoimittajilta, joihin ei olla oltu yhteydessä vielä laskentavaiheessa. 
Kohdeyrityksessä rakennusmateriaalien hankintaan osallistuvat toimialajohtaja, 
urakkalaskija sekä työmaapäällikkö. 
Urakan aloitusvaiheessa on tärkeää selvittää kaikkien urakassa tarvittavien 
rakennusmateriaalien toimitusajat. Joillakin materiaaleilla, kuten esimerkiksi 
pysäkkikatoksilla, putkisilloilla ja joillakin katuvalaisimilla voi olla pitkä, jopa useiden 
kuukausien mittainen toimitusaika. Tällaisten materiaalien tilaukset pitää siis saada 
tehtyä ensi sijassa ja toimitusajat täytyy sopia toimittajan kanssa kirjallisesti. Mikäli 
näyttää siltä, että toimitusaika on niin pitkä, että urakan valmistuminen viivästyy sen 
takia sovitusta, tilaajaa on tiedotettava asiasta viipymättä. Kaikkien 
rakennusmateriaalien kelpoisuus kyseiseen urakkaan täytyy varmistaa ennen tuotteiden 
tilaamista. Kelpoisuusvaatimukset löytyvät pääsääntöisesti urakka-asiakirjoista. 
Kelpoisuus voidaan todentaa yleensä tuotteen CE-merkinnällä, tai tuotehyväksyntälain 
mukaisella varmennuksella. 
Työnjohtoresurssit 
Urakan onnistuneeseen läpiviemiseen tarvittavan työnjohtoresurssin määrä on eräs 
urakan aloitusvaiheessa arvioitava tekijä. Urakkaan allokoitavien työnjohtajien määrää 
on arvioitu alustavasti laskentavaiheessa, mutta tuon arvion oikeellisuutta täytyy 
tarkastella kriittisesti vielä aloitusvaiheessa. Liian vähäinen työnjohtoresurssin määrä 
urakan vaativuuteen nähden saattaa aiheuttaa välillisesti kalliita vahinkoja. Tarvittava 
työnjohtajien määrä arvioidaan aina urakkakohtaisesti ja se riippuu ainakin urakan 
laajuudesta, kompleksisuudesta, alihankinta-asteesta, työmaalla yhtäaikaisesti 
johdettavien resurssien määrästä sekä aikataulun kireydestä. Kun urakkaan 
kiinnitettävät työnjohtajat on päätetty, on hyvä sopia työnjohtajille kuuluvien tehtävien 
vastuunjako. Vastuut voidaan jakaa esimerkiksi urakka-alueittain tai 
työkokonaisuuksittain. Mikäli kyseessä on kahden työnjohtajan työmaa, voidaan 
esimerkiksi sopia, että toinen keskittyy enemmän työnsuunnitteluun, viestintään sekä 
dokumentaatioon ja toinen päivittäisen työnteon johtamiseen maastossa. Työnjako voi 
perustua myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten työkokemukseen tai 
erikoisalojen, kuten vaikkapa betonirakentamisen osaamiseen. 
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Tilaajan puolelta asetetaan usein erilaisia vaatimuksia urakoitsijan työnjohdolle. 
Vaatimukset on esitetty yleensä urakkasopimuksessa tai urakkaohjelmassa, jollaisesta 
esimerkkinä POP-ELY 2018a, jonka sivun 45 mukaan vastaavan työnjohtajan tulee olla 
vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun rakennusosastolla teknikon 
tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava 
henkilö. Hänellä on oltava kokemusta vastaavista tehtävistä vähintään kolme (3) vuotta. 
Vastaavan työnjohtajan tulee olla kokopäiväinen tässä urakassa, eli 100 % 
läsnäolovaatimus työmaalla.  
Maanrakennushenkilöt 
Omana työnä tehtävien työvaiheiden toteuttamiseksi tarvittava 
maanrakennusmiesresurssi arvioidaan urakan aloitusvaiheessa. Laskentavaiheessa on 
arvioitu urakan toteuttamiseksi kuluva maanrakennusmiesten työtuntimäärä. Urakan 
aloitusvaiheessa täytyy kuitenkin päättää esimerkiksi aloitukseen valitun 
työkonemäärän mukaisesti tarvittava maanrakennusmiesten määrä. 
Maanrakennusmiehellä tarkoitetaan tässä työntekijää, joka ei aja päätyökseen mitään 
työkonetta. Tämä raja on kuitenkin häilyvä, sillä työmaasta riippuen myös 
maanrakennusmiehet ajavat usein työkoneita, kuten tiivistysjyriä ja pyöräkuormaajia. 
Valinta siitä, käytetäänkö työmaalla omia vai vuokratyöntekijöitä, tehdään yhtiön 
työtilanteen ja urakan luonteen perusteella. Tärkeä tekijä valinnassa on myös 
henkilöiden kokemus vastaavista töistä. Kohdeyrityksen työmailla on usein töissä 
yhtäaikaisesti molempia, sekä omia, että vuokratyöntekijöitä. 
Tarvittavaan maanrakennusmiesten määrään työmaalla on vaikeaa antaa kaiken kattavaa 
sääntöä, koska infrarakennusurakoiden sisältö vaihtelee suuresti. Muutamia 
perusperiaatteita voi kuitenkin noudattaa useimmissa tapauksissa. Yleensä rakennetuilla 
alueilla tehtävissä saneerauksissa tarvitaan vähintään yksi maanrakennusmies yhtä 
kaivinkonetta kohden. Rakennetuilla alueilla on usein paljon esimerkiksi maakaapeleita, 
joita pitää paikantaa ja etsiä lapiotyönä. Myös liikennejärjestelyihin ja kaivannon 
suojaukseen liittyvät työt korostuvat tällöin. Kunnallisteknisiä putkistoja, kuten 
vesijohtoja ja jätevesiviemäreitä rakennettaessa yhden kaivinkoneen pariksi laitetaan 
yleensä kaksi maanrakennusmiestä. Työnjakona tällöin on usein se, että toinen 
maanrakennusmies on enemmän avustavissa töissä ja toinen niin sanottuna 
nokkamiehenä kaivannossa. Nokkamies kaivattaa putkikaivantoa, etsii tarvittaessa 
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kaapeleita ja johtoja lapiolla ja asentaa uudet putket paikoilleen. Apumies tuo putket ja 
kaivot työkohteeseen, avustaa niiden asennuksessa, tekee kiviainesarinaa sekä tiivistää 
täyttöjä tärylevyllä. 
Maanrakennusmiesten aikaisempi työkokemus on oltava tiedossa siinä vaiheessa, kun 
heitä rekrytoidaan hankkeelle. Tällöin voidaan varmistua siitä, että kaikki työntekijät 
ohjataan tekemään töitä, joihin heidän osaamisensa riittää. Esimerkiksi 
kunnallisteknisten putkistojen ja betonirakenteiden rakentaminen ovat töitä, joissa 
tehtyjä virheitä on erittäin kallista korjata jälkikäteen. Maanrakennusmiesten määrä 
tulisi olla sopiva siten, että kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden täysi kapasiteetti 
saataisiin hyödynnettyä. Työkoneilla saattaa tulla hukkakäyntiä, mikäli 
maanrakennusmiehiä on liian vähän siten, että heidän tehtäviensä suorittamista 
joudutaan odottamaan. 
Konekalusto 
Infrarakennusurakan töitä toteuttava konekalusto kuljettajineen on ehdottomasti aivan 
olennainen tekijä koko hankkeen onnistumisen kannalta. Useimmissa 
infrarakennusurakoissa määrällisesti yleisimmät työkoneet ovat kaivinkoneita, eli ne 
ovat yleensä pääresursseja. Urakan aloitusvaiheessa on päätettävä työmaan eri vaiheissa 
käytettävien kaivinkoneiden määrä ja ominaisuudet. Urakkaan pitää pyrkiä valitsemaan 
kaivinkoneet, joiden ominaisuudet ovat optimaaliset suoritettavaan työhön ja 
työympäristöön nähden. Ominaisuuksista tärkeimpiä ovat kaivinkoneen alustaratkaisu, 
eli onko se tela- vai pyöräalustainen, kokoluokka, ikä sekä varustelu. Varustelussa 
huomioitavia asioita ovat ainakin koneohjausvalmius, kauhan kallistajat ja pyörittäjät, 
kauhavalikoima, routavasarat sekä routapiikit. Tuntiveloitusperusteella tehtävässä 
konetyössä myös koneen tuntiveloitushinta on tärkeä valintaan vaikuttava tekijä. 
Kaivinkoneiden valintaan vaikuttaa tietysti myös se, onko urakassa valittu käytettäväksi 
yhtiön omia koneita, alihankkijoiden koneita vai onko konetöiden tekemisestä sovittu 
aliurakka. 
Koneenkuljettajien tehokkuus tuntiveloitusperusteisessa työssä on yksi tärkeimmistä 
yksittäisen työmaan kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkija on huomannut 
toistuvasti johtamillaan työmailla, että päivittäisessä työsaavutuksessa samaa työtä 
tehdessä voi olla helposti kymmenien prosenttien eroja jopa kahdella ammattikuljettajan 
nimikkeellä olevalla koneenkuljettajalla. Tämän vuoksi koneenkuljettajien valintaan 
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täytyy kiinnittää paljon huomiota. Kaupunkiolosuhteissa, missä on paljon haittoja ja 
häiriötekijöitä, erot korostuvat entisestään. Esimerkiksi jo yksikin kaapelivahinko voi 
maksaa tuhansia euroja ja aiheuttaa pahimmillaan jopa henkilövahinkoja. 
Koneenkuljettajien työkokemus ja varmuus erilaisissa työympäristöissä täytyy siis 
huomioida valintoja tehdessä. Toisaalta huipputason kuljettajia ei riitä kuitenkaan joka 
paikkaan, joten yksittäisen urakan henkilöstön kokoonpano on usein kompromissien 
tekemistä. 
Kaivinkoneiden lisäksi infrarakennusurakoissa tarvitaan usein pyöräkuormaajia sekä 
tiivistysjyriä. Pyöräkuormaajat ovat monikäyttöisiä työkoneita ja niiden pääasiallinen 
käyttötarkoitus työmaalla tulisikin miettiä ennen valinnan tekemistä. Pyöräkuormaajia 
voidaan käyttää esimerkiksi maan kantamiseen, maa- ja kiviainesten vastaanottamiseen, 
läjitysaluetyöhön sekä rakennusmateriaalien kantamiseen ja kuormien purkuun. 
Pääasiallinen käyttötarkoitus sekä työmaalla koneen käytettävissä oleva tila 
määrittelevät koneen sopivan kokoluokan ja tarvittavat varusteet. Pyöräkuormaajien 
osalta täytyy arvioida, että onko niiden tarve työmaalla kokoaikainen vai osa-aikainen. 
Tämän arvioinnin jälkeen voidaan tehdä valinta kokonaisedullisimmasta vaihtoehdosta 
pyöräkuormaajan hankintatavaksi. Vaihtoehtoina ovat omat koneet, vuokrakoneet tai 
tuntiveloituksella tarpeen mukaan työmaalla käyvät koneet. 
Tiivistysjyrää tarvitaan infrarakennustyömaalla viimeistään silloin, kun penkereet ja 
rakennekerrokset otetaan työn alle. Ainoastaan hyvin pienet tai ahtaat täytöt on 
tarkoituksenmukaista tiivistää kapasiteetiltaan paljon pienemmällä tärylevyllä. 
Tiivistysjyriä on olemassa paljon erityyppisiä, muun muassa kumipyörävetoisia 
täryjyriä, valssivetoisia täryjyriä, kumipyöräjyriä sekä sorkkajyriä. Jyrän tyyppi ja 
kokoluokka valitaan tiivistettävien maa- tai kiviaineskerrosten paksuuden ja muiden 
ominaisuuksien perusteella. Usein jyrän käyttö työmaalla on vain ajoittaista, mutta 
tarpeen tullessa se on oltava kuitenkin heti saatavilla. Jyrä saattaa siis olla välillä 
työmaalla käyttämättömänä pitkiäkin aikoja. Tämän takia kohdeyrityksen urakoissa 
yhtiön oma jyrä on yleensä etusijalla valinnassa, koska siitä ei aiheudu kiinteitä 
vuokrakustannuksia. Mikäli oma jyrä ei ole vapaana, seuraava vaihtoehto on 
vuokrajyrä, jota ajaa tarpeen mukaan joku työmaan henkilöstöstä. 
Infrarakennusurakoiden sisältöön kuuluu usein olennaisena osana työmaan sisäinen 
maamassojen siirtäminen paikasta toiseen. Lähes poikkeuksetta ylimääräisiä 
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maamassoja joudutaan viemään myös työmaan ulkopuolelle esimerkiksi läjitysalueille 
tai meluvalleihin. Urakan aloitusvaiheessa on olennaista optimaalisen kuljetuskaluston 
kiinnittäminen urakkaan. Oikealla kuljetuskaluston valinnalla saadaan kaivuu- ja 
kuormaustyöt sujuviksi ja siten laskettua kokonaiskustannuksia. Kuljetuskaluston 
valinnassa tärkeitä kriteereitä ovat mm. työkohteen suuruus, kuljetus-, kuormaus- ja 
purkuolosuhteiden vaikeusaste, kuljetustien laatu sekä kuljetettava materiaali (Lindqvist 
ja Kallio, s. 30). Työmaalta poisajettavien ylijäämämaiden kuljetuskalustoksi ovat usein 
vaihtoehtoina kuorma-autot tai tieliikenteeseen soveltuvat traktorit kippikärryineen. 
Kuorma-autot ovat yleensä kaupunkialueella tehokkaampi vaihtoehto, mutta mikäli 
ajomatka on lyhyt, läjitys- tai kuormausalue on huonokuntoinen ja muu liikenne on 
vähäistä, traktorit voivat olla parempi vaihtoehto. Mikäli leikkausmassoja täytyy siirtää 
suuria määriä työmaan sisäisesti, hyvä vaihtoehto kuljetukseen ovat dumpperit. Tämä 
edellyttää kuitenkin, että ajoreiteillä ei tarvitse käyttää yleisen liikenteen käytössä olevia 
väyliä. Dumppereilla ei nimittäin saa käytännössä ajaa kuormattuna yleisillä teillä. 
Silloin kun ajomatka työmaalta maan läjitysalueelle on pitkä, kannattaa aina selvittää 
vaihtoehto, jossa maat ajetaan pois kasettiautoilla. Kannattavuus paranee entisestään, 
mikäli paluukuormina on mahdollista tuoda työmaan tarvitsemia maa- tai kiviaineksia. 
Tämä edellyttää kuitenkin läjitys- ja ottoalueiden sijaintia samalla suunnalla. 
Tiettyjen työvaiheiden toteuttamiseen tarvitaan usein hieman erikoisempaakin kalustoa. 
Työkoneita, jotka toteuttavat yleensä vain tarkasti rajatun työvaiheen, ovat esimerkiksi 
puskutraktori, monitoimikone, ajokone, risunkeräysauto, kannonjyrsin, 
pontinlyöntikone, paalutuskone, louhintakalusto sekä alitusporauskalusto. Kohdeyritys 
toteuttaa nämä työt enimmäkseen alihankintana. Urakan aloitusvaiheessa näiden 
työvaiheiden toteutusaikataulut on sovittava valittujen alihankkijoiden kanssa, jotta he 
voivat varata tarvittavan kaluston työhön. Alihankkijoilta on selvitettävä myös näiden 
työkoneiden kapasiteetit ja työn tekemisen edellytykset yleisaikataulun laatimista 
varten. 
Liikenteenohjaus- ja pienkalusto 
Infrarakennustyömaalla tarvitaan työnaikaista liikenteenohjauskalustoa aina silloin, kun 
työalue sijaitsee yleisellä liikenteellä olevien väylien läheisyydessä. Mikäli urakka 
sisältää kaivantotöitä tai tarvetta työalueen rajaamiselle, tarvitaan myös erilaisia suoja-
aitoja. Urakan eri vaiheisiin laaditaan työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat sekä 
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aluesuunnitelmat, joiden perusteella määritellään tarvittava liikenteenohjaus- ja 
suojauskaluston määrä. Usein tarvittavaa kalustoa ovat esimerkiksi työnaikaiset 
liikennemerkit ja opasteet, sulkuaidat, sulkupylväät, varoitusvilkut, kevytsuoja-aidat 
sekä raskassuoja-aidat. Liikenteenohjauskaluston täytyy olla aina kyseisen kohteen 
toimintaympäristöluokkaa (S3, S2 ja S1) vastaavaa. Toimintaympäristöluokka yhdessä 
urakkakohtaisten määräysten kanssa määrää urakassa käytettävän 
liikenteenohjauskaluston tason. Kohdeyrityksellä on käytettävissään omaa 
liikenteenohjauskalustoa varsin kattava määrä, joten urakan aloitusvaiheessa tulee ensin 
selvittää, mitä kalustoa on vapaana. Puuttuva kalusto hankitaan joko vuokraamalla tai 
ostamalla, mikäli se arvioidaan järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Mikäli kalustoa 
päädytään hankkimaan ostamalla, on toimitusaikoihin kiinnitettävä erityistä huomiota, 
ettei töiden aloitus viivästy liikenteenohjauskaluston puutteiden takia.   
Työvaiheista riippuen, infrarakennustyömaalla tarvitaan lähes poikkeuksetta myös 
monipuolista pienkalustoa sekä työkaluja. Urakan aloitusvaiheessa on pyrittävä 
selvittämään omana työnä tehtävissä työvaiheissa tarvittavan pienkaluston ja työkalujen 
laatu ja määrä. Kohdeyrityksen työmailla on tyypillisesti tarvittu esimerkiksi tärylevyjä, 
uppopumppuja, kaapelitutkia, metallinilmaisimia, nostoapuvälineitä, käsityökaluja, 
työmaasähkökeskuksia, jatkojohtoja, aggregaatteja, 3D-koneohjauksen tukiasemia, taso- 
ja putkilasereita sekä betoniporia ja -sahoja. Kaluston hankinnassa täytyy ensin 
selvittää, onko yhtiön omaa kalustoa vapaana. Mikäli sitä ei löydy, pienkalustoa 
vuokrataan rakennuskonevuokraamoista tai vaihtoehtoisesti hankitaan ostamalla. 
Pienkalustoa tuodaan työmaalle sitä mukaa kun niiden tarve alkaa, mutta ei kuitenkaan 
tarpeettoman aikaisin. Tarpeen loputtua on tärkeää, että etenkin vuokrakalusto viedään 
viipymättä pois, jotta vältytään ylimääräisiltä vuokrakustannuksilta. Kuitenkin, mikäli 
kyseisen kaluston tarpeessa on vain välipäiviä, täytyy punnita kuljetuskustannusten ja 
päivävuokrien suhdetta. Myöskään yhtiön omaa kalustoa ei kannata seisottaa turhaan 
työmaalla, koska tällöin jokin muu työmaa voi joutua turvautumaan vuokrakalustoon. 
Vuokrakalusto 
Vuokrakaluston käyttäminen on suosittua monilla infrarakentamiseen keskittyvillä 
rakennusliikkeillä. Tämä johtuu muun muassa toimialan vahvasta 
sesonkiluonteisuudesta, jolloin työmailla tarvittavan kaluston määrä vaihtelee 
voimakkaasti. Vuokrakaluston käyttäminen vähentää yrityksen tarvetta sitoa pääomaa 
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kaluston hankintaan, huoltamiseen ja hallinnointiin. Kohdeyrityksen toimintamallin 
mukaisesti kalustotarpeen ilmetessä selvitetään ensin, onko yhtiön omaa sopivaa 
kalustoa vapaana tai vapautumassa. Mikäli omaa kalustoa ei ole vapaana, tehdään 
päätös siitä, hankitaanko tarvittava kalusto ostamalla vai vuokraamalla. Lähes kaikkia 
edellisessä kappaleessa mainittuja työkaluja ja pienkalustoa joudutaan ajoittain 
hankkimaan vuokraamalla. Niiden lisäksi vuokrataan paljon esimerkiksi kevyt- ja 
raskassuoja-aitoja, liikenteenohjauskalustoa sekä työkoneita. Kohdeyrityksen 
kalustovuokraus perustuu vuosisopimuksiin, joita solmitaan alueella toimivien 
rakennuskonevuokraamoiden kanssa. Ennen kaluston vuokraamista on selvitettävä, 
mikä on sen hetkinen ensisijainen sopimusvuokraamo, josta kalustoa kysytään. Kalustoa 
voidaan hankkia tarvittaessa myös muista vuokraamoista, mikäli ensisijainen 
vuokraamo ei sitä pysty toimittamaan. 
3.2.7 Ympäristövastuullisuus 
Urakan aloitusvaiheessa ympäristövastuullisuutta toteutetaan lähinnä huolellisella 
ennakkosuunnittelulla. Työmaan negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi 
tehtävät toimenpiteet kerrotaan työmaan ympäristösuunnitelmassa. Työmaan 
ympäristösuunnitelma voi olla oma asiakirjansa, tai se voidaan sisällyttää 
työmaakohtaiseen laatusuunnitelmaan. Ympäristösuunnitelman liitteenä voi olla 
tarvittaessa erillisiä suunnitelmia liittyen ympäristöriskien hallintaan, kuten 
jätteidenkäsittelysuunnitelma ja massansiirtosuunnitelma. 
Työmaan ympäristösuunnitelma 
Kohdeyrityksen työmaan ympäristösuunnitelma sisältyy työmaakohtaiseen 
laatusuunnitelmaan. OMV Oy:n työmaakohtaisen laatusuunnitelman (s. 16-17) mukaan 
työmaatoiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia tekijöitä pyritään 
kartoittamaan etukäteen ja varautumaan niiden ennaltaehkäisyyn. Ympäristöasioista 
tiedotetaan työntekijöille ja aliurakoitsijoille aloituspalaverissa. Ympäristön yleiseen 
siisteyteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Kaikilla työmaalla työskentelevillä 
henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemansa ympäristöriskit työmaan johdolle. 
Lisäksi ympäristösuunnitelmassa luetellaan työmaakohtaisesti tärkeimmät tunnistetut 
ympäristöriskit ja toimenpiteet, joilla nämä riskit pyritään minimoimaan. Eräitä 
tyypillisiä infrarakennustyömaan ympäristöriskejä: 
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- Öljyä tai polttoainetta pääsee valumaan ympäristöön. 
- Melun, tärinän ja pölyn aiheuttamat haitat ympäristölle. 
- Työmaaliikenteen aiheuttamat haitat. 
- Jätteiden käsittely. 
Urakan jätevirtojen hallinta 
Infrarakentajan toimintaa säätelevät useat eri lait, kuten ympäristönsuojelu-, maa-aines-, 
jäte-, maankäyttö- ja rakennus- sekä vesilaki. Nämä lait asettavat paljon velvoitteita 
ympäristönsuojelun suhteen pääurakoitsijana toimivalle yhtiölle. 
Infrarakennusurakoiden eräs merkittävä osa-alue ympäristönsuojelun kannalta on 
rakentamisen yhteydessä syntyvien purku- ja muiden jätteiden hallinta. Tyypillisimpiä 
infrarakennusurakassa syntyviä jätteitä ovat jätteen sekaiset maat, pilaantuneet maat, 
asfaltinkappaleet, puretut betoniputket ja -kaivot, puretut muoviputket ja -kaivot, 
valurautaputket, betoninpalat, betonikivet, graniittikivet, puujäte, kannot, risut, 
muoviputkien pätkät, puretut routaeristeet, puretut kaapelit ja katuvalaisimet, puretut 
liikennemerkit ja opasteet, pakkausjäte sekä sekajäte työmaatukikohdasta. 
Pääurakoitsijan on selvitettävä ennen rakennustöiden aloittamista kaikki työmaalla 
syntyvät jätelajit ja niiden määrät mahdollisimman tarkasti. Urakan laskentavaiheessa 
on yleensä jo tehty alustava arvio urakassa syntyvien jätelajien määristä ja niiden 
mahdollisista vastaanottopaikoista. Urakassa purettavat rakenteet ja niiden määrä 
selvitetään suunnitelmista ja määräluetteloista. Toisinaan maan alta kuitenkin löytyy 
myös yllättäviä rakenteita, jotka täytyy purkaa, jolloin ne muuttuvat jätteeksi. Jätelajille 
osoitettava vastaanottopaikka täytyy määritellä viimeistään ennen kyseistä jätettä 
tuottavan työvaiheen alkamista. Mikäli jätelajille löytyy useampi vaihtoehtoinen 
vastaanottopaikka, valinta niiden välillä tehdään kokonaisedullisuus arvioiden. Tällöin 
otetaan huomioon ainakin vastaanottopaikassa perittävät vastaanottomaksut sekä 
kuljetusetäisyys. Eri jätelajit on lajiteltava mahdollisuuksien mukaan jo työmaalla 
mahdollisimman tarkoin. Lajittelu on lakisääteistä toimintaa ja kannattavaa jo senkin 
vuoksi, että asianmukaisesti lajitellun jätteen jätemaksut ovat usein pienemmät. 
Lajittelun tärkeys korostuu sitä enemmän, mitä suuremmista jätemääristä on kyse. 
Lajittelua voidaan toteuttaa työmaalla esimerkiksi tuomalla paikalle useampia jätelavoja 
eri jätelajeille. Urakassa syntyneistä jätteistä tulee pitää kirjanpitoa, jotta urakan lopuksi 
voidaan laatia jäteilmoitus, mikäli tilaaja sitä vaatii. 
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Massansiirtosuunnitelma ja ylijäämämaat 
Työmaakohtaisen massansiirtosuunnitelman laatiminen tulee kyseeseen silloin, kun 
urakkaan kuuluu sekä maa- tai kallioleikkauksia, että -pengerryksiä vähäistä suurempi 
määrä. Lindholmin ja Junnosen (2012, s. 16-20) mukaan massatalous jaetaan 
suunnitteluvaiheen ja tuotantovaiheen massatalouteen. Suunnitteluvaiheessa tehdään 
isot massojen käyttöön vaikuttavat suunnitteluratkaisut, kuten esimerkiksi tiehankkeen 
linjaus sekä tasaus ja tuotantovaiheessa tehdään massojen siirron suunnittelu. 
Perusideana massansiirtojen suunnittelussa on pyrkiä lopputulokseen, jossa massoja 
siirretään mahdollisimman vähän, kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä ja turhat siirrot 
estetään. Tuotantovaiheen massatalouden suunnittelussa on kolme päävaihetta: 
- massansiirtosuunnitelman tekeminen, 
- massansiirtosuunnitelman yhdistäminen aikatauluun, 
- massataloutta parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. 
Tyypillisesti massansiirtosuunnitelmassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- kaikki käyttökelpoiset massat käytetään oikein, 
- kelvottomia massoja leikataan mahdollisimman vähän, 
- massojen välivarastointia vältetään, 
- penkereitä rakennetaan mahdollisimman vähän, 
- vuodenaikojen vaikutus otetaan huomioon, 
- otetaan huomioon alueen muut maarakennuskohteet, joista voidaan saada 
massoja tai joihin voidaan toimittaa ylijäämämassoja, 
- pyritään mahdollisimman lyhyisiin kuljetusmatkoihin, 
- suositaan meno-paluukuljetuksia. 
Tutkijan mielestä massansiirtosuunnitelma on yksinkertaisimmillaan päätös siitä, että 
mihin työmaalta ylijäävät maamassat ajetaan. Puhtaat maa-ainekset käytetään 
ensisijaisesti työalueen pengerryksiin, luiskatäyttöihin ja aluetäyttöihin. Ylimääräiset 
maa-ainekset siirretään esimerkiksi muille työmaille, meluvalleihin tai muille 
luvallisille läjitysalueille. Urakan aloitusvaiheessa tulisi pyrkiä löytämään tällaisia 
paikkoja mahdollisimman läheltä työmaata, jolloin massojen kuljetuskustannuksissa 
voidaan päästä suuriinkin säästöihin. Läjitysalueen kokonaisedullisuuteen vaikuttavat 
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ajomatkan lisäksi mahdollisesti perittävät vastaanottomaksut tai muut vastaanottamisen 
aiheuttamat kulut. 
Jätelaissa (finlex.fi 17.6.2011/646 5 §) jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka 
sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan 
käytöstä. Jätelain soveltamisalan rajausta koskeva harkinta on tehtävä 
kokonaisarvioinnilla. Jos arviointiperusteet täyttyvät, maa-ainesta ei pidetä jätelain 
tarkoittamana jätteenä. Rakentamistoimien aikana kaivettu pilaantumaton maa-aines, 
joka hyödynnetään varmasti ja suunnitelmallisesti ilman merkittäviä muuntamistoimia, 
ei pääsääntöisesti ole jätettä, eikä hyödyntämiseen tällöin liity myöskään 
ympäristönsuojelulain mukaisia hyväksymismenettelyitä. Jos kaivettu maa-aines 
sisältää merkittävän määrän muuta jätettä, kuten esimerkiksi rakennus- ja purkujätettä 
(betonia, asfalttia, tiiltä, eristemateriaalia, muovia, kantoja, jne.) tai tuhkaa, eikä maa-
ainesta voida erotella muusta jätteestä, koko jäte-erä luokitellaan sekalaiseksi rakennus- 
ja purkujätteeksi.  
3.2.8 Työmaan perustaminen 
Työmaan perustamisen voidaan ajatella tarkoittavan sellaisten edellytysten luomista 
maastoon työalueelle, että urakkaan kuuluvat työt voidaan aloittaa turvallisesti ja 
tehokkaasti. Siihen kuuluvat esimerkiksi työmaatukikohdan ja varastoalueiden 
perustaminen, työnaikaisen sähköverkon rakentaminen sekä mittausperustan luominen. 
Työmaan perustamiseen voidaan ajatella kuuluvaksi myös uuden työmaan luominen 
yhtiön käyttämiin sähköisiin järjestelmiin. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi 
taloushallinto-, tuntikirjaus- ja projektinhallintajärjestelmät. Työmaan perustaminen 
järjestelmiin on tehtävä viimeistään silloin, kun kuluja ja työsuoritteita alkaa kohdistua 
kyseiselle urakalle.  
Työmaatukikohta 
Työmaatukikohta koostuu yleensä erilaisista taukokonteista tai -vaunuista, 
toimistokonteista sekä varastokonteista. Tukikohtia voi olla yksi tai useampia riippuen 
työmaan laajuudesta. Työmaatukikohdan perustamisvelvollisuus jokaiselle työmaalle 
perustuu muun muassa valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta 
(finlex.fi VNa205/2009). Rakennustyömaiden henkilöstötilojen vähimmäisvaatimukset 
säädetään asetuksen pykälässä 79 §. Urakan aloitusvaiheessa pääurakoitsijan on 
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selvitettävä paras mahdollinen sijainti työmaatukikohdalle. Tukikohdan tulisi sijaita 
ensisijaisesti urakka-alueella, koska tällöin erillisiä vuokrakustannuksia alueesta ei 
yleensä koidu. Tukikohta voidaan perustaa myös erikseen maanomistajalta vuokratulle 
alueelle, mikäli sopivaa paikkaa urakka-alueelta ei löydy. Sijainnin tulisi olla kuitenkin 
keskeinen urakka-alueen suhteen, etenkin mikäli urakka-alue on kooltaan laaja. 
Sijoittamisen tulisi olla myös sellainen, että tukikohtaa ei tarvitse siirtää urakan aikana, 
eli sijoituspaikalla ei suoriteta esimerkiksi mitään infrarakennustöitä. 
Työmaatukikohtaan tarvitaan myös sähköt, joten työnaikaisen sähköliittymäpaikan 
läheisyys on yksi tärkeä sijaintia määrittelevä tekijä. 
Työmaatilojen hankinnassa täytyy harkita, käytetäänkö yhtiön omia, vai vuokrattavia 
tiloja. Kohdeyrityksen toimintamallissa selvitetään ensin, onko yhtiön omia 
tarkoitukseen soveltuvia työmaatiloja vapaana. Mikäli näin ei ole, tilat vuokrataan 
ensisijaisesta rakennuskonevuokraamosta. Työmaalla tarvittava henkilöstötilojen määrä 
ja varustelu riippuu työmaan työntekijöiden lukumäärästä. Henkilöstötiloista säädetään 
työministeriön päätöksessä rakennustyömaiden henkilöstötiloista (finlex.fi 977/1994). 
Päätöksen mukaan henkilöstötilojen perusvarustukseen kuuluvat ainakin pöydät ja tuolit 
ruokailua varten, lukittava kaappi jokaiselle työntekijälle, pukeutumistilaa, puhdasta 
juomavettä, mikroaaltouuni sekä jääkaappi. 
Työmaatoimistossa luodaan, säilytetään ja päivitetään työmaahan liittyviä 
dokumentteja. Infrarakennusurakoissa on yleensä käytössä myös urakan osapuolten 
kesken yhdessä sovittu pilvipalvelu tai projektipankki. Esimerkiksi laatu- ja 
turvallisuusdokumentaatio tallennetaan sinne, jotta hankkeen eri osapuolet voivat 
vaivatta tarkastella niitä. Eräs yhteisellä rakennustyömaalla pakollinen dokumentti, jota 
pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan tulee ylläpitää heti urakan aloituksesta lähtien, 
on työmaan henkilöluettelo. Henkilöluettelon ylläpitäminen yhteisellä 
rakennustyömaalla perustuu rakennustyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston 
asetukseen sekä työturvallisuuslakiin. Henkilöluetteloon tulee kirjata kaikki työmaalla 
työskentelevät omat työntekijät, itsenäiset työnsuorittajat, aliurakoitsijoiden työntekijät 
sekä tilaajan edustajat. Luettelossa tulee olla kirjattuna työntekijän nimi, työnantaja, 
ammatti, annetun työmaaperehdytyksen päivämäärä, veronumero, syntymäaika sekä 





Infrarakennustyömaalla tarvitaan usein suuria määriä tilaa vieviä rakennusmateriaaleja 
sekä lukuisia työkaluja ja -välineitä. Urakan aloitusvaiheessa pääurakoitsijan täytyy 
päättää ensisijaiset materiaalien ja työvälineiden varastointipaikat. Tarvittava 
varastointipaikkojen laajuus määräytyy työmaalla samanaikaisesti säilytettävän 
materiaalin ja työvälineiden määrän mukaan. Arvokkaat työkalut ja -välineet sekä 
rakennusmateriaalit säilytetään lukittavissa varastokonteissa. Varastokontit voidaan 
sijoittaa työmaan laajuuden mukaan joko työmaatukikohtaan tai tarvittaessa lähemmäksi 
työkohteita. Kontteja hankitaan riittävä määrä työmaalle urakan aloitusvaiheessa. 
Kohdeyrityksen toimintamallissa selvitetään ensin yhtiön omien varastokonttien 
saatavuus kohteeseen. Mikäli kontteja ei ole vapaana, asiassa käännytään ensisijaiseksi 
sovitun rakennuskonevuokraamon puoleen. Enemmän tilaa vievät rakennusmateriaalit 
säilytetään työmaan varastoalueilla, joita perustetaan yksi tai useampia työmaan 
laajuuden mukaan. Varastoalueet tulisi sijoittaa ensisijaisesti urakka-alueelle 
ylimääräisten maanvuokrakulujen välttämiseksi. Ylimääräistä materiaalien siirtelyä 
tulee välttää, eli varastoalueet suunnitellaan siten, että materiaali saadaan siirrettyä 
yhdellä siirrolla varastoalueelta työkohteeseen. Varastoalueelle tulee olla selkeät ja 
riittävän leveät kulkutiet helpottamaan kuormien purkamista ja tavaroiden siirtämistä. 
Varastoalueet tulee aidata tarvittaessa, kuten ainakin niiden sijaitessa vilkkaalla 
kaupunkialueella. 
Työmaan sähköistys 
Työmaan sähkön tarpeen arvioiminen on tärkeä urakan aloitusvaiheessa tehtävä 
toimenpide. Ennen töiden aloitusta on arvioitava urakkaan kuuluvien työvaiheiden 
suorittamiseen tarvittava sähkövirran määrä, kulutuspaikat ja kestoajat. 
Infrarakennustyömailla sähköä voidaan tarvita esimerkiksi työmaatukikohtaan, 
sähkötyökalujen käyttöön, veden pumppaukseen, sulatukseen, lämmitykseen, 
valaistukseen ja liikenteenohjauslaitteisiin. Mikäli työkohteen sähköntarve ei ole 
jatkuvaa, vaan osoittautuu vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi, se on todennäköisesti 
edullisempaa toteuttaa aggregaateilla. Pidempiaikaisen tarpeen ilmetessä on selvitettävä 
työalueen läheisyydessä olevat yleisen sähköverkonosat, mihin on mahdollista kytkeä 
työmaa-aikainen sähköliittymä. Tällaisia paikkoja voivat olla erilaiset muuntamot, 
jakokaapit ja pylväät. Paikallinen sähköntoimittaja antaa pyydettäessä tietoja 
74 
 
mahdollisista työmaa-aikaisten sähköliittymien liittymiskohdista. Yleensä ainakin 
työmaatukikohta on hyvä saada verkkovirran piiriin, jotta sähkönlaatu olisi 
mahdollisimman tasainen ja katkeamaton. 
Työmaakeskus, johon liittymä kytketään, sisältää sähkömittarin ja se yleensä 
vuokrataan sähköntoimittajalta. Työmaan sähköverkon rakentaminen mittarikeskukselta 
eteenpäin on sähkönkäyttäjän, eli urakoitsijan vastuulla. Väliaikaisen sähköverkon 
muodostavat työmaakeskukset ja niitä yhdistävät pistokytkimin varustetut kaapelit, eli 
jatkojohdot. Kohdeyrityksen toimintamallin mukaisesti selvitetään ensin oman 
sähköistyskaluston saatavuus kohteeseen. Mikäli omaa kalustoa ei ole riittävästi 
vapaana, tehdään päätös alakeskusten ja jatkojohtojen hankinnasta joko ostamalla tai 
vuokraamalla. Työmaan sähköverkosta laaditaan suunnitelma, jossa esitetään 
vähintäänkin työmaa-aikaisten sähköliittymien sijainnit ja pääsulakekoot, alakeskusten 
sijainti ja koko, jatkojohtojen reitit ja koot sekä sähkön tärkeimmät käyttöpaikat ja -
tarkoitukset. Työmaan sähköverkon suunnitelma voi olla osa työmaan 
aluesuunnitelmaa, mikäli verkko ei ole kovin monimutkainen. Kaikkien työmaan 
väliaikaistenkin sähköasennusten on oltava sähköturvallisuuslain ja valtioneuvoston 
asetuksen rakennustyön turvallisuudesta pykälän 75 § mukaisia. Työmaan sähköverkon 
turvallisessa toteutuksessa on huomioitava esimerkiksi sähkökeskusten suojaus ja 
telineet sekä jatkojohtojen liitoskohtien ylösnostot ja suojaukset. 
Työmaamittaukset 
Infrarakentamisen kokonaisurakoiden toimitukseen sisältyvät lähes poikkeuksetta 
tarvittavat mittaukset, joilla urakkaan kuuluvat rakenteet kyetään toteuttamaan 
toleranssien mukaisesti. Rakenteet mitataan paikoilleen mittalaitteisiin syötettävän 
mittausaineiston perusteella. Kokonaisurakassa mittausaineisto saadaan tilaajalta, kun 
taas ST-tyyppisissä urakoissa pääurakoitsija tekee sen omana työnään. Kokonaisurakan 
aloitusvaiheessa pääurakoitsija pyytää urakan mittausaineiston tilaajalta tai 
suunnittelijalta. Mittausaineisto välitetään mittavastaavalle tai mittakonsultille ja 
samalla sovitaan urakassa tarvittavien mittausten suorittamisesta. Seuraavassa vaiheessa 
mittavastaava tai mittakonsultti tarkastaa mittausaineiston huolellisesti. Mikäli 
mittausaineistossa ilmenee virheitä tai puutteita, asiasta on oltava viipymättä yhteydessä 
tilaajaan. Mittausaineiston läpikäymiseen kuuluu myös koneohjausmallien 
tarkastaminen, mikäli ne kuuluvat tilaajan toimitukseen. Yleensä jo laskentavaiheessa 
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on määritelty, toteutetaanko hankkeessa tarvittavat mittaukset mallipohjaisesti vai 
jollain muulla tavoin. Nykyään lähes poikkeuksetta ainakin jossain urakan työvaiheessa 
mallipohjaisesta toteutuksesta koituu niin merkittäviä hyötyjä, että sitä päädytään 
käyttämään urakan alusta asti. Mikäli urakan toteuttamiseen tarvittavat 
koneohjausmallit eivät kuulu tilaajan toimitukseen, urakoitsijan täytyy tehdä tai teettää 
ne urakan aloitusvaiheessa. 
Infrarakennusurakoissa on tyypillistä, että osa rakenteista, esimerkiksi alus- ja 
päällysrakenne mitataan paikalleen hyödyntäen GNSS-, eli 
satelliittipaikannustekniikkaan pohjautuvaa mittausta. Hieman tarkempaa mittaustapaa, 
eli perinteistä takymetrimittausta sen sijaan hyödynnetään usein esimerkiksi 
betonirakenteiden, asfaltoinnin ja reunakivien paikalleen mittauksessa sekä 
toteumamittauksessa. Takymetri-mittaukseen joudutaan turvautumaan toisinaan myös 
silloin, mikäli työkohteesta ei ole esimerkiksi puuston tai rakennusten takia GNSS-
järjestelmän vaatimaa esteetöntä taivasnäkymää. Urakan aloitusvaiheessa työalueelle on 
aina rakennettava tehtäviin töihin nähden riittävä mittausperusta, mikäli sitä ei ole 
rakennettu jo aiemmin. Mittausperusta muodostuu hankkeen alueelle rakennetuista 
pysyvistä kiintopisteistä ja niille geodeettisin mittauksin tuotetuista tasokoordinaateista 
ja korkeuksista. Mittausperustan avulla sidotaan kaikki hankkeen maastossa tehtävät 
mittaukset käytettävään tasokoordinaatistoon ja korkeusjärjestelmään. (Liikennevirasto 
2017, s. 8) 
Mikäli urakassa päädytään hyödyntämään mallipohjaista mittausta, on ennen töiden 
aloittamista päätettävä koneohjausjärjestelmän tarvitseman korjaussignaalin 
tuottamistapa. Korjaussignaali voidaan tuottaa järjestelmään joko verkkokorjauksella eli 
VRS RTK-palvelulla tai työmaan läheisyyteen tuotavalla tukiasemalla. Käytettäessä 
VRS RTK-tukiasemaverkkoa signaalinkorjaukseen, työmaalle ei tarvitse tuoda omaa 
tukiasemaa. Työmaalle tuotava tukiasema taas koostuu yleensä paikanninyksiköstä, 
radiosta, radioantennista sekä GNSS-antennista. Tukiasemien saatavuus työmaalle 
täytyy selvittää hyvissä ajoin ennen töiden aiottua aloitusajankohtaa. Kohdeyrityksen 
tapauksessa tarvittavat tukiasemat on yleensä vuokrattu mittakonsultilta työmaan ajaksi. 
Tarvittava tukiasemien määrä riippuu työmaan laajuudesta. Tukiaseman 
enimmäisetäisyys siihen yhdistettävistä työkoneista täytyy selvittää tukiaseman 
toimittajalta. Käytännössä toimintaetäisyys vaihtelee huomattavasti, eli noin 0,5-3 km 
välillä riippuen esimerkiksi alueen mäkisyydestä. Samaa tukiasemaa voivat käyttää 
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kaikki työkoneet, jotka vain ovat kantaman sisällä. Koneohjausjärjestelmän tarkkuutta 
seurataan työmaalle perustettavien kontrollipisteiden avulla. Kontrollipisteille mitataan 
tarkka xyz-sijainti, jota voidaan verrata työkoneiden koneohjausjärjestelmien antamiin 
sijaintitietoihin. Kaikkien työmaalle saapuvien mallipohjaista rakentamista 
hyödyntävien työkoneiden mittalaitteet täytyy kalibroida, sekä niiden tarkkuus täytyy 
varmistaa mittavastaavan toimesta heti kun ne saapuvat työmaalle. 
 
3.3 Haastattelututkimus 
Ennen haastatteluiden järjestämistä kaikki haastateltavat eli informantit saivat 
vastattavakseen kyselytutkimuksen. Jokainen informantti vastasi kyselytutkimukseen 
itsenäisesti. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli alustaa informantteja etukäteen 
tutkimuksen aiheeseen, jolloin varsinaiseen haastattelutilanteeseen valmistautuminen 
olisi helpompaa. Kysymyksillä kartoitettiin informanttien työkokemusta sekä 
kokemuksia urakan aloitusvaiheiden toteuttamisesta kohdeyrityksessä. 
Kyselytutkimuksen vastauksia käytettiin myös pohjatietona laadittaessa varsinaisen 
haastattelututkimuksen kysymyksiä. Haastattelututkimuksen kysymysasettelu pyrittiin 
tekemään niin, että mahdollisia ongelmakohtia toiminnassa saataisiin nostettua esiin. 
3.3.1 Haastatteluteemat ja informantit 
Haastattelut toteutettiin teemamuotoisina parihaastatteluina. Informantteja (Taulukko 2) 
oli kuusi, joten haastattelut saatiin vietyä läpi kolmella kerralla. Toteutusmuodoksi 
valittiin parihaastattelu, jotta teemoista syntyisi enemmän vapaamuotoista keskustelua. 
Teemat haastattelulle muodostettiin teoriaosuudessa tunnistettujen infrarakennusurakan 
perusedellytysten mukaisesti. Teemat ovat yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio, 
kustannusten hallinta, laadun hallinta, turvallisuus, resurssit ja hankinta, ajallinen 
hallinta sekä ympäristövastuullisuus. Teemoja on siis seitsemän kappaletta, joista 
kussakin on 3-5 kysymystä. Teemojen mukaan jaotellut kysymykset ovat luonteeltaan 
enemmän keskustelua avaavia, kuin tarkkoja kysymyksiä, joihin pitäisi antaa 
täsmällinen vastaus. Kaikki haastattelut tallennettiin äänitallentimella jälkikäteen 




Taulukko 2. Informanttien työkokemus. 
 
 
3.3.2 Kysymysten asettelu teemoittain ja kooste vastauksista 
Teema 1: Yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio 
Kokonaisurakan kolme tärkeintä osapuolta ja miksi? 
Informanttien kesken vallitsee konsistenssi siitä, että ainakin pääurakoitsijan 
näkökulmasta tarkasteltuna urakan kaksi tärkeintä osapuolta ovat tilaaja ja 
pääurakoitsija. Tilaaja on hankkeen mahdollistaja ja pääurakoitsija toteuttaa sen. 
Kolmanneksi tärkeimmästä osapuolesta ilmeni eriäviä mielipiteitä viranomaisten, 
suunnittelijoiden ja kolmansien osapuolten välillä. Kolmanneksi tärkein osapuoli 
vaihtelee urakkakohtaisesti, esimerkiksi tietyissä paikoissa toimiessa viranomaisten 
vaatimukset saattavat näytellä todella suurta roolia urakan toteuttamisessa.  
Tärkeimmät huomioitavat asiat urakan osapuolten välisessä kommunikaatiossa? 
Tärkeä asia urakan osapuolten välisessä kommunikaatiossa on selkeä vastuutus, eli 
jokaisella hankkeen osapuolella on nimetty vastuuhenkilö sekä myös hankkeeseen 
perehtynyt varahenkilö. Tärkeää on myös kaikkien osapuolten vastuuhenkilöiden hyvä 
tavoitettavuus. Informantti 6 sanoin ”pitäisi olla tiedossa, että kenen kanssa hoidetaan 
mitäkin asioita ja mikä asia on kenenkin vastuulla”. Sovittujen asioiden varmistaminen 
kirjallisesti, jotta ne ovat todennettavissa myös jälkikäteen. Ulkoisten sidosryhmien 
tunnistaminen sekä oikea-aikainen ja tehokas tiedotus joko tilaajan tai urakoitsijan 
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toimesta. Tilaajan kanssa on sovittava etukäteen kolmansien osapuolten tiedottamisen 
vastuutus, laajuus ja tiedotustavat. Tilaajan osallistaminen tiedottamiseen 
mahdollisuuksien mukaan.  
Millaisilla käytännön toimilla voitaisiin tehostaa ja helpottaa yhteistoiminnallisuutta ja 
kommunikaatiota? 
Käytännön toimina mainittiin kattavat yhteystietolistat, riittävä määrä yhteistoimintaa 
eli palavereja ja katselmuksia osapuolten kesken, vastuuhenkilöiden vaihtuvuuden 
vähäisyys, tilaajan aktiivinen valvonta työmaalla, tilaajan ja pääurakoitsijan väliset 
palaverit, pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden väliset palaverit, tiedotteet sekä 
WhatsApp-ryhmät tiedottamista varten alueen asukkaille ja muille toimijoille. 
Teema 2: Kustannusten hallinta 
Tärkeimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa urakoissa? 
Tärkeimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä informanttien mielestä ovat 
massatalouden ja -siirtojen onnistuminen, resurssien, eli konemiesten, rakennusmiesten 
ja automiesten ammattitaito ja sopiva määrä sekä työntekijöiden vaihtuvuuden määrä. 
Maanajokalustoa on saatava työmaalle aina tilauksen mukaisesti ja jos sitä ei tule, niin 
tieto siitä on tultava työnjohtajalle. Informantti 1 mielestä ”jos mestari tilaa työmaalle 
neljä autoa, niin sillä pitää olla ne neljä autoa, eikä ne saa lähteä pois kesken kaiken”. 
Muita tärkeitä tekijöitä ovat suunnitelmien paikkansapitävyys, onnistuneet hankinnat, 
massojen kierrätys soveltuviin paikkoihin, työn vaiheistus, työmenetelmät sekä töiden 
sujuva ja jatkuva eteneminen.  
Miten varmistetaan, että urakan laajuus ja kustannukset pysyvät sopimusperusteisessa 
laajuudessa? 
Varmistuskeinoja ovat urakan toteutuvan laajuuden tarkka ja jatkuva seuranta 
suunnitelmiin verraten. Tilaajalle ilmoitus muutoksista ja tilaajan nopea reagointi. 
Työnjohtajalla pitäisi olla riittävästi aikaa suunnitelmiin perehtymiseen ja 
määräseurantaan. Todentamisen menetelmät on sovittava etukäteen tilaajan kanssa, 
esimerkiksi mallipohjaisen rakentamisen kautta todentaminen on helpottunut. 
Työnjohtajien käyttöön tulisikin hankkia GNSS-sauvat maastossa tehtävää seurantaa ja 
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mittausta varten. Tehtyjen lisä- ja muutostöiden päivittäinen merkintä 
työmaapäiväkirjaan ja työntekijöiden osalta tuntikirjoihin. Tuntikirjausta voisi kehittää 
litterakohtaiseksi. Aloituskokouksessa käytävä läpi urakan laajuus, joka periytetään 
työntekijöille, eli heillä pitäisi olla aina tarkka tieto siitä, että mikä työ kuuluu urakkaan 
ja mikä on lisätyötä.  
Miten työnjohdon kustannusseurannan mahdollisuuksia voitaisiin parantaa 
yhtiössämme? 
Kustannusseuranta tapahtuu vertailemalla päiväkirjaan kirjattuja tehtyjä työmääriä 
yhtiön kustannusseurantajärjestelmään. Tuotujen ja vietyjen massojen lähes 
reaaliaikainen seuranta tapahtuu sähköisten ajokirjojen kautta; järjestelmään pitäisi 
saada mukaan kaikki ajossa olevat autot. Työnjohtajalla on usein ajanpuute seurantaan, 
mutta kannattaako siihen liikaa keskittyäkään, eli priorisointia on harjoitettava. 
Työmaan taloudellista tilannetta seurataan tyypillisesti muutaman kerran urakan aikana. 
Kustannusseurantajärjestelmää tulisi siis kehittää siten, että sieltä saisi vertailua ulos 
helpommin; nykyinen järjestelmä on aika kankea ja epäkäytännöllinen. Urakalle 
koituneet kustannukset tallentuvat kahteen eri järjestelmään, joista ne pitää yhdistää 
manuaalisesti. 
Teema 3: Laadun hallinta 
Yleensä kriittisimmät laatumuuttujat ja laatuun vaikuttavat tekijät urakoiden 
toteutusvaiheessa? 
Kriittisimpiä laatumuuttujia ovat kunnallisteknisten putkistojen toleranssit, 
rakennekerrosten toleranssit sekä joskus myös materiaalien laatupoikkeamat. Laatuun 
eniten vaikuttavia tekijöitä ovat osaava henkilöstö, eli konemiehet ja rakennusmiehet 
sekä heidän sitoutuminen laadun tuottamiseen. Muita tekijöitä ovat työntekijöiden 
ammattiylpeys ja laatutietoisuus, laatuvaatimusten riittävä periyttäminen työnjohtajan 
kautta työntekijöille sekä laaturiskien onnistunut tunnistaminen. Informantti 6 mukaan 
”osaava työryhmä on varmasti sellainen ykkösasia laadun tuottamisessa”. Kaikille 




Millä keinoin laadun suunnittelua ja laaturiskien tunnistamista voitaisiin helpottaa? 
Laatusuunnitelmien osalta pitäisi perustaa yrityskohtainen materiaalipankki, jossa on 
valmiita esimerkkejä laatusuunnitelmista. Materiaalipankissa tulisi olla ainakin 
yleisimmät työvaihekohtaiset työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat. Laadun 
varmistaminen ajoissa, eli mittaus- ja laadunvarmistussuunnitelmien tekeminen 
etukäteen ja erityisesti suunnitelma siitä, miten toimitaan poikkeustilanteissa, eli 
esimerkiksi silloin, kun GNSS-järjestelmä ei toimi. Suunniteltavat asiat ovat usein 
toisteisia, mutta jokainen työmaa on kuitenkin erilainen ja ainutlaatuinen. 
Työnjohtajalla tulisi olla siksi riittävästi aikaa laatusuunnitelmien laatimiseen. 
Urakoiden laadunvalvontaa helpottavia toimenpiteitä, joita toivoisit tehtäväksi? 
Työnjohtajien käyttöön olisi hankittava GNSS-sauvat laadunvalvonnan helpottamiseksi 
esimerkiksi leikkaus-, penger-, päällys- sekä putkirakenteissa. Sellaisten työtapojen ja 
mittausmenetelmien, joilla riittävä laatutaso saavutetaan, selkeä kertominen 
työntekijöille ennen töiden aloittamista. Työvaihekohtaiset työ- ja 
laadunvalvontasuunnitelmat, joissa kyseiset menetelmät kerrotaan, esitetään 
työntekijöille ennen työn aloitusta. Niistä voisi tehdä ehkä lyhyemmän tiivistyksen, 
jossa kerrotaan vain pääkohdat. Tällöin laaduntuottamista ei jätetä pelkästään 
työntekijöiden oman harkinnan varaan. Yhtiön oman mittamiehen roolia tulisi lisätä 
koneohjausmallien tarkistamisessa ja laatimisessa sekä toteumamittausten käsittelyssä. 
Kaivinkoneella suoritetuissa toteumamittauksissa on nykyisellään paljon kehitettävää. 
Toteumapisteitä joko ei oteta ollenkaan, ne eivät ole toleranssissa, niitä otetaan liian 
vähän, vääristä kohdista tai väärillä koodeilla. Ongelmia on ollut myös koneen 
mittalaitteen kalibroinnissa ja sen tarkkuuden säännöllisessä seurannassa. 
Koneenkuljettajien ja työnjohtajien jatkuva koulutus ja yhtenäisen toimintamallin 
luominen toteumamittausten ja ylipäätään mallipohjaisen infrarakennustyön tekemiseen 
olisi erittäin tärkeää jatkossa. Toivottavaa olisi myös Infrakitin tai muun vastaavan 
menetelmän laajempi käyttöönotto, jolloin toteumamittaustieto saadaan reaaliaikaisesti 
työnjohtajan nähtäville. Tämän kaltaiset ohjelmat ovat hyödyllisiä etenkin 
väylärakennusurakoissa. Jälkikäteinen toteumatiedon etsiminen ja käsitteleminen ei ole 




Teema 4: Turvallisuus 
Useimmin toistuvat turvallisuusriskit työmailla? 
Useimmin toistuvia turvallisuusriskejä työmailla ovat syvien kaivantojen luiskaus, 
kaivantojen merkitseminen ja suojaaminen, työskentely maassa olevien kaapeleiden 
läheisyydessä, puutteet henkilökohtaisissa suojavarusteissa, koneiden ja laitteiden 
käyttö sekä yleinen liikenne. Mainintoja saivat myös työmaaliikenne, liikennejärjestelyt, 
kiertoreittien turvallisuus ja riittävä opastaminen, nostot, työmaan sähköistyskalusto ja 
henkilöstön osaaminen työnaikaisen sähköistyksen rakentamisessa. 
Millä keinoin turvallisuussuunnittelua ja riskien tunnistamista voitaisiin tehostaa? 
Työalueen kolmansien osapuolten tunnistaminen ja heille koituvien riskien arvioiminen 
on usein erittäin tärkeää. Työnjohtajalla tulisi olla siksi riittävästi aikaa jalkautua 
työmaalle siellä tapahtuvaa turvallisuussuunnittelua varten. Aikaa tulisi olla myös 
riittävästi suunnitelmiin tutustumiseen ja niiden arviointiin turvallisuuden näkökulmien 
kannalta. Informantti 3 sanoin ”pitäisi olla aikaa nämä alkuvaiheen työt tehdä, jos teet 
ihan oikein riskien arvioinnin ja sitä kautta turvallisuussuunnittelun niin kyllähän se 
aikaa ottaa”. Yhtiön materiaalipankkiin tulisi lisätä muokattavia mallipohjia 
turvallisuussuunnitelmille ja erilaisten riskien arvioinneille. 
Kolme tärkeintä työmaiden turvallisuutta parantavaa toimenpidettä, jotka haluaisit 
toteutettavaksi? 
Työmaalla on pidettävä riittävästi turvallisuuteen liittyviä kokouksia ja katselmuksia 
tilaajan, suunnittelijan, alueen liikenneverkostosta vastaavan sekä erityisryhmien 
edustajien kanssa. Työntekijöiden oikeaoppiseen perehdyttämiseen työmaahan joko 
sähköisesti tai perinteisesti tulisi panostaa. Perehdyttämisessä voisi esimerkiksi lisätä 
vuorovaikutteisuutta. Yhtiön yleisen turvallisuusperehdytyksen käyttöönottoa tulisi 
harkita. Työmaan henkilöstön vaihtuvuutta tulisi vähentää. Työturvallisuuteen liittyvää 





Teema 5: Resurssit ja hankinta 
Millaisia töitä työmaillasi on useimmiten toteutettu alihankintana? 
Mainintoja informanteilta saivat sähkötekniset työt, pintarakenteet eli kivi-, viher- ja 
päällystystyöt, mittaustyöt, paalutustyöt sekä betonirakennetyöt. 
Kehittämistä aliurakkaprosessissa? 
Kehitysehdotuksia olivat alihankintana teetettävien töiden vähentäminen ylipäätään, 
alihankkijoiden vakioiminen, sitouttaminen ja pidemmät yhteistyösopimukset sekä 
aliurakkaprosessin tehtävien selkeämpi vastuutus urakan aloitusvaiheessa. Suuremmista 
aliurakoista tulisi tehdä aina aliurakkasopimukset, joiden liitteenä ovat tarkat 
sisältömäärittelyt. Tämä vähentäisi riitatilanteita alihankkijoiden kanssa. Yhtiötasoisen 
alihankkijarekisterin kirjallinen ylläpito tulisi aloittaa. Työnjohtajien laajempaa 
osallistamista aliurakkaprosessiin tulisi harkita. Alihankkijoiden työnaikaista ohjausta 
tulisi tehostaa. Alihankkijoiden lopullinen kilpailutus ja aliurakkasopimusten 
solmiminen tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti, kun saadaan tieto, että pääurakka on 
saatu. 
Yleisimmät ongelmat materiaalihankinnoissa? 
Maa- ja kiviaineksissa on ollut joskus laatupoikkeamia ja tilauskaivoissa on toisinaan 
virheellisyyttä putkiyhteissä. Urakkalaskijan ja työnjohdon puutteellinen 
kommunikaatio materiaalihankintaprosessiin liittyen. Materiaalihankintoihin liittyviltä 
tehtäviltä puuttuu usein selkeä vastuutus etenkin urakan aloitusvaiheessa. Urakan 
kriittisten hankintojen läpikäyminen ja tilaus riittävän aikaisessa vaiheessa on tällöin 
vaarassa unohtua. 
Useimmin toistuvat ongelmat henkilö- ja kalustoresursoinnissa? 
Ammattitaitoisia henkilöitä tiettyihin työtehtäviin on liian vähän käytettävissä etenkin 
sesonkiaikana. Informantti 4 mukaan ”aika monet tekijäthän ovat semmoisia, ettei 
niihin pysty meidän firmankaan väki vaikuttamaan, ihmisiä sairastuu ja ihmisillä on 
lomat, niin vaikeahan se on kesällä joku ammattiputkimies löytää”. Yhtiön sisäistä 
koulutusta toimialan vaativampiin työtehtäviin tulisi lisätä mestari-kisälli -periaatteella. 
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Henkilöstövuokrausyhtiöistä saatava työvoima on harvoin tarpeeksi ammattitaitoista 
vaativiin työtehtäviin ja myös työntekijöiden vaihtuvuus on ollut usein ongelmana. 
Teema 6: Ajallinen hallinta 
Urakan työjärjestyksen suunnittelun haasteet? 
Työnjohtajan yhteistoiminta urakan laskennasta vastaavan sekä toimialajohtajan kanssa 
tulisi olla sujuvaa. Suunnitelmiin perehtymiseen tulisi olla riittävästi aikaa, ennen kuin 
työjärjestystä voidaan suunnitella. Työjärjestystä pitäisi voida tarvittaessa suunnitella 
yhdessä myös urakan jo alettua. Myös työntekijöiden osallistaminen työjärjestyksen 
suunnitteluun on usein hyödyllistä. Kaikkien työjärjestykseen vaikuttavien tekijöiden 
selvittäminen etukäteen on työlästä, joten yllätyksiä tulee yleensä vääjäämättä. 
Millaisilla työkaluilla haluaisit laatia urakan aikatauluja?                                  
Yleisaikatauluja tehdään nykyään enimmäkseen Excelillä, mutta joissain urakoissa voisi 
olla tarvetta oikeille aikatauluohjelmille. Niissä saisi näkymään paremmin esimerkiksi 
tehtävien väliset riippuvuudet sekä tarvittavat resurssit. Excel on aika kankea ohjelma 
aikataulujen laatimiseen. 
Yleisimmät aikataulun toteutumista uhkaavat tekijät? 
Urakan aloituksen viivästyminen pääurakoitsijasta riippumattomista syistä. Ulkoisten 
tekijöiden, kuten viranomaisten ja kolmansien osapuolten vaikutus. Maasta löytyvät 
yllätykset, kuten pohjatutkimusta vastaamattomat maalajit, pohjavesiolosuhteet sekä 
olemassa olevat rakenteet. Koneohjausmallien käyttöönoton ongelmat ja malliin työn 
aikana tehtävät muutokset. Liian lyhyt urakka-aika tehtävänä olevaan työmäärään 
verrattuna. Työmaan muut toimijat, kuten kaapelinäyttäjät ja verkosto-operaattorit. 
Puutteellinen henkilöstön ammattitaito. 
Miten varmistat urakan aikataulussa pysymisen? 
Yhteistyö urakkalaskennasta vastaavan kanssa on tärkeää, eli työnjohtajalla tulee olla 
selkeä kuva esimerkiksi resurssien määrästä, joilla aikataulussa pitäisi pysyä. 
Yleisaikataulun tulisi olla realistinen, eli työmaan resurssien tulee olla riittäviä alusta 
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alkaen. Aikataulun jatkuva seuranta toteutuneeseen työmäärään verraten on tärkeää. 
Mahdollisiin ongelmatilanteisiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti, eli lisäämään 
tarvittaessa resursseja. Informantti 2 mukaan ”ei saa löysätä siinä, vaikka tuntuu että 
minun urakassahan saa lisäaikaa, kun on sellainen valvoja tai sellainen tilaaja niin se 
ei ole niin justiinsa, niin sillä lailla ei saisi ikinä ajatella”. Yleisaikataulu ei ole kovin 
yksityiskohtainen, joten tarvittaessa tulee laatia tarkempia viikkoaikatauluja. 
Aloitusvaiheessa tulisi olla riittävästi aikaa realistisen yleisaikataulun laatimiseen. 
Työmaainsinöörin rekrytointia tulisi harkita muun muassa avuksi aikataulujen 
laatimiseen. 
Miten varmistetaan alihankkijoiden aikataulutus ja siinä pysyminen? 
Menetelmiksi mainittiin riittävä yhteistoiminnan määrä sekä alihankkijoiden 
sitouttaminen. Aliurakkasopimuksiin on kirjattava sakkopykälät aikarajoille tai 
välitavoitteille. Alihankkijoilta tulee myös vaatia riittävää työnjohtoa työmaalle. 
Teema 7: Ympäristövastuullisuus 
Tärkeimmät ympäristövastuullisuudessa huomioitavat asiat? 
Kierrättäminen, eli kaikki massat, joille löytyy soveltuvat käyttökohteet, hyödynnetään 
työmaalla. Käytetään nykyaikaisia koneita, joista ei valu öljyä ja pakokaasun tuotto on 
maltillista. Työmaan siisteys huomioidaan päivittäisessä toiminnassa. Materiaalihukkaa 
vältetään. Syntyvät jätteet kerätään, käsitellään ja lajitellaan asianmukaisesti. 
Roskalavoja eri jätelajeille hankitaan riittävästi työmaalle. Pölyn ja haitallisen tärinän 
tuottamista vältetään. Työmaan leviäminen urakka-alueen ulkopuolelle estetään 
esimerkiksi aitaamalla. Uuden jätelain vaatimukset, kuten muuttuneet jätteen 
vastaanottosäädökset, otetaan huomioon toiminnassa. 
Mistä saat tietoa vastuullasi olevista työmaan ympäristöasioista? 





Miten työmaan tehokkuus ja ympäristövastuullisuus sovitetaan yhteen? 
Kaivettavia maamassoja hyödynnetään soveltuvissa paikoissa ja niitä siirrellään 
mahdollisimman vähän paikasta toiseen. Menettely laskee polttoainekustannuksia ja 
vähentää pakokaasuja. Vältetään maa- ja kiviainesten välivarastointia. Hyödynnetään 
meno-paluu kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan, jolloin kuorma-autot eivät aja 
tyhjänä. Ylijäämämassoja pitäisi pyrkiä viemään enemmän sellaisille työmaille, joko 
omille tai muiden toimijoiden, missä niitä pystytään hyödyntämään. Jätteiden ja 
ylijäämämaiden vastaanottopaikat selvitetään ennen urakan aloitusta yhtiön sisäisessä 
palaverissa. Urakan laskentavaiheen ja toteutusvaiheen välillä tilanne voi olla 
muuttunut, joten kyseiset paikat tulee selvittää juuri ennen työvaiheen aloitusta. 
Informantti 5 sanoin sanottuna ”on sellainenkin tekijä, että sen laskennan ja toteutuksen 
välillä voivat tavallaan markkinatilanteet muuttua, että on suunniteltu, että jonnekin 
viedään, mutta se saattaakin olla edullisempi tai järkevämpi joku muu paikka, niin 
firmassa pitää olla tavallaan antenni koko ajan päällä”. Lisätään maa- ja kiviainesten 
jalostusta ja uusiokäyttöä, jolloin voidaan vähentää kokonaan uusien materiaalien 
käyttämistä. Muistetaan, että ympäristövastuullisuus on käsitettävissä osaksi myös 
laaduntuottamista. 
 
3.4 Case-kohteen esittely 
Tutkimuskohteena on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka nimeltään Varstatien ja 
Kollaantien peruskorjaus. Urakassa peruskorjataan kaksi katuosuutta Oulussa, Varstatie 
(Kuva 7) Välivainion kaupunginosassa ja Kollaantie (Kuva 8) Karjasillalla. Varstatie 
peruskorjataan kokonaisuudessaan ja Kollaantie Haasiokadun ja Kollaankujan väliseltä 
osuudelta. Varstatien korjattava osuus on noin 200 metriä ja Kollaantien noin 250 
metriä pitkä. Urakka-alueen vaikutuspiirissä Varstatien varressa on 6 rivitaloa ja 2 
omakotitaloa sekä Kollaantiellä noin 15 omakotitaloa. Urakassa on kaksi tilaajaa, Oulun 
kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi. Kollaantien 
peruskorjauksen urakkasuoritukseen kuuluu katualueen vesijohtojen, 
jätevesiviemäreiden ja päällysrakennekerrosten uusiminen. Kadulle rakennetaan myös 
sadevesi- ja kuivatusjärjestelmä, joka on aikaisemmin puuttunut kokonaan. Urakkaan 
kuuluu lisäksi jätevesiviemärin ja vesijohdon varausten rakentaminen Joutsentien 
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eteläpuolelle asti. Varaukset palvelevat alueen tulevaa maankäytön muutosta. Joutsentie 
alitetaan vasaraporausmenetelmällä. Kollaantien pintarakenteet, eli asfaltoinnit ja 
viheralueet rakennetaan seuraavalla kesäkaudella. Varstatiellä urakkasuoritukseen 
kuuluu katualueen päällysrakenteen uusiminen kokonaisuudessaan sekä uuden 
katuvalaistuksen rakentaminen. Kadulle rakennetaan myös uusi sadevesi- ja 
kuivatusjärjestelmä, jota kadulla ei ole aikaisemmin ollut. Varstatienkin pintarakenteet 
toteutetaan pohjausta seuraavana kesänä. 
Kuva 7. Varstatien katusuunnitelmakartta (mukaillen Oulun Kaupunki/ YYP 2020). 
Kuva 8. Kollaantien katusuunnitelmakartta (mukaillen Oulun Kaupunki/ YYP 2020). 
Case-kohde on kohdeyritykselle tyypillinen kokonaisurakkana suoritettava kohde. 
Urakkasummaltaan kohde jää lisä- ja muutostöineenkin alle 0,5 miljoonan euron, joten 
rahallisesti se ei ole kovin suuri kohde. Case-kohteeksi kyseinen urakka soveltuu 
kuitenkin hyvin, koska siinä on tilaajana kaksi kohdeyrityksen urakointiliiketoiminnalle 
olennaista tahoa. Katusaneeraus urakkatyyppinä on kohdeyritykselle tärkeä, joskin 
uudisrakentaminen tuottaa vähintään yhtä suuren osan urakointitoiminnan 
liikevaihdosta. Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Oulun 
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Veden tilaamien urakoiden kaupalliset asiakirjat sekä työkohtaiset työselitykset ovat 
hyvin vakioituja, eli ne toistuvat samankaltaisina urakasta toiseen. Tämän vuoksi case-
kohteen aloitusvaiheessa suoritettavat toimenpiteet vastaavat hyvin monia 
kohdeyrityksen työnä olevia urakoita. Kohteen aloitusvaiheessa suoritetaan lähes kaikki 
tutkimuksen empiriaosuudessa kuvaillut toimenpiteet. Case-kohteessa validoitiin kaksi 
tämän tutkimuksen tuloksena toteutettua kehitystoimenpidettä. Toteutettujen 
kehitystoimenpiteiden validointi käydään läpi tuloskappaleen lopussa. 
3.5 Nykytilasynteesi 
Empirian ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää pääurakoitsijan vastuulla olevat 
toimenpiteet infrarakennusurakan aloitusvaiheessa. Tutkimuksessa havaittiin, että 
tällaisia tehtäviä on paljon, kohdeyritykselle tyypillisessä urakassa noin 30 – 50 
kappaletta laskentatavasta riippuen. Tutkimuksessa selvisi myös, että rakennuttajat 
pyytävät usein jo urakkatarjouksen liitteeksi esimerkiksi alustavan laatusuunnitelman, 
yleisaikataulun, liikenteenohjaussuunnitelman ja selvitykset teknisestä henkilökunnasta 
sekä teknisestä suorituskyvystä. Näiden asiakirjojen laatiminen jo laskentavaiheessa 
vähentää hieman varsinaisen aloitusvaiheen työmäärää. Osa aloitusvaiheen tehtävistä 
perustuu lakeihin ja asetuksiin, toiset taas tilaajan urakka-asiakirjoihin kirjaamiin 
vaatimuksiin. Monet tehtävistä liittyvät myös yhtiön sisäiseen tuotannonsuunnitteluun ja 
-ohjaukseen, jotta rakennustyöt voidaan ylipäätään aloittaa tehokkaasti. Yksittäisen 
tehtävän vaatima ajankäyttö sitä suorittavalta henkilöltä vaihtelee muutamista 
minuuteista muutamiin päiviin. Tutkimusosiossa on esitelty lyhyesti tärkeimmät 
infrarakennusurakan aloitusvaiheessa pääurakoitsijan tehtäväksi kuuluvat toimenpiteet. 
Erityisesti on keskitytty niihin toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä 
kohdeyritykselle tyypillisimmissä kokonaisurakoissa. Toimenpiteet ovat sovellettavissa 
suoraan useimpiin ELY-keskusten, Oulun kaupungin ja Oulun Veden tilaamiin 
kokonaisurakoina toteutettaviin infrarakennuskohteisiin. Sovellettavuus on 
todennäköisesti hyvä myös monien muiden julkisen sektorin tilaajien urakoissa, tosin 
jokaisella tilaajaorganisaatiolla on omat erityispiirteensä, jotka täytyy huomioida. 
Sovellettavuus yksityisen sektorin tilaajien, kuten teollisuuden vaatimuksiin, ei 
välttämättä ole erityisen hyvä. Tämä johtuu muun muassa yksityisen sektorin 
tilaajaorganisaatioiden painotuseroista eri asioihin suhtautumisessa. Aloitusvaiheen 
tehtävien viivästyminen tai laiminlyöminen kostautuu helposti jossain vaiheessa urakan 
toteutusvaiheen alkaessa. On selvää, että kaikki seitsemän teoriaosuudessa tunnistettua 
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urakan osa-aluetta tulee olla hallinnassa aloitusvaiheessa, jotta työt päästään aloittamaan 
mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti.  
Toinen tutkittava asia empiriavaiheessa oli kohdeyrityksen nykyinen kokonaisurakan 
aloitusvaiheen toimintamalli. Tarkoitus oli verrata toiminnan tasoa teoriaosuudessa 
löydettyyn ihanteelliseen toimintamalliin. Nykyisen toimintamallin tilaa selvitettiin 
tutkimalla kohdeyrityksen laatujärjestelmää sekä järjestämällä haastattelututkimus 
työnjohtoon osallistuville henkilöille. Tutkimuksessa havaittiin, että kohdeyrityksellä on 
nykyisellään olemassa toimintamalli urakoiden aloitusvaiheeseen. Toimintamalli 
prosessina on kuitenkin vain osittain kuvattuna kohdeyrityksen työmaan 
laatusuunnitelmaan. Osittain toimintamalli taas perustuu ajan saatossa muodostuneisiin 
puhetasolla oleviin käytäntöihin. Toimintamallissa havaittiin olevan todella paljon hyviä 
asioita, mutta runsaasti myös parannettavaa. Nykyisellään aloitusvaiheen toimintamallia 
ei ole kehitetty kovin aktiivisesti, vaan on menty eteenpäin vanhaan malliin. Yleisesti 
havaittiin, että toimintaa urakoiden aloitusvaiheissa leimaa usein kova kiire. Tämä 
korostuu etenkin, jos työmaapäällikön edellisen työmaan luovutusta ei ole vielä saatu 
tehtyä. Samankaltaisia havaintoja on tehty aikaisemmissakin aiheesta tehdyissä 
tutkimuksissa. Loposen (2013, s. 14) mukaan aikaa ei kerta kaikkiaan tahdo löytyä 
tarpeeksi uuden urakan valmisteluun, kun edellisen työmaan lopetus tai toisen työmaan 
pyörittäminen ovat samalla työnjohtajalla. Seuraavissa kappaleissa on listattu 
tutkimuksessa havaittuja puutteita tai epäkohtia kohdeyrityksen toiminnassa. Havainnot 
on jaoteltu urakan hallinnan osa-alueittain. Osa mainituista puutteista toistuu lähes 
kaikissa urakoissa, jotkut vain toisinaan ja jotkut harvakseltaan. 
Yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio: 
Tilaajaa ei ole aina saatu täysin sitoutuneeksi keskinäiseen kommunikaatioon ja tilaajan 
organisaation vastuutus on epäselvää. Käytettävissä olevassa viestinnän 
keinovalikoimassa on puutteita. Ulkoisten sidosryhmien tiedottamisen vastuut ja 
menetelmät ovat epäselviä. Alihankkijat ja ulkoiset sidosryhmät päästään osallistamaan 
hankkeeseen liian myöhään. Kohdeyrityksen sisäinen vastuutus aloitusvaiheessa liittyen 






Urakan kustannusseurannassa käytettävä järjestelmä on turhan vaikeakäyttöinen. 
Kustannusten jatkuva seuraaminen on mahdotonta liiallisen kiireen, eli liian vähäisen 
työnjohtoresurssin takia. Toteutuneiden rakenteiden määrien todentaminen mittaamalla 
on hankalaa puuttuvien mittalaitteiden takia. Työtä suorittavalla henkilöstöllä ei ole aina 
selkeää kuvaa siitä, että mikä työ kuuluu urakkaan ja mikä on lisätyötä. 
Laadun hallinta: 
Henkilöstön laatutietoisuus ei ole aina riittävällä tasolla urakan vaatimuksiin nähden. 
Laatuvaatimusten periyttäminen työn suorittavalle henkilöstölle ei ole riittävän 
tehokasta nykyisellä toimintamallilla. Laatusuunnitelmien laatimiseen kuluu liikaa 
työnjohtajien aikaa etenkin urakan aloitusvaiheessa. Mallipohjaista rakentamista 
sovellettaessa laatupoikkeamia on havaittu toisinaan paljon. Työnjohtajille ei ole 
saatavilla työkaluja GNSS-pohjaiseen rakenteiden laadunvalvontaan. 
Turvallisuus: 
Työnjohtajilla ei ole riittävästi aikaa jalkautua urakka-alueelle urakan aloitusvaiheessa. 
Tällöin jäävät tunnistamatta esimerkiksi ulkoisille sidosryhmille rakennustyöstä 
koituvat riskit. Turvallisuussuunnitelmien laatimiseen ja riskien arviointiin kuluu liikaa 
työnjohtajien aikaa ennen urakan aloittamista. Perehdyttämistoiminta nykyisellään ei 
aina täytä kaikkia vaatimuksia etenkään kokemattomilla työntekijöillä. Työntekijöiden 
tietämys turvallisuusasioista ei ole aina riittävää. 
Resurssit ja hankinta: 
Alihankintasopimukset ovat liian lyhytaikaisia yhteistoiminnan täysimääräiseen 
hyödyntämiseen. Alihankintaprosessi urakan aloitusvaiheessa on toisinaan liian hidas ja 
sen tehtävien vastuutus on epäselvä. Aloitusvaiheessa läpivietävän 
materiaalihankintaprosessin vastuutus on niin ikään epäselvä. Ammattitaitoista 
työvoimaa ei ole saatavilla riittävästi etenkään huippusesongissa. Henkilöstön 





Yhteistoiminta toimialajohtajan, laskennasta vastaavan ja työmaapäällikön kesken ei ole 
riittävää urakan aloitusvaiheessa suunniteltaessa työjärjestystä ja laadittaessa 
yleisaikataulua. Kyseinen työvaihe kuormittaa nykyisellään liikaa pelkkää 
työmaapäällikköä. Huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja urakka-asiakirjoihin sekä 
urakka-alueeseen tutustumiselle ei ole riittävästi aikaa urakan aloitusvaiheessa. Tämä 
lisää vasta toteutusvaiheessa selviävien yllätysten sekä häiriöiden määrää. 
Alihankkijoiden sopimusehdoista puuttuvat toisinaan aikatauluvaatimukset, jolloin 
pääurakoitsijan ajallinen hallinta vaikeutuu. 
Ympäristövastuullisuus: 
Ympäristövastuullisuutta ja kierrättämistä ei oteta riittävästi huomioon toiminnassa. 
Kyseiset asiat pitäisi huomioida paremmin alkaen jo urakkalaskentavaiheesta. 
Työmaiden välinen kommunikaatio koskien maa-ainesten kierrätystä soveltuviin 
kohteisiin ei ole riittävää. Maan ja jätteiden vastaanottopaikat tulevat vasta 




4 TULOKSET JA TOIMENPITEET 
4.1 Uusi toimintamalli ja kehitysehdotukset urakointitoimintaan 
Empiriaosuudessa havaittiin, että eräs keskeinen tekijä onnistuneelle urakan 
aloitusvaiheelle on selkeä toimintamalli. Nykyisellään kohdeyrityksen toimintamalli ei 
kuitenkaan ollut täysin selkeä, vaan siitä löytyi parantamisen varaa. Toimintamalli oli 
kirjoitettu auki vain osittain työmaan laatusuunnitelmaan. Suurelta osin toimintamalli 
oli olemassa vain tuotantojohdon päässä totuttuina käytäntöinä ja sanattomina 
sopimuksina. Kuvassa 9 esitetään kaaviona kohdeyritykselle laadittu uusi toimintamalli 
urakan aloitusvaiheen läpiviemiseen. Uudessa toimintamallissa on paljon samaa kuin 
vanhassakin, mutta joitain kohtia on päivitetty tämän tutkimuksen tuloksena. Kaaviossa 
punaisella tekstillä on korostettu erityisen tärkeitä huomioitavia seikkoja. Kaikkia 
kaaviossa esitettyjä parannusehdotuksia ei ole vielä toteutettu, joten uusi toimintamalli 
toimii vasta sitten täydellä potentiaalillaan, kun kaikki esitetyt parannusehdotukset on 
toteutettu. Kaikkien tuotantojohdon jäsenten tulisi sisäistää tämän kaavion mukainen 
toimintamalli ja alkaa toteuttamaan omaa toimintaansa urakan aloitusvaiheessa sen 
mukaisesti. Yhtenäisestä toimintamallista saadaan paras hyöty irti, kun jokainen urakan 
osallinen tietää alusta alkaen, miten urakan aloitusvaihe etenee.  
Tutkimuksen tuloksena onnistuttiin myös löytämään paljon ehdotuksia kohdeyrityksen 
urakointitoiminnan kehittämiseen. Kuvassa 10 esitetään yhteensä 21 tärkeintä 
kehitysehdotusta. Kehitysehdotukset on jaoteltu kirjallisuuskatsauksen perusteella 
löydettyjen urakan perusedellytysten mukaisesti, joista kuhunkin on kirjattu kolme 
tärkeintä ehdotusta. Kehitysehdotukset on myös rankattu tärkeysjärjestykseen 
mahdollista tulevaa implementointia varten. Rankkaus on tehty tutkijan arvion 
perusteella siitä, että mikä toimenpide hyödyttäisi kokonaisuudessaan eniten 
kohdeyritystä. Rankkausta voitaisiin myös ajatella tehtäväksi joko laadun, kustannusten, 
turvallisuuden tai ajallisen hallinnan näkökulmasta. Asia ei ole kuitenkaan näin 
yksinkertainen, vaan kaikki nämä asiat kulkevat lopulta käsi kädessä. Mikäli työt 
tehdään oikein valituilla resursseilla, turvallisesti ja vaaditulla laatutasolla kerralla 
oikein, pysyvät yleensä myös kustannukset ja aikataulu hallinnassa. Osa näistä 









Kuva 10. Kehitysehdotukset kohdeyrityksen urakointitoimintaan. 
Seuraavissa kappaleissa esitetään vielä tutkimuksen perusteella löydetyt 
kehitysehdotukset jaoteltuna urakan hallinnan seitsemän kulmakiven mukaisesti. 
Pääurakoitsijan tulee edellyttää myös tilaajalta sitoutumista yhteistoiminnallisuuteen ja 
kommunikaatioon sekä oman organisaationsa selkeää vastuuttamista urakan alusta 
alkaen. Kaikki nykyaikaiset viestinnän keinot tulee pystyä ottamaan käyttöön urakan 
osapuolten välisessä viestinnässä. Ulkoisten sidosryhmien tiedottamisen vastuut ja 
menetelmät täytyy sopia hyvissä ajoin tilaajan kanssa. Alihankkijat tulee osallistaa 
hankkeeseen mahdollisimman aikaisin, koska sillä saavutetaan hyviä tuloksia urakan 
toteutusvaiheessa. Usein tämä koskee myös hankkeen ulkoisia sidosryhmiä. 
Kohdeyrityksen sisäisen vastuutuksen selkeys on tärkeää, koska 
yhteistoiminnallisuuteen ja kommunikaatioon liittyviä tehtäviä on usein paljon etenkin 
aloitusvaiheessa. 
Kustannusten hallintaa voidaan tehostaa esimerkiksi kehittämällä helpommin 
käytettävä järjestelmä urakan kustannusseurantaa varten. Työnjohtoresurssi on usein 
liian vähäinen mahdollistaakseen seurannan jatkuvan toteuttamisen. Toteutuneiden 
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rakenteiden määrien todentamisen menetelmiä tulee kehittää, esimerkiksi 
mittaustekniikan ja resursoinnin keinoin. Työtä suorittavalla henkilöstöllä tulee olla aina 
selkeä kuva siitä, että mikä työ kuuluu urakkaan ja mikä on lisätyötä. Tähän asiaan tulee 
kiinnittää huomiota myös perehdyttämisessä. 
Laadun hallinnassa aivan oleellista on henkilöstön laatutietoisuus. Siihen tulee siis 
panostaa, eli esimerkiksi henkilöstön laatukoulutuksen tulee olla säännöllistä. 
Perehdyttämisen yhteydessä tapahtuva laatuvaatimusten periyttäminen työn 
suorittavalle henkilöstölle tulee olla tehokkaampaa. Laatusuunnitelmapohjista täytyy 
rakentaa kattava materiaalipankki työnjohtajien käyttöön. Tämä nopeuttaa 
laatusuunnitelmien laatimista urakan aloitusvaiheessa, missä aikaa on usein vähän. 
Laadunvalvontamenetelmiä ja -ohjeita mallipohjaisessa rakentamisessa tulee kehittää, 
sillä nykyisellään laatupoikkeamia on toisinaan paljon. Omaehtoinen GNSS-mittaus 
laadunvalvonnan ja -suunnittelun työkaluksi tulee mahdollistaa myös työnjohtajille. 
Korkeatasoinen turvallisuuden suunnittelu edellyttää, että urakan aloitusvaiheessa 
työnjohtajilla on riittävästi aikaa jalkautua urakka-alueelle. Tällöin he pystyvät 
tunnistamaan etukäteen esimerkiksi ulkoisille sidosryhmille työstä koituvat riskit. 
Kohdeyrityksen materiaalipankissa tuleekin olla kattavat mallit 
turvallisuussuunnitelmille ja eri riskien arvioinneille turvallisuussuunnittelun 
nopeuttamiseksi. Tällöin voidaan lisätä urakka-alueeseen tutustumiseen käytettävissä 
olevaa aikaa. Perehdyttämistoimintaa täytyy kehittää esimerkiksi laatimalla 
yritystasoinen yleisperehdytysaineisto. Työntekijöiden koulutusta turvallisuusasioihin 
tulee lisätä, esimerkiksi sähköturvallisuuskoulutuksen muodossa. 
Resurssit ja hankinta on erittäin laaja kokonaisuus, jonka hallinta on välttämätöntä, jotta 
urakkaa voidaan kutsua onnistuneeksi. Alihankkijoiden kanssa tulee pyrkiä solmimaan 
pidempiaikaisia yhteistyösopimuksia, jotta yhteistoiminnan hyödyt saataisiin 
maksimoitua. Alihankintaprosessia urakan aloitusvaiheessa tulee nopeuttaa ja sen 
vastuutusta selkeyttää. Niin ikään aloitusvaiheessa läpivietävän 
materiaalihankintaprosessin vastuutusta tulee selkeyttää. Ammattitaitoisen työvoiman 
etsimisen ja rekrytoinnin tulee olla jatkuva prosessi, jotta resurssien riittävyys voidaan 
varmistaa myös huippusesongissa. Osaavaan henkilöstöön tulee panostaa, eli 
kouluttamisen ja työkierron tulee olla jatkuvaa. Lisäksi mestari-kisälli tyyppistä 
opetusta tulee toteuttaa jokapäiväisessä toiminnassa. 
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Urakan ajallinen hallinta ei ole mahdollista ilman toimivaa yhteistyötä urakan 
tuotantojohtoon kuuluvien henkilöiden välillä. Yhteistoimintaa toimialajohtajan, 
laskennasta vastaavan ja työmaapäällikön välillä tulee siis lisätä urakan aloitusvaiheessa 
suunniteltaessa työjärjestystä ja laadittaessa yleisaikataulua. Menettelyllä nopeutetaan 
huomattavasti näiden haastavien työvaiheiden tekemistä. Yllätysten määrää tulee pyrkiä 
vähentämään huolellisella ennakkosuunnittelulla ja riittävällä tutustumisella urakka-
asiakirjoihin ja urakka-alueeseen. Alihankkijoiden sopimusehtoihin tulee lisätä aina 
myös aikataulu- ja laatuvaatimukset. 
Ympäristövastuullisuus ja kierrättäminen tulee ottaa paremmin huomioon alkaen jo 
urakan laskentavaiheesta. Työmaiden välistä kommunikaatiota tulee parantaa koskien 
maa-ainesten kierrätystä soveltuviin kohteisiin. Maan ja jätteiden vastaanottopaikat 
tulee saattaa työnjohtajien tietoon jo urakan aloitusvaiheessa. 
4.2 Toteutettujen kehitystoimenpiteiden validointi case-kohteessa 
Ensimmäisenä kehitystoimenpiteenä laadittiin aloitusvaiheen muistilista 
infrarakennustyömaalle (Liite 1). Referensseinä käytettiin yhteensä kolmea 
talonrakennustyömaiden tarkoituksiin laadittua vastaavaa muistilistaa (Göös 2018, 
Häkkinen 2014 ja Kauppinen 2012). Näitä opinnäytetöiden liitteinä olleita muistilistoja 
pohjana käyttäen laadittiin kohdeyritykselle soveltuva infrarakennustyömaan 
aloitukseen sopiva muistilista. Tarkoituksena ei ollut laatia kaiken kattavaa listaa, vaan 
siihen valittiin yleisimmät kohdeyritykselle tyypillisissä urakoissa tehtäväksi tulevat 
toimenpiteet. Aloitusvaiheen toimenpiteet jaettiin seitsemän eri teeman alle. Teemat 
ovat kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistetut onnistuneen infrarakennusurakan 
perusedellytykset. Listaan lisättiin myös työmaan perustamiselle oma osionsa. 
Muistilista on jatkossa tarkoitus käydä läpi ja täyttää kohdeyrityksen sisäisessä urakan 
aloituskokouksessa. Aloituskokoukseen osallistuvat ainakin urakan tarjouslaskennasta 
vastaava, toimialajohtaja sekä urakkaan valittu työmaapäällikkö. Aloituskokouksen 
optimaalisin ajankohta on silloin, kun työmaapäällikkö on jo ehtinyt jonkin aikaa 
tutustua urakan asiakirjoihin. Listan avulla on mahdollista vastuuttaa eri tehtävät 
selkeästi eri henkilöille. Kohdeyritykselle tyypillisen urakan aloitusvaiheessa on noin 50 
tehtävää, joiden suorittamiselle on varattu suhteellisen lyhyt aika. Tehtävien 
vastuullisella jaolla voidaan vaadittavat toimenpiteet hoitaa täsmällisemmin. 
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Tutkimuskohteen aloitusvaihe oli harvinaisen pitkä, koska hankintapäätös tilaajalta tuli 
helmikuun puolivälissä ja varsinaiset työt aloitettiin vasta noin kolme kuukautta 
myöhemmin. Aloitusvaiheeseen liittyviä tehtäviä ei tosin tehty kuin noin kolmen viikon 
ajan ennen töiden aloittamista. Tutkimuskohteessa pidettiin kohdeyrityksen sisäinen 
urakan aloituskokous noin viikkoa ennen töiden aloittamista. Kokoukseen osallistuivat 
kohdeyrityksen toimialajohtaja ja työmaapäällikkö. Tutkija toimi kohteen 
työmaapäällikkönä ja oli myös urakkalaskennasta vastaava, joten muun henkilöstön ei 
ollut välttämätöntä osallistua aloituskokoukseen. Työmaapäällikkö oli ehtinyt tutustua 
urakan suunnitelmiin suhteellisen hyvin ennen kokousta. Tämä johtui hänen 
suorittamastaan urakkalaskennasta sekä pitkästä aikavälistä hankintapäätöksen ja 
aloituskokouksen välillä. Tämän vuoksi aloituskokouksessa ei enää ollut tarpeen käydä 
läpi kohteen suunnitelmia tai laskentaa. Aloituskokous vietiin läpi käyttäen ensimmäistä 
kertaa tämän tutkimuksen yhteydessä laadittua urakan aloitusvaiheen muistilistaa. 
Muistilista todettiin hyväksi ja sellaisenaan valmiiksi otettavaksi käyttöön 
kohdeyrityksen tulevissa urakoissa. Muistilista toimi vastuuttamisen ja muistamisen 
helpottajana, aivan kuten se oli suunniteltukin. Ainoa toimenpide, mikä huomattiin, että 
siihen tulisi mahdollisesti lisätä, on urakan laatuaineiston keräämisen vastuutus. 
Laatuaineiston kerääminen ei kuitenkaan liity suoranaisesti urakan aloitusvaiheeseen, 
joten sitä ei lisätty listaan ainakaan vielä. Listan lopussa on kuitenkin ”Muuta”-rivejä 
urakkakohtaisille erikoisuuksille, joita mahdollisesti huomataan aloitusvaiheen tai 
aloituskokouksen aikana. Listaa on myös helppo muokata jatkossa, mikäli huomataan, 
että siitä puuttuu oleellisia kohtia liittyen urakan aloittamiseen. Tarkoitus on, että 
aiemmin kohdeyrityksen käytössä ollut sisäisen aloituskokouksen pöytäkirjapohja 
poistetaan käytöstä ja se korvataan uudella aloitusvaiheen muistilistalla. 
Aloituskokoukset pitää joka tapauksessa aina dokumentoida kirjallisesti, jotta 
kohdeyrityksen laatujärjestelmän vaatimukset täytetään tältä osin. 
Tutkimuskohteeseen toteutettiin toinenkin kehitystoimenpide, eli mittausohje 
kaivinkoneenkuljettajille (Liite 2). Kohdeyrityksen mittakonsultille annettiin 
toimeksianto laatia tiivis ohje mallipohjaisesta mittaamisesta. Ohjeessa on esitetty 
tekstein sekä havainnollisin kuvin perustehtävät, jotka kaivinkoneenkuljettajan tulee 
hallita, kun infrarakentamista toteutetaan mallipohjaisesti. Mittausohjeessa keskitytään 
erityisesti kaivinkoneen mittalaitteen tarkkuuden varmistamiseen sekä toteumapisteiden 
oikeaoppiseen ottamiseen. Jatkossa ohje on tarkoitus jakaa ennen töiden aloitusta 
kaikille kohdeyrityksen mallipohjaisesti toteutettavissa urakoissa työskenteleville 
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kaivinkoneenkuljettajille. Mittausohjeeseen lisätään aina myös urakan mittavastaavan 
yhteystiedot, jotta kaivinkoneenkuljettaja voi olla häneen yhteydessä työn aikana, 
mikäli lisäkysymyksiä herää. Haastattelututkimuksen vastausten perusteella laaditulla 
ohjeistuksella pyritään korjaamaan ongelmia, joita joillain työmailla on ilmennyt 
mallipohjaisen rakentamisen toteuttamisessa. Tulevaisuudessa mallipohjainen 
rakentaminen on edelleen lisääntymässä ja menettelyllä luodaan yhtenäistä 
toimintamallia kohdeyrityksen urakoihin. 
Mittausohjetta ehdittiin validoida yhteensä kolmen kaivinkoneenkuljettajan toimesta 
tutkimuskohteen aikana. Tutkimuksen otanta oli siis aika suppea. Ohjetta käytettäessä 
huomattiin kuitenkin siitä olevan hyötyä jokapäiväisessä toiminnassa. Mittausohje 
auttoi kaivinkoneenkuljettajia muistamaan heidän vastuullaan olevia mittaamiseen 
liittyviä asioita. Kuljettajat ottivat myös muutamaan otteeseen yhteyttä 
koneohjausmallien laatijaan, jolta he saivatkin hyviä neuvoja. Suomessa käytetään 
valtaosin kahta eri merkkistä kaivinkoneeseen asennettavaa mittalaitetta. Näiden kahden 
merkin käyttöliittymissä on aika suuria eroja. Jatkossa mittausohje tulisi ehkä tehdä 
vielä spesifioidummin, eli mittausohjeen peruspohjia tulisi olla ainakin kaksi erilaista; 
mittalaitteiden käyttöliittymiä vastaavia. Tutkimuksessa käytetty mittausohje oli myös 
aika yleispiirteinen. Mittausohjeeseen olisi pitänyt siis lisätä tiettyjä työmaakohtaisia 
erityisohjeita ennen sen käyttöönottoa. Näiden seikkojen takia saatu hyöty 
mittausohjeesta jäi nyt aika suppeaksi. Mittausohjeessa on kuitenkin todella paljon 
potentiaalia, mutta sen hyödyntäminen vaatii lisää kehitystyötä. Koneenkuljettajien ja 





5 ARVIOINTI JA YHTEENVETO 
 
5.1 Kontribuutio 
Tutkimuksen aluksi suoritetun kirjallisuuskatsauksen myötä kävi ilmi, että nykyaikainen 
infrarakennusurakka asettaa suuria vaatimuksia pääurakoitsijana toimivan yhtiön 
tuotantojohdolle ja muulle organisaatiolle. Yhtiön avainhenkilöstön tulee olla erittäin 
ammattitaitoista ja suuren paineensietokyvyn omaavaa, jotta he pystyvät vastaamaan 
näihin vaatimuksiin. Perinteisen rakennusprojektin hallinnan avuksi on löydettävissä 
runsaasti kirjallisuutta. Kirjallisuuden perusteella urakan läpiviennissä on 
tunnistettavissa useita osa-alueita, joiden täytyy olla hallinnassa, jotta urakkaa voi pitää 
onnistuneena. Tässä tutkimuksessa näitä osa-alueita, eli yläkäsitteitä nimettiin seitsemän 
kappaletta. Osa-alueet ovat turvallisuus, kustannusten hallinta, laadun hallinta, ajallinen 
hallinta, resurssit ja hankinta, yhteistoiminnallisuus ja kommunikaatio sekä 
ympäristövastuullisuus. Urakan osa-alueiden tärkeysjärjestys vaihtelee hieman riippuen 
siitä, mitä urakkamuotoa hankkeessa käytetään. Kirjallisuuskatsauksen kiintoisinta antia 
olivat integroitujen toteutusmuotojen perusperiaatteiden tutkiminen. Niistä 
kokonaisurakkaan sovellettavissa olevia asioita ovat ainakin osapuolten aikainen 
osallistaminen, tehokkaampi yhteistoiminnallisuus sekä jotkin Leanin periaatteet. 
Tutkimuksen pääasiallinen tarkastelukohde oli kokonaisurakan läpivienti 
pääurakoitsijan näkökulmasta. Erityisesti keskityttiin urakan aloitusvaiheen 
läpiviemiseen. Aloitusvaiheen läpivientiä tutkiessa tuli selväksi, että pääurakoitsijan 
suoritettavaksi kuuluvia toimenpiteitä on runsaasti. Toimenpiteiden lukumäärä vaihtelee 
urakan luonteesta ja laskentatavasta riippuen noin 30-50 välillä. Hankintapäätöksen eli 
tilauksen ja varsinaisten töiden aloittamispäivän välinen aika on usein lyhyt. Tämä 
johtuu usein esimerkiksi siitä, että tilaajan urakkaan varaama aika on niin lyhyt, että työt 
pitäisi päästä aloittamaan mahdollisimman pian. Tehtävien paljous suhteessa 
käytettävissä olevan ajan lyhyyteen aiheuttaa usein hetkellisen kiireen urakoitsijan 
tuotantojohdolle. Tämän takia on haasteellista saada suoritettua kaikkia tehtäviä ajallaan 
ja riittävän laadukkaasti. Tehtävien vastuuttaminen on usein epäselvää, niiden suuri 
määrä johtaa unohduksiin ja tuotantojohdon ammattitaidossakin niiden tekemiseen 
saattaa olla puutteita, mikäli tehtäviä suorittavat kokemattomammat työnjohtajat. 
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Aloitusvaiheen toimintamalli eli marssijärjestys on usein hieman epäselvä 
kokeneemmillekin tuotantojohdon jäsenille. 
Tutkimuksen tuloksena onnistuttiin löytämään paljon mahdollisuuksia kokonaisurakan 
aloitusvaiheen tehostamiseen. Ensimmäinen päälöydös oli aloitusvaiheen tehtävien 
vastuuttamisen epäselvyys tuotantojohdon keskuudessa. Vastuuttamisen epäselvyys ja 
suppeus johtavat tuotantojohdon resurssien epätarkoituksenmukaiseen käyttöön ja 
yleensä työmaapäällikölle koituvaan työn ylikuormaan. Tuotantojohdon vastuun jaon 
työkaluksi ja muistin tueksi luotiin aloitusvaiheen muistilista kohdeyrityksen käyttöön. 
Muistilistan toimivuus testattiin case-kohteessa, jossa siitä huomattiinkin olevan paljon 
hyötyä. Kohdeyrityksen sisäinen urakan aloituskokous tullaan jatkossa viemään läpi tätä 
muistilistaa runkona käyttäen. Toinen päälöydös oli aloitusvaiheessa noudatettavan 
toimintamallin epäselkeys ja sen puutteellinen dokumentointi. Toimintamallin 
epäselkeys aiheuttaa epävarmuutta ja lisää riskiä esimerkiksi unohduksille. Ratkaisuksi 
tähän kohdeyritykselle laadittiin jatkossa noudatettava toimintamallikaavio urakan 
aloitusvaiheeseen. Kolmas päälöydös oli laatu- ja turvallisuussuunnittelun 
rutiininomaisten työvaiheiden liiallinen aikamenekki. Työnjohtajan tähän käyttämä aika 
on pois urakkakohtaiseen perehtymiseen käytetystä ajasta. Ratkaisuksi tähän tullaan 
jatkossa laajentamaan ja päivittämään kohdeyrityksen materiaalipankkeja liittyen laatu- 
ja turvallisuussuunnitteluun. Neljäs päälöydös oli urakan osapuolten toisinaan liian 
hidas osallistaminen hankkeeseen. Jatkossa alihankkijat, materiaalintoimittajat ja 
ulkoiset sidosryhmät tulisi osallistaa urakkaan heti, kun se on mahdollista. Alustavat 
neuvottelut alihankkijoiden ja materiaalintoimittajien kanssa pyritään jatkossa 
aloittamaan heti, kun tilaajan hankintapäätös on tullut. Valitusajan loputtua solmitaan 
viipymättä hankintasopimukset, jotta alihankkijat voivat aloittaa omat toimenpiteensä 
toimituksensa edistämiseksi. Tämä menettely parantaa muun muassa heidän 
toimitusvarmuuttaan usein hektisessä toteutusvaiheessa. Informointi ja kommunikaatio 
ulkoisten sidosryhmien suuntaan pyritään niin ikään aloittamaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Tämä parantaa epäsuorasti urakoitsijan julkisuuskuvaa, koska näin 
toimittaessa hankkeen vaikutukset heille eivät tule enää yllätyksenä. Viidentenä 
päälöydöksenä havaittiin puutteita mallipohjaisen rakentamisen osaamisessa 
koneenkuljettajien keskuudessa. Ongelmaa pyrittiin korjaamaan tuottamalla 
mittakonsultin työnä yhtenäinen mittausohje mallipohjaiseen rakentamiseen. Ohje on 
suunnattu lähinnä kaivinkoneenkuljettajille. Ohjeen toimivuutta kokeiltiin case-
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kohteessa kolmella koneenkuljettajalla. Case-kohteen kokemusten perusteella ohjeella 
havaittiin olevan paljon potentiaalia, joskin se vaatii vielä lisää kehitystyötä. 
5.2 Arviointi 
Sisäinen validiteetti 
Tutkimuksen validiteetti ilmaisee sitä, kuinka hyvin tutkimuksessa käytetty 
tutkimusmenetelmä mittaa sitä ominaisuutta, mitä on tarkoitus mitata. Validiteetti 
jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen 
sisäistä luotettavuutta, eli sitä, täyttääkö tutkimusjärjestely tieteellisen tutkimuksen 
vaatimukset ja vastaavatko teoriaosuuteen valitut käsitteet tutkimuksen tuloksia. Sisäistä 
validiteettia voidaan arvioida myös sen kautta, miten hyvin tutkimukselle asetetut 
tavoitteet ja päämäärät täyttyvät. (Shuttleworth 2008) Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 
tämän tutkimuksen sisäinen validiteetti on korkea. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää 
kohdeyritykselle keinoja urakan aloitusvaiheen tehostamiseen ja siinä onnistuttiin. 
Tutkimusmenetelmänä teoriaosuudessa käytettiin kirjallisuuskatsausta, joka sisälsi 
lähinnä rakennusprojektien hallintaa koskevia teoksia. Lähdeteoksia oli useita, mutta 
niiden otos olisi voinut olla vieläkin laajempi, jolloin uusia näkökulmia olisi tullut ehkä 
enemmän esille. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin onnistuneen infrarakennusurakan 
perusedellytykset, jotka jaettiin seitsemän yläkäsitteen alle.  
Empiriaosuudessa tutkittiin järjestelmällisesti näiden perusedellytysten toteutumista 
urakan aloitusvaiheen toimenpiteissä ja kohdeyrityksen toiminnassa. Empiriaosuus 
aloitettiin tutkimalla muun muassa kohdeyrityksen laatujärjestelmää ja muita aiheeseen 
liittyviä dokumentteja. Sen jälkeen kohdeyrityksen tuotantojohdolle järjestettiin 
haastattelututkimus, jossa selvitettiin kohdeyrityksen urakointitoiminnan nykytilaa. 
Empirian perusteella havaitut puutteet toiminnassa koottiin nykytilasynteesiin, jonka 
perusteella laadittiin lista kehitysehdotuksista kohdeyritykselle. Näistä 
kehitysehdotuksista toteutettiin kaksi lupaavinta ennen case-kohteen aloitusta. 
Tutkimuksen lopuksi nämä toteutetut kehitysehdotukset vielä validoitiin case-kohteen 
avulla. Tutkimusjärjestely täytti siis tieteellisen tutkimuksen vaatimukset aika hyvin, 





Ulkoista validiteettia arvioitaessa täytyy pohtia saatujen tutkimustulosten 
yleistettävyyttä. Ulkoinen validiteetti on siis sitä parempi, mitä paremmin tulokset 
voidaan yleistää koeasetelman ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa 
etsittiin perusedellytyksiä onnistuneelle infrarakennusurakalle pääurakoitsijan 
näkökulmasta. Löydettyjä perusedellytyksiä voidaan soveltaa laajalti muihinkin 
Suomessa toteutettaviin infrarakennusurakoihin. Se johtuu pitkälti vakioiduista 
käytännöistä infrarakennusalalla. Yleisesti käytössä ovat esimerkiksi infrarakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot, jotka yhtenäistävät tehokkaasti 
alalla noudatettavia käytäntöjä. Myös alan toimintaa säätelevät lait ja asetukset ovat 
samat kaikille toimijoille. Näin ollen teoriaosuuden ulkoinen validiteetti on hyvällä 
tasolla, mikäli vertailua tehdään Suomessa toteutettaviin urakoihin.  
Empiriaosuuden suorittamiseksi käytettiin useampaa eri tutkimusmetodia. 
Laajapohjainen tutkimus usein parantaa ulkoista validiteettia. Empiriaosuudessa 
tutkittiin rakennusurakoihin liittyvää aineistoa, kuten yleisiä laatuvaatimuksia, lakeja ja 
asetuksia sekä yleisiä sopimusehtoja. Tältä osin ulkoinen validiteetti on korkea, koska 
kaikki Suomessa toteutettavat infrarakennusurakat pitäisi toteuttaa näiden samojen 
asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Kohdeyrityksen toimintaa tarkasteltiin lähinnä 
tutkimalla sen laatujärjestelmää ja järjestämällä haastattelututkimus urakointiin 
osallistuville toimihenkilöille. Tältä osin ulkoinen validiteetti ei ole välttämättä niinkään 
korkea. Tämä johtuu infrarakentamisen urakointia harjoittavien yritysten suuresti 
vaihtelevista ominaispiirteistä. Esimerkiksi yritysten koko, organisaatiokaaviot, 
toimialapainotukset ja toimintamallit vaihtelevat suuresti. Niillä yrityksillä, joiden 
ominaisuudet vastaavat kohdeyrityksen ominaisuuksia, ulkoinen validiteetti on 
todennäköisesti ihan hyvä. Muiden osalta yleistys ei välttämättä toimi, koska eri 
organisaatioilla on käytössään paljon erilaisia keinoja päästä lopulta samaan 
lopputulokseen. Työn tuloksena esitetyt kehitysehdotukset ja toimintamalli 
aloitusvaiheeseen eivät ole suoraan yleistettävissä muille infrarakennusalan yrityksille 
edellä mainituista syistä. Varmasti osa tutkimuksen tuloksena esitetyistä teeseistä on 






Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen ja väitteiden luotettavuutta ja toistettavuutta. 
Kun tutkimus on reliaabeli, se pystytään toistamaan kerta toisensa jälkeen ja tulokset 
säilyvät samankaltaisina. Tämä edellyttää kuitenkin tutkimusolosuhteiden pysymistä 
vakiona. Teoriaosuutta koostettaessa käytettiin aika laajaa otantaa Suomessa 
julkaistuista teoksista liittyen rakennushankkeiden hallintaan. Teosten ja artikkelien 
laatijat ovat enimmäkseen Suomen johtavia asiantuntijoita omalla alallaan. Käytetyt 
lähdeteokset olivat suhteellisen uusia julkaisuja, koska osa julkaistusta tiedosta 
vanhenee nopeasti rakennusalan kehityksen myötä. Tutkimusta toistettaessa oltaisiin 
kuitenkin voitu päätyä myös osittain toisenlaiseen lähdekirjallisuuteen. Tällöin ei voida 
varmuudella sanoa, että teoriaosuuden reliabiliteetti olisi todella hyvä.  
Tutkimuksen empiriaosuudessa aloitusvaiheen toimenpiteet, kohdeyrityksen 
laatujärjestelmä sekä nykyinen toimintamalli käytiin järjestelmällisesti läpi. 
Kohdeyrityksen henkilöstölle järjestettiin myös haastattelututkimus, jonka kysymykset 
laadittiin pohjautuen teoriaosuudessa tunnistettuihin seitsemään urakan 
perusedellytykseen. Ennen haastattelujen järjestämistä kaikki informantit saivat 
vastattavakseen aiheeseen liittyvän ennakkokyselyn. Ennakkokysely valmisti 
informantteja haastattelua varten etukäteen, mutta silti ei voida olla varmoja, olisivatko 
vastaukset kysymyksiin samanlaisia, mikäli haastattelut toistettaisiin. Kaikki 
haastattelut toteutettiin kasvotusten, joten väärinkäsitysten mahdollisuus oli 
todennäköisesti aika pieni. Kysymysasettelu ei ollut tarkasti rajattu, vaan kysymysten 
luonne oli enemmänkin keskustelua avaava. Tutkija ei kuitenkaan alkanut 
ylitulkitsemaan vastauksia, vaan pitäytyi enimmäkseen lähes sanatarkoissa muodoissa 
kirjatessaan vastauksia. Haastatteluista saatujen vastausten toistettavuus eli reliabiliteetti 
voidaan arvioida aika hyväksi, joskin haastateltavien vaihdellut vireystila ja stressitaso 
vaikuttivat varmasti jonkin verran vastauksiin. 
Tutkimuksen tuloksena laaditut kehitysehdotukset ja uusi toimintamalli kokonaisurakan 
aloitusvaiheeseen muotoutuivat loppujen lopuksi todella monen asian summana. 
Tärkeimpiä tekijöitä olivat tutkimuksen aikana havaitut puutteet kohdeyrityksen 
toimintamallissa ja laatujärjestelmässä sekä haastateltavien kertomat asiat. Myös 
tutkijan pitkä työkokemus kohdeyrityksen palveluksessa antaa varmasti näkemystä 
ainakin kehitysehdotusten rankkaamisessa tärkeysjärjestykseen. Joku täysin 
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ulkopuolinen tutkija olisi voinut päätyä erilaisiinkin painotuksiin kehitysehdotusten 
suhteen. Tärkeimmät kehityskohteet olivat kuitenkin niin selkeitä, että luultavasti ne 
olisivat tulleet joka tapauksessa esille. Näin ollen reliabiliteettia voi pitää lopputulosten 
osaltakin aika hyvänä. 
5.3 Jatkokehitystarpeet 
Pysyäkseen mukana kovassa kilpailussa, toiminnan jatkuva kehittäminen on 
välttämättömyys etenkin infrarakentamisen pääurakointia harjoittaville yrityksille. 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin kokonaisurakan aloitusvaiheen läpiviennin 
tehostamiseen kohdeyrityksen tapauksessa. Sisäisen toimintamallin ja -prosessin 
kehittäminen ja sujuvoittaminen on yksi tapa saavuttaa entistä parempia tuloksia 
urakointiliiketoiminnassa. Kehitysprojekteja voidaan jatkossakin toteuttaa joko 
yrityksen omana työnä, konsulttityönä tai korkeakoulujen opinnäytetöiden avulla. 
Urakointiliiketoimintaa suoraan edistäviä tutkimuskohteita voisivat olla esimerkiksi 
kokonaisurakan eri vaiheiden tehostaminen. Pääurakoitsijan näkökulmasta selkeitä 
vaiheita kokonaisurakassa aloitusvaiheen lisäksi on kolme: tarjouslaskentavaihe, urakan 
toteutusvaihe sekä urakan luovutusvaihe. Nämä kaikki kolme vaihetta tarjoavat 
oivallisen tutkimuskohteen joko DI- tai AMK-tasoisen lopputyön tekijälle. 
Lähestymistapa työhön voisi olla samankaltainen kuin tässäkin tutkimuksessa. Riippuen 
tutkijan kokeneisuudesta aihepiiriin liittyen, tutkimus voitaisiin järjestää myös jollain 
muulla menetelmällä. Tutkimusten suorittaminen näistä aiheista tuottaisi varmasti myös 
paljon lisää kehitysehdotuksia kohdeyrityksen toimintaan.  
Lisätutkimusta kaipaisi varmasti myös tietomallintamisen hyödyntäminen 
infrarakentamisessa. Aihetta on viimeisen kymmenen vuoden aikana jo tutkittu aika 
paljon, mutta uusia näkökulmia on taatusti vielä löytämättä. Aihepiiri on erittäin laaja, 
mutta tutkimusta voisi rajata koskemaan esimerkiksi urakan luovutusvaiheessa tilaajalle 
toimitettavan tietomallin koostamista. Tämä valmista rakennetta kuvaava tietomalli, eli 
niin sanottu As-Built malli tulee luultavasti olemaan jatkossa tilaajien tavanomainen 
vaatimus infrarakennusurakoita luovutettaessa. Näiden neljän aiheen lisäksi eräs 
jatkokehittämisen arvoinen kohde on tuotantojohdolle tarkoitettu opas urakan 
aloitusvaiheeseen. Oppaan laatimista tavallaan aloitettiin jo tämän tutkimuksen 
sivutuotteena, kun diplomityöstä siirrettiin sinne detaljitasoiset ohjeistukset 
aloitusvaiheen toimenpiteiden oikeaoppiseen suorittamiseen. Opasta tulisi kuitenkin 
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vielä kehittää lisää, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin tarkoitustaan. Etenkin 
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